



# COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Determina N. 209 del 17/06/2019  
AREA TECNICA

**Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile**

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI STRADA DI VIA PER MODENA, VIA VERDETA E VIA CARRATE. CUP H67H18001640004 CIG ZAA260A4E4 - CIG AGGIUNTIVO Z0A28C456D - MODIFICA DEL CONTRATTO**

**il Responsabile dell'Area**

Visto

- il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto di assegnazione temporanea del 28/05/2019 prot. n. 8948, il quale nomina Responsabile dell'Area Tecnica, con effetto dal 28/05/2019 fino al 24/09/2019, il dipendente Lo Fiego Pasquale
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 28/01/2014;

Richiamate

- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21.02.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21.02.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019;

Dato atto:

- che con determinazione n. 397 del 10/12/2018 venne approvato il progetto esecutivo relativo all'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria di tratti di strade Comune di Bomporto, quali via per Modena, via Verdeta, via Carrate";

Richiamata altresì la determinazione n 4 del 11/01/2019 con la quale si è stabilito tra l'altro, di :

1. di aggiudicare i lavori "Manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali del Comune di Bomporto, quali via per Modena, via Verdeta, via Carrate", alla ditta "Asfalti Zaniboni Sas di Zaniboni Aldo & C., Via Napoli 14, 41034 Finale Emilia (Mo), P.Iva 01645130368"

per un importo al netto dell'I.V.A. di 39.128,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre I.V.A., determinando così un importo contrattuale di € 47.736,16 (di cui € 39.128,00 per lavori ed € 8.608,16 per IVA 22%)

2. di dare atto che in conseguenza dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di spesa viene così ridefinito:

#### **Capo A - Lavori a base d'appalto**

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 38.900,00
Ribasso d'asta 22%	-€ 772,00
Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008,	€ 1.000,00
<b>Totale lavori a base d'asta (capo A)</b>	<b>€ 39.128,00</b>

#### **Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione**

Iva 22 % importo lavori	€ 8.608,16
Ribasso d'asta	€ 772,00
IVA 22% su ribasso d'asta	€ 169,84
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 798,00
Imprevisti	€ 5.524,00
<b>Totale somme a disposizione (capo B)</b>	<b>€ 15.872,00</b>

**Totale generale dell'opera € 55.000,00**

Verificato:

- che con prot. n. 5214 del 26/03/2019 è stato stipulato il contratto tramite il mercato elettronico con RDO n. 2175812.
- che i lavori hanno avuto inizio il giorno 16/05/2019, come da apposito verbale di consegna lavori;

Preso atto:

- che la stazione appaltante ha necessità di eseguire maggiori lavori di manutenzione straordinaria al fine di garantire l'efficienza e la manutenzione delle strade comunali;
- che l'importo delle lavorazioni supplementari è stato quantificato pari a € 18.623,04 oltre I.V.A. al 22%;
- dell'atto di sottomissione prot. n. 9825 del 11/06/2019 con il quale la ditta appaltatrice "Asfalti Zaniboni Sas di Zaniboni Aldo & C., Via Napoli 14, 41034 Finale Emilia (Mo), P.Iva 01645130368 dichiara di accettare senza riserve o eccezione alcuna l'esecuzione dei lavori di manutenzione supplementari previsti dalla modifica del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto prot. n. 5214 del 26/03/2019 ed in particolare con lo stesso ribasso dell'1,984%;

Visto l'art. 105 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", comma 1 lettera e) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., che stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche non sono sostanziali;

Preso atto

- che la modifica contrattuale proposta non è sostanziale ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i

Ritenuto opportuno da parte del sottoscritto Responsabile del procedimento, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria supplementari, all'approvazione dell'atto di sottomissione e all'impegno di spesa previsto per lavori di € 18.623,04 per IVA € 4.097,07 per un maggior importo complessivo pari € 22.720,11, con modifica del quadro economico del contratto come di seguito riportato:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 38.900,00	€ 19.000,00	€ 57.900,00
ribasso	€ - 772,00	€- 376,96	€- 1.148,96
Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.000,00	€	€ 1.000,00
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>€ 39,128,00</b>	<b>€ 18.623,04</b>	<b>€ 57.751,04</b>
IVA 22%	€ 8.608,16	€ 4.097,07	€ 12.705,23
<b>Totale generale dell'opera</b>	<b>€ 47.736,16</b>	<b>€ 22.720,11</b>	<b>€ 70.456,27</b>

Dato atto

- che l'aumento di importo contrattuale di variante di € 22.720,11 (di cui € 18.623,04 per lavori e € 4.097,07 IVA 22%) trova copertura al capitolo 28111-703-2018 “Manutenzione straordinaria delle strade” P.d.C. 2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2019, dove è prevista adeguata disponibilità;

Vista

- la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;

Dato atto

- che al presente procedimento è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara CIG aggiuntivo Z0A28C456D;
- il sottoscritto Responsabile dell’Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

Dato atto altresì:

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151 comma 4, art. 153 comma 5, e art, 183 comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267);

## DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare la modifica del contratto di "Manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali del Comune di Bomporto, quali via per Modena, via Verdetta, via Carrate" - CIG aggiuntivo Z0A28C456D, ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., fuori dai limiti citati dal comma 12 dello stesso articolo, con lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 38.900,00 con un aumento di € 19.000,00 rispetto al contratto sottoscritto in data 26/03/2019, secondo un nuovo quadro economico così suddiviso:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 38.900,00	€ 19.000,00	€ 57.900,00
ribasso	€ - 772,00	€- 376,96	€- 1.148,96
Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.000,00	€	€ 1.000,00
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>€ 39,128,00</b>	<b>€ 18.623,04</b>	<b>€ 57.751,04</b>
IVA 22%	€ 8.608,16	€ 4.097,07	€ 12.705,23
<b>Totale generale dell'opera</b>	<b>€ 47.736,16</b>	<b>€ 22.720,11</b>	<b>€ 70.456,27</b>

2. di approvare l'atto di sottomissione prot. n. 9825 del 11/06/2019 con il quale la ditta appaltatrice "Asfalti Zaniboni Sas di Zaniboni Aldo & C., Via Napoli 14, 41034 Finale Emilia (Mo), P.Iva 01645130368" dichiara di accettare senza riserve o eccezione alcuna l'esecuzione dei lavori di manutenzione supplementari previsti dalla modifica del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto prot. n. 5214 del 26/03/2019 ed in particolare con lo stesso ribasso dell'1,984%
3. di impegnare la somma di € 22.720,11 (di cui 18.623,04 per lavori e € 4.097,07 IVA 22%) a favore della ditta Asfalti Zaniboni Sas di Zaniboni Aldo & C., Via Napoli 14, 41034 Finale Emilia (Mo), P.Iva 01645130368 con imputazione al capitolo 28111-703-2019 "Manutenzione straordinaria delle strade" P.d.C. 2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che tale obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'anno 2019;
4. di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo pretorio online e, ai sensi dell'art. 29 del codice, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente"- "Bandi di gara e contratti".

**il Responsabile dell'Area**  
**LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane**  
**S.p.A.**  
**Sottoscritto digitalmente**