



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 398 DEL 31/10/2019

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO E DELLA TRIBUNA, LA NUOVA COSTRUZIONE DI UNA SALA CIVICA “CASA DEL VOLONTARIATO” E DI UNA PALESTRA PER PESISTICA E MUSCOLAZIONE (CUP H68B18000160004 - CIG 7680159BB1) - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE ALLA DETERMINAZIONE N. 384/2019 DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.2

il Responsabile dell'Area

Visto

- il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto sindacale prot. n. 15660 del 24/09/2019 con il quale è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica l'ing. Pasquale Lo Fiego;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del Capo 8 “Uffici e personale” che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 24/01/2014;

Richiamate

- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/02/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 17.09.2019, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2019;

Vista

- la Determinazione n. 384 del 28/10/2019 ad oggetto “Lavori di riqualificazione del campo sportivo del capoluogo, mediante il rifacimento del campo di calcio e della tribuna, la nuova

costruzione di una sala civica “Casa del volontariato” e di una palestra per pesistica e muscolazione” (CUP: H68B18000160004 - CIG 7680159BB1) – Provvedimenti e approvazione perizia di variante n. 2” con la quale è stata approvata, nell'ambito dell'intervento ad oggetto, la perizia di variante in corso d'opera n. 2, redatta ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art.106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., ammontante a complessivi € 100.038,03 al netto del ribasso d'asta del 5,50% e dell'IVA nella misura del 10,00%;

Riscontrato

- che per mero errore materiale al punto n. 3 del dispositivo è stato indicato protocollo interno n. 15311 del 17/09/2019 anziché il corretto protocollo n. 17881 del 25/10/2019, citato nelle premesse, quale deposito degli atti allegati alla perizia di variante approvata;
- che il prot. n. 15311/2019 riportato fa riferimento ad altra documentazione depositata;

Ritenuto pertanto

- necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale sopra descritto al fine di identificare correttamente gli atti depositati e citati nella determinazione adottata;

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Responsabile d'Area competente;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di rettificare il punto 3 del dispositivo adottato con la Determinazione n. 384 del 28/10/2019 come segue:
 - di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa CONSORZIO STABILE MODENESE S.c.p.a. con sede in Modena (MO) depositato agli atti con protocollo interno n. 17881 del 25/10/2019, senza alcuna eccezione e riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale, con una posposizione dei tempi contrattuali di giorni 60 (sessanta).
2. di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 384 del 28/10/2019.

il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente