COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 354 DEL 22/11/2021

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: **PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO "F.LLI SENTIMENTI" IN BOMPORTO (CUP H69J21005280004 - CIG 8845304FC2) - APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO D'APPALTO IN CORSO DI VALIDITÀ**

il Responsabile dell'Area

Visti,

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto sindacale Protocollo n. 14627/2020 del 01/10/2020 valido dal 01/10/2020 con il quale è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica l'ing. Pasquale Lo Fiego;
- il decreto sindacale Protocollo n. 10255 del 15/07/2021 con il quale è stato è stato nominato temporaneamente Responsabile dell'Area Finanziaria l'ing. Pasquale Lo Fiego a decorrere dal 26/07/2021 fino al rientro del titolare stesso;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 24/01/2014;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" (nel seguito "Codice");
- la legge 11 settembre 2020 n. 120 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Richiamate,

- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 11.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 11.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 29.06.2021, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2021.

Premesso,

- che il comune di Bomporto è proprietario dell'impianto sportivo "F.lli Sentimenti" sito in piazzale dello Sport;
- che l'impianto sportivo è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione nel corso dell'anno 2019, con realizzazione di due nuovi fabbricati, di una tribuna metallica e del nuovo campo di calcio in erba sintetica;
- che i lavori di riqualificazione hanno aumentato la potenzialità di utilizzo dell'impianto sportivo in termini di qualità e quantità;
- che i lavori di riqualificazione per motivi di budget non hanno interessato l'impianto di illuminazione del campo sportivo, costituito da n. 4 torri faro ciascuna servita da n. 4 lampade del tipo a lampade a ioduri metallici;
- che l'impianto di illuminazione attuale è obsoleto, in termini di rendimento ed efficienza, e non è adeguato alle rinnovate condizioni di utilizzo dell'impianto sportivo;
- che l'obsolescenza dei corpi illuminanti rende inoltre problematica il reperimento del materiale necessario per la manutenzione ordinaria dell'impianto;
- che con determinazione n. 211 del 27/07/2021 è stato affidato l'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione dell'impianto di illuminazione del campo da calcio del centro sportivo "F.lli Sentimenti" di Bomporto all'operatore economico LA LUCE S.r.l. con sede in Via Federzoni, 13 – 41039 S. Possidonio (MO) – C.F. e P. Iva 01604340362 ;
- che in data 02/08/2021 con il protocollo n. 10979 è stata inoltrata, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., lettera commerciale per regolamentare l'affidamento dell'appalto e successivamente accettata in data 03/08/2021 con nota dell'operatore assunta al protocollo n. 11023;
- che l'importo contrattuale è stato definito in € 43.000,00, oltre a € 9460,00 per IVA al 22% e quindi per un totale complessivo dell'affidamento pari ad € 52.460,00;
- che l'opera rilsulta finanziata con mezzi di bilancio e trova copertura con imputazione ai capitoli 21546-703-2021 "Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico piano piccoli cantieri - art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" P.d.c. 2.02.01.09.9999 e 29202-701-2021 "Interventi vari sicurezza impianti e CPI" P.d.c. 2.05.99.99.999;

Considerato che,

- l'appalto principale è attualmente in corso ed è completato per circa il 80% del totale previsto;
- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire lavori integrativi rispetto a quelli previsti nel contratto principale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (art. 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 1 lettera c) e pertanto risulta necessaria la modifica del contratto originariamente sottoscritto;
- la Modifica al Contratto d'appalto in corso di validità comporta modifiche tecniche ed integrative dei lavori per un importo di € 6.770,00 oltre a € 1.489,40 per IVA al 22% e quindi per un totale complessivo in aumento dell'affidamento pari ad € 8.259,40 risultante dalla contabilità prodotta ed assunta in data 16/11/2011 con il n. 16315 di protocollo.

Accertato che,

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni supplementari realizzate, sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili, le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c), e comma 7, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante non comporta una modifica sostanziale del contratto ed è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale.

Rilevato,

- che sulla base di valutazioni tecniche e amministrative si ritiene procedere alla modifica del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016 stipulato con la ditta LA LUCE S.r.l. con sede in Via Federzoni, 13 – 41039 S. Possidonio (MO) – C.F. e P. Iva 01604340362.

Considerato,

- che il contratto di appalto può essere modificato, per le motivazioni di cui al punto precedente e secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, senza una nuova procedura di affidamento, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Accertato,

- come da contabilità redatta, che per le opere supplementari realizzate in oggetto occorrono € 6.770,00, oltre a € 1.489,40 per IVA al 22%, per un totale complessivo in aumento dell'affidamento pari ad € 8.259,40, quindi al di sotto del 50% dell'importo di affidamento del contratto principale;

Dato atto,

- che il Responsabile del procedimento è l'ing. Pasquale Lo Fiego, Responsabile dell'Area Tecnica;
- che il Responsabile dell'Area che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012".

Vista la Legge n. 136/2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 " tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e smi.

Dato atto, che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto H69J21005280004 (CUP)
- Codice Identificativo di Gara 8845304FC2 (CIG)

Dato atto,

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare, per le motivazioni ed alle condizioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 la modifica contrattuale dell'affidamento diretto dell'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione dell'intervento di "Rifunzionalizzazione dell'impianto di illuminazione del centro sportivo "F.lli Sentimenti" di Bomporto" all'operatore economico LA LUCE S.r.l. con sede in Via Federzoni, 13 – 41039 S. Possidonio (MO) – C.F. e P. Iva 01604340362 alle stesse condizioni regolate dal disciplinare tecnico prestazionale dell'appalto in parola contenente le clausole ritenute essenziali ed accettato dall'operatore con nota protocollo n. 11023/2021.

2. di procedere, pertanto, all'affidamento delle opere supplementari in disamina all'operatore economico LA LUCE S.r.l. con sede in Via Federzoni, 13 – 41039 S. Possidonio (MO) – C.F. e P. Iva 01604340362, per un importo di € 6.770,00, oltre a € 1.489,40 per IVA al 22%, per un totale complessivo pari ad € 8.259,40 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale.

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, la modifica del rapporto contrattuale avviene in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.

4. di impegnare la spesa complessiva di € 8.259,40 in favore di "LA LUCE S.r.l." con sede in Via Federzoni, 13 – 41039 S. Possidonio (MO) – C.F. e P. Iva 01604340362 nel seguente modo al cap. 28110-703- 2021 "Manutenzione straordinaria delle strade comunali" - P.d.C. U.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione per l'anno 2021, dove è stata prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2021.

5. di dare atto che i pagamenti verranno effettuati all'affidatario predetto secondo le modalità previste dall'art. 10 del Disciplinare tecnico del servizio e che la ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010.

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito del Comune di Bomporto.

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione è il Direttore d'Area Tecnica Ing. Pasquale Lo Fiego.

8. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo http:// www.comune.bomporto.mo.it/ con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/03/2013 n. 33.

il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente