
COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: REALIZZAZIONE  DI  NUOVO  CAMPO  SPORTIVO  COMUNALE  NELLA 
FRAZIONE  DI  SOLARA  IN  FUNZIONE  DELL’O.C.D.  N.  20/2013 
“PROGRAMMAZIONE  DELLA  RETE  SCOLASTICA”  -  1°  STRALCIO 
FUNZIONALE  -  SPOGLIATOI  E  SPAZI  RICREATIVI  (AI  SENSI  DEL 
DECRETO 11 OTTOBRE 2017 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI” -CAM) - 
CUP H64B13000050007  -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO 
REPERTORIO N. 1056/2018 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MEDIANTE 
SCORRIMENTO  DELLA  GRADUATORIA  ALLA  DITTA  C.M.C. 
PREFABBRICATI S.R.L. COSTITUITA IN ATI

il Responsabile dell'Area

Visti
• il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze 

dei  dirigenti  e,  in  assenza  di  questi,  attribuite  ai  responsabili  dei  servizi,  e  l’art.  183, 
concernente l’assunzione degli impegni di spesa;

• il decreto sindacale prot. n. 8948 del 28/05/2018 di nomina a  Responsabile d'Area Tecnica 
dell'ing. Pasquale Lo Fiego;

• lo Statuto comunale e in particolare l’art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del Capo 8 
“Uffici e personale” che detta le competenze dei responsabili;

• il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e 
seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;

• il Regolamento comunale di Contabilità;
• il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale 

n. 12 del 24/01/2014;

Richiamate
• la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2019, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 
per il periodo 2018-2020;

• la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/02/2019, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019; 

Premesso che
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 30/12/2017, immediatamente eseguibile, è 

stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto  “Realizzazione di nuovo Campo Sportivo 
Comunale nella frazione di Solara (in funzione dell’O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione 
della  rete  scolastica)  -  1°  stralcio  funzionale  –  Spogliatoi  e  spazi  ricreativi  –  Criteri 
ambientali  minimi  (CAM)  decreto  11  ottobre  2017  -  (CUP  H64B13000050007)”  che 
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prevede una spesa complessiva di Euro 730.000,00 di cui Euro 583.122,42 per lavori ed 
Euro 143.877,58 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;

• la funzione di responsabile del procedimento per la fase di progettazione è stata svolta dal 
geom. Roberto Cremonini mentre per la fase di affidamento ed esecuzione è svolta dall'ing. 
Pasquale Lo Fiego - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bomporto;

• la funzione di Direttore dei Lavori del presente appalto è svolta dal geom. Fabio Canzonetti 
dell'U.T.C. del Comune di Bomporto;

• che la somma complessiva necessaria alla realizzazione dell'opera par ad Euro 730.000,00, 
come disposto  dalla  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  149/17,  risulta  finanziata  nel 
seguente modo:
- € 303.334,38 Cap. 21518-703-2017 "Spese reimpiego risorse da sisma Legge 19/2017" 

PdC 2.02.01.09.002;
- €  213.099,67  Cap.  21519-703-2017  "Spese  acquisizione  e  sistemazione  impianti 

sportivi" PdC 2.02.01.09.016;
- € 9.959,80 Cap. 21510-703-2017 "Manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali" 

PdC 2.02.01.09.002;
- € 5.406,25 Cap. 28111-703-2017 "Man. Strord. strade" PdC 2.02.01.09.012;
- € 7.874,08 Cap. 21511-703-2017 "Interventi vari patrimoniali" PdC 2.02.01.09.002;
- € 9.502,29 Cap. 1522-76-2017 "Acquisti per man. Beni immobili" PdC 1.03.02.09.011;
- € 180.823,53 Cap.  21501-703-2016 "Reimpiego rimborso da assicurazione  per danni 

sisma 20-29/05/2012 (E CAP. 4151/000/2014)" PdC 2.02.01.09.999;

Atteso che
• con  Determinazione  n.  82  del  05/04/2018  ad  oggetto  “Realizzazione  di  nuovo  Campo 

Sportivo  Comunale  nella  frazione  di  Solara  (in  funzione  dell’O.C.D.  n.  20/2013  - 
Programmazione della rete scolastica) - 1° stralcio funzionale – Spogliatoi e spazi ricreativi 
– Criteri ambientali minimi (CAM) decreto 11 ottobre 2017 - (CUP H64B13000050007 - 
CIG: 743112130B) – Determina a contrarre ed approvazione avviso di manifestazione di 
interesse” veniva avviata, in adempimento a quanto disposto con Deliberazione di G.C. n. 
149/2017 sopra richiamata, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) 
del  D.Lgs.  18 aprile  2016,  n.50  s.m.i.  previo  indagine  di  mercato  rivolta  agli  operatori 
economici  interessati  a  manifestare  il  proprio interesse  ad essere invitati  alla  successiva 
negoziazione, da svolgere ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

• con lettera di trasmissione, protocollo interno n. 6187 del 24/04/2018, veniva trasmesso alla 
Centrale  Unica di  Committenza  dell'Unione Comuni del  Sorbara l'elenco degli  operatori 
economici risultanti dalla indagine di mercato svolta e da invitare alla procedura negoziata;

• in esecuzione alla Determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica n. 82 del 05/04/2018, 
esecutiva  ai  sensi  di  legge,  la  Centrale  Unica  di  Committenza  dell'Unione  Comuni  del 
Sorbara ha indetto la procedura negoziata prevista per l'esecuzione dell'opera in narrativa, 
mediante invito trasmesso a mezzo PEC agli operatori economici, di cui all'elenco trasmesso 
con prot.int. 6187/18, dando quale scadenza dei termini per la presentazione delle offerte 
alle ore 12:00 del 29/05/2018;

• in seguito all'esperimento della procedura di gara in data 08/06/2018, con il numero 8484 di 
protocollo, è stato assunto agli atti del Comune di Bomporto il verbale di gara trasmesso 
dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comuni del Sorbara in pari data con il n. 
13684 di protocollo, con il quale si è proceduto alla proposta di aggiudicazione, sulla base 
della graduatoria formata, a favore della società COSIAM S.r.l. con sede in Via Cicerone 
104/B - 93012 Gela (CL);

• con Determinazione n.  160 del 11/06/2018 si  è provveduto ad aggiudicare  l’appalto  dei 
lavori di  “Realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di Solara (in 
funzione  dell’O.C.D.  n.  20/2013  -  Programmazione  della  rete  scolastica)  -  1°  stralcio 
funzionale – Spogliatoi  e spazi ricreativi  – Criteri  ambientali  minimi (CAM) decreto 11 
ottobre 2017 - (CUP H64B13000050007) alla società COSIAM S.r.l., verso il corrispettivo 



di Euro 525.891,60 di cui Euro 515.077,33 per i lavori  (al netto del ribasso del 10,00% 
offerto)  ed  Euro  10.814,27 per  oneri  specifici  dovuti  all'impresa  per  l'adeguamento  alle 
disposizioni del piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, oltre I.v.a. nella misura del 
10%;

• prima della stipula del conseguente contratto,  nei termini di legge,  sono stati  effettuati  i 
controlli previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e allo scopo in data 26/06/2018 con il 
numero 20002 di protocollo si è provveduto ad inoltrare richiesta di informazione antimafia 
ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 presso la B.D.N.A.;

• decorsi i 45 giorni dalla presentazione della suddetta richiesta, così come previsto dall’art. 
92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, è stato stipulato  in forma pubblica amministrativa, ai 
sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il contratto d’appalto repertorio n. 10156 
del 05/09/2018 registrato a Modena in data 12/09/2018 al n. 14242 - serie 1T, con garanzia 
dell’adempimento degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria n. 1027418097 
rilasciata  da  “HDI  Assicurazioni  S.p.A.”  in  data  12/07/2018,  con  data  inizio  polizza 
13/07/2018 e data cessazione polizza 13/07/2019;

• in data 29/10/2019, previa autorizzazione prot. n. 14552 del 01/10/2018 del Responsabile 
Unico del Procedimento, è stata effettuata la consegna dei lavori con verbale assunto in pari 
data al prot. n. 16131, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore della Sicurezza 
per la fase di esecuzione e dall’Appaltatore senza riserve, dal quale si evince che, stante la 
durata contrattuale di 90 giorni, il termine per dare ultimate le opere è risultato fissato al 
28/01/2019;

• con determinazione n. 353 del 15/11/2018 veniva autorizzato il sub-appalto, richiesto dalla 
ditta appaltatrice con istanza protocollo PEC n. 16619 del 08/11/2018, per la esecuzione dei 
lavori di scavo, rinterro, opere in cls e c.a. e posa polifere rientranti nella categoria di opere 
OG1, alla ditta Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l. con sede in via Ludovico Muratori, 10 – 
93012 Gela (CL), per un importo di € 99.949,30 di cui € 2.160,65 per oneri della sicurezza 
oltre Iva;

• in data 20/12/2019 con il n. 18856 di protocollo il Direttore dei Lavori emetteva, per cause 
impreviste che impedivano la prosecuzione dell'opera, verbale di sospensione dei lavori (ai 
sensi dell’art. 23 c. 1 del D.M. 49/2018) sino al successivo ordine di ripresa;

• che alla  data  della  sospensione dei  lavori  non è  stato possibile  emettere  alcuno stato di 
avanzamento dei lavori in quanto le opere eseguite non hanno raggiunto il 30% dell'importo 
contrattuale come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto;

Considerato
• che la  somma complessiva  necessaria  alla  realizzazione  dell'opera  pari  ad € 578.480,76 

(oneri e Iva inclusi) a favore della ditta COSIAM s.r.l., come disposto dalla Determinazione 
n. 160 del 11/06/2018 di aggiudicazione, è stata imputata ai seguenti capitoli di spesa:
- quanto  ad  €  303.334,38  al  capitolo  21518-703-2018  "Spese  reimpiego  risorse  da 

sismaLegge 19/2017" (I=00311/2018) PdC 2.02.01.09.000;
- quanto ad € 200.789,51 al capitolo 21519-703-2018 "Spese acquisizione e sistemazione 

area impianti sportivi" (I=00312/2018) PdC 2.02.01.09.016;
- quanto  ad  €  74.356,87  al  capitolo  21501-703-2016  "Reimpiego  rimborso  da 

assicurazione per danni sisma 20-29/05/2012 (E CAP. 4151/000/2014)" (I=00313/2018) 
RRPP PdC 2.02.01.09.999;

del Bilancio di previsione per l’anno 2018;
Dato atto

• che in data 14/01/2019 è stato assunto agli atti con prot. n. 785, provvedimento interdittivo 
antimafia, emesso dalla Prefettura U.T.G. di Caltanissetta con prot. n.  1344 del 10/01/2018, 
nei confronti della società COSIAM S.r.l. con sede in Gela (CL), appaltatrice dei lavori in 
oggetto;

• che con nota PEC protocollo n. 915 del 15/01/2019 questa amministrazione comunicava 
l'avvio del procedimento di risoluzione alla ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 7 e seguenti 



della Legge 241/1990 s.m.i., dando termine di 10 giorni per presentare eventuali memorie o 
documenti;

• che con nota PEC acquisita a protocollo con il n. 1646 del 28/01/2019 lo Studio Legale 
Aliquò  e  Tisa  con  sede  in  Catania  (CT),  nello  interesse  della  società  COSIAM  S.r.l. 
comunicava  l'impugnazione  del  provvedimento  emesso  dinanzi  al  T.A.R.  di  Palermo  a 
mezzo ricorso presentato in data 23/01/2019, accolto con decreto n. 106/2019, con  udienza 
di trattazione in camera di consiglio fissata per il giorno 21/02/2019;

• che la Prefettura U.T.G. di Caltanissetta, con propria nota PEC prot. n. 5945 del 01/02/2019, 
assunta agli atti di questa Amministrazione in pari data con prot. n. 1989, comunicava la 
sospensione  temporanea  dell'efficacia  del  provvedimento  emesso  con  prot.  n.  1344  del 
10/01/2019,  in  accoglimento  della  proposta  di  istanza  cautelare,  sino  all'esito  della 
trattazione collegiale in Camera di Consiglio del 21/02/2019;

• che la  Prefettura U.T.G. di Caltanissetta,  con nota PEC prot.  n.  11732 del 01/03/2019, 
assunta  agli  atti  di  questa  Amministrazione  in  data  02/03/2019  con  prot.  n.  3711,  in 
riferimento alla prefettizia n. 5945 del 01/02/2019, comunicava che il T.A.R. con propria 
ordinanza n. 312/2019 pubblicata il 25/02/2019, in sede cautelare, respinge la richiesta di 
sospensione  della  esecuzione  dell'informazione  antimafia  interdittiva  emessa  con 
provvedimento n. 1344 del 10/01/2019, che per effetto mantiene la sua efficacia;

• che con Determinazione n. 58 del 12/03/2019, in seguito alla comunicazione di efficacia 
dell'informazione antimafia  interdittiva emessa,   è stata disposta,  ai  sensi dell'art.  94 del 
D.Lgs. 159/2011 e dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del 
contratto  d’appalto  repertorio  n.  10156  del  05/09/2018,  registrato  a  Modena  in  data 
12/09/2018 al  n.  14242 -  serie  1T, cosi  come previsto dall'art.  15 del  detto  contratto  di 
appalto;

Considerato
• che in  data  02/04/2019 è stato redatto  verbale  di  constatazione  e  presa in  consegna del 

cantiere, in seguito alla citata risoluzione contrattuale, assunto agli atti prot. gen. 5564 del 
02/04/2019 sottoscritto dagli intervenuti senza riserve;

• che  in  data  04/04/2019  con  il  n.  5705  di  protocollo  il  Direttore  dei  Lavori  richiedeva 
all'impresa di produrre, entro il termine di 15 giorni, le certificazione dei materiali impiegati 
nell'opera e dei formulari di conferimento rifiuti prodotti per l’esatta contabilizzazione delle 
opere computate;

• che in data 16/05/2015 è stato assunto agli atti con prot. 8234 lo stato di consistenza dei 
lavori  eseguiti  e  dei  materiali  presi  in  consegna  dal  quale  emerge  l'assenza  delle 
certificazioni richieste e pertanto la contabilità redatta veniva vincolata alla produzione delle 
certificazioni richieste;

• che in data 17/05/2019 l'impresa, tramite il proprio studio legale, depositava al numero 8321 
di protocollo la propria richiesta di revoca del provvedimento risolutivo adottato in seguito 
alla  adozione  della  liberatoria  e  contestuale  iscrizione  nelle  cd  “white  list”  seguito  del 
provvedimento emesso dall'autorità prefettizia competente n. 20135 del 09/04/2019;

• che in data 31/05/2019 con il n. 9191 di protocollo veniva notificato all'impresa lo stato di 
consistenza prot. 8234/2019 con la quantificazione dello stato finale dei lavori, richiedendo 
l'accettazione  degli  atti  trasmessi  e  la  produzione  della  documentazione  richiesta  dal 
Direttore dei Lavori, per la emissione del conseguente certificato di pagamento;

• che in data 12/06/2019 venivano consegnati (brevi mano) i certificati di prova dei materiali 
posati ed i formulari  (FIR) di trasporto e smaltimento rifiuti  al fine della ammissione in 
contabilità delle relative voci;  

• che in data 15/06/2019 con il numero 10306 veniva assunta agli atti nota dell'impresa in 
riscontro  alla  comunicazione  trasmessa  con  il  n.9191  di  protocollo  con  richiesta  di 
aggiornamento degli atti contabili in relazione alla documentazione consegnata;

• che in data 25/06/2019 con il n. 10954 di protocollo  è stato assunto agli atti lo stato di 
consistenza  dei  lavori  eseguiti  e  dei  materiali  presi  in  consegna  aggiornato  dalla 



documentazione  richiesta  in  data  04/04/2019  con  prot.  5705  e  ricevuta  solo  in  data 
12/06/2019;

• che in data 25/06/2019 con il n. 10956 di protocollo veniva notificato all'impresa lo stato di 
consistenza prot. 10954/2019 aggiornato con la ammissione, negli atti contabili allegati allo 
stesso, delle lavorazioni certificate e documentate;

• che in  data  25/07/2019 con il  numero 12834 di  protocollo  veniva assunta agli  atti  nota 
dell'impresa in riscontro alla comunicazione trasmessa prot. 10954/2019 con allegati gli atti 
trasmessi sottoscritti con riserva di legge;

Richiamato
• l'art.  110  del  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.  “Procedure  di  affidamento  in  caso  di  liquidazione  

giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione” e 
precisamente i commi 1 e 2 che recitano:
- Fatto salvo quanto previsto ai  commi 3 e seguenti,  le stazioni  appaltanti,  in caso di 

liquidazione  giudiziale,  di  liquidazione  coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero  di 
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi 
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in 
caso  di  dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,  interpellano 
progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato  all'originaria  procedura  di  gara, 
risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per 
l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

- L'affidamento  avviene  alle  medesime  condizioni  già  proposte  dall'originario 
aggiudicatario in sede in offerta;

Rilevato 
• che in considerazione dell’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori, al fine di ovviare 

alla  situazioni  di  disagio  arrecata  all'interesse  pubblico,  garantire  la  prosecuzione  delle 
attività  sportive programmate e ricorrendo i  presupposti  di  cui all’art.  32, comma 8,  del 
D.Lgs.  n.  50/2016, il  R.U.P. intende autorizzare il  direttore  dei lavori  alla  consegna dei 
lavori in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto;

Vista
• la comunicazione inviata  in data 16/05/2019 al  protocollo generale  n. 8236 e successiva 

comunicazione  protocollo  n.  10970  del  26/06/2019  con  la  quale,  il  Responsabile  del 
Procedimento,  invitava  l’impresa  seconda classificata  ditta  CMC Prefabbricati  s.r.l.,  con 
sede in Strada Statale Adria Rovigo, 8 – 45011 Adria (RO), in qualità di Mandante della 
costituenda ATI, a comunicare la propria disponibilità ad accettare l’appalto dei lavori di 
“Realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di Solara (in funzione 
dell’O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione della rete scolastica) - 1° stralcio funzionale – 
Spogliatoi e spazi ricreativi – Criteri ambientali minimi (CAM) decreto 11 ottobre 2017 - 
(CUP H64B13000050007)” alle seguenti condizioni:
- Ribasso d’asta da applicare all’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara pari al 10%; 
- Appalto  aggiudicato  per  l'importo  complessivo  di  €  496.242,02 

(quattrocentonovantaseimiladuecentoquarantaduemila/02)  di  cui  €  4.818,35  per  oneri 
della  sicurezza  (escluso  IVA al  10%)  determinato  detraendo  dall’importo  originario 
aggiudicato di € 525.891,60, le opere eseguite al 20/12/2018 pari ad € 29.649,58 (di cui 
€ 23.884,13 per i lavori ed € 5.765,45 per i materiali utilizzabili a piè d’opera) cosi come 
risulta dallo stato di consistenza redatto dal Direttore dei Lavori assunto agli atti in data 
25/06/2019 con il n. 10954 di protocollo;

- Tempi di esecuzione dell’opera 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di 
inizio dei lavori;

- Disponibilità alla consegna dei lavori per l'esecuzione anticipata sotto riserva di legge;



Preso atto
• della nota trasmessa dalla impresa CMC Prefabbricati s.r.l. con sede in Strada Statale Adria 

Rovigo, 8 – 45011 Adria (RO) ed assunta agli atti in data 31/07/2019 con il n. 13120 di 
protocollo, con la quale, in qualità di mandante della costituenda ATI, manifestava il proprio 
interesse a subentrare nella realizzazione dell’opera alle condizioni richieste attestando la 
persistenza dei requisiti tecnici, economici e generali dichiarati in fase di gara;

• che con la  stessa nota prot.  13120/2019 l'impresa comunicava che le opere di categoria 
OS28 inserite nell'appalto verranno realizzate dalla impresa mandataria Trentin & Franzoso 
s.r.l. con sede in via Porta a Mare, 12/M – 45100 Rovigo (RO) a causa della sopravvenuta 
indisponibilità della impresa comunicata in fase di gara per la stessa categoria;

Atteso
• che sono stati attivati i controlli di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 

e  5,  lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.  in  capo  alle  ditte  costituenti  ATI,  mediante 
acquisizione  d’ufficio  della  prescritta  documentazione  e  che,  ad  oggi,  non tutti  gli  Enti 
preposti hanno dato riscontro alle predette richieste di verifica;

• che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui sopra, non ancora concluse, stante 
l’urgenza  alla  esecuzione  dei  lavori,  la  presente  aggiudicazione  è  dichiarata  in  assenza 
temporanea delle stesse, sotto condizione risolutiva nel caso in cui risultino successivamente 
positive, fatto salvo il pagamento delle opere eventualmente già eseguite;

• che  in  caso  di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione,  la  stazione 
appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o 
colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti  oggetto della  falsa 
dichiarazione  o  della  presentazione  di  falsa  documentazione,  dispone  l'iscrizione  nel 
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto;

Accertato
• pertanto sussistenti i presupposti per procedere alla aggiudicazione dell'appalto per i lavori 

di “Realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di Solara (in funzione 
dell’O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione della rete scolastica) - 1° stralcio funzionale – 
Spogliatoi e spazi ricreativi – Criteri ambientali minimi (CAM) decreto 11 ottobre 2017 - 
(CUP  H64B13000050007)”  alla  ATI  formata  dalle  seguenti  imprese  in  possesso  della 
categorie SOA previste da capitolato Speciale di Appalto:
- CMC Prefabbricati  s.r.l.  (Mandataria  Capogruppo) con sede in   Strada Statale  Adria 

Rovigo, 8 – 45011 Adria (RO) in possesso della qualifica SOA cat. OS13;
- Trentin  & Franzoso s.r.l.  (Mandante)  con sede  in  via  Porta  a  Mare,  12/M – 45100 

Rovigo (RO) in possesso della qualifica SOA cat. OS28;
- Fusaro Impianti s.r.l. (Mandante) con sede in via Monsignor Pozzato 8/G – 45011 Adria 

(RO) in possesso della qualifica SOA cat. OS30;

Vista
• la Legge n. 136/2010 s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in tema di normativa antimafia“ con particolare riferimento agli artt. 3 e 6;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” così come 

modificato, in ultimo, dal D.Lgs. 56/2017;
• il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
• il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.;

Dato atto
• che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto (CUP) H64B13000050007;
- Codice Identificativo di Gara (CIG) 743112130B;



Dato atto
• che il sottoscritto Responsabile dell’Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di 

Bomporto,  dichiara  di  avere  preliminarmente  verificato  l’insussistenza  a  proprio  carico 
dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di 
cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla 
Legge 190/2012”;

Dato atto,
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e 
la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 
183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art.  151, comma 4, e art. 153, comma 5 del 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA

1. di  approvare  la  narrativa  che  precede  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento  dando  atto  della  situazione  di  urgenza  al  fine  di  tutelare  gli  interessi 
dell’Ente. 

2. di  aggiudicare  ai  sensi  dell'art.  110 comma 1 e  2 del  D.Lgs.  50/2016 s.m.i.  i  lavori  di  
“Realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di Solara (in funzione 
dell’O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione della rete scolastica) - 1° stralcio funzionale – 
Spogliatoi e spazi ricreativi – Criteri ambientali minimi (CAM) decreto 11 ottobre 2017 - 
(CUP H64B13000050007)” alla ATI costituita tra le seguenti imprese:
- CMC Prefabbricati  s.r.l.  (Mandataria  Capogruppo) con sede in   Strada Statale  Adria 

Rovigo, 8 – 45011 Adria (RO) in possesso della qualifica SOA cat. OS13;
- Trentin  & Franzoso s.r.l.  (Mandante)  con sede  in  via  Porta  a  Mare,  12/M – 45100 

Rovigo (RO) in possesso della qualifica SOA cat. OS28;
- Fusaro Impianti s.r.l. (Mandante) con sede in via Monsignor Pozzato 8/G – 45011 Adria 

(RO) in possesso della qualifica SOA cat. OS30;
definendo  l’importo  dei  lavori  oggetto  d’appalto  in  netti  €  496.242,02 
(quattrocentonovantaseimiladuecentoquarantaduemila/02) di cui € 4.818,35 per oneri della 
sicurezza (escluso IVA al 10%);

3. di dare atto che  il quadro economico riformulato per l'opera in disamina risulta essere il 
seguente:

A - LAVORI
Importo dei lavori a base d'asta  €  572.308,14 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €    10.814,27
Ribasso d'asta applicato in fase di gara (10%) €   -57.230,81 
Detrazione opere eseguite al 20/12/2018* €   -23.884,13
Detrazione per materiali a piè d'opera* €     -5.765,45

Importo totale dei lavori da appaltare - A €  496.242,02 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) €   11.662,45 
Oneri per spostamenti e/o allacciamenti utenze €     5.000,00  

IMPREVISTI



Somma accantonata per imprevisti** €   32.468,57 
Opere impreviste eseguite al 20/12/2018* €  -16.473,53 

Totale Imprevisti €   15.995,04
SPESE TECNICHE
Progettazione strutture - (Det. incarico n.16/2014) €     5.300,00 
Progettazione impianti - (Det. incarico n.354/2017) €   11.611,93
Progettazione acustica - (Det. incarico n.390/2017) €     1.300,00
Attestato Prest. Energ. - (Det. incarico n.425/2018) €     1.103,41
Collaudo Statico  - (Det. incarico n.126/2018) €     3.000,00
Coord. Sicurezza in Es. - (Det. incarico n.126/2018) €     5.910,13

Totale spese tecniche €   28.225,47
ONERI FISCALI
IVA 22%, Oneri previdenziali spese tecniche €     7.587,01
IVA 10% sui lavori  €   49.624,20 
IVA 10 % su imprevisti   €     1.599,50 
Contributo AVCP €        375,00

Totale oneri fiscali €   59.185,71
ALTRE SOMME
Ribasso d'asta  €   57.230,81
IVA 10 % €     5.723,08
Importo stato di consistenza opere eseguite (prot.n.10954/2019)* €   46.123,11
IVA 10%  €     4.612,31 

Totale altre somme € 113.689,31
Importo Totale somme a disposizione - B € 233.757,99 

TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 730.000,00 

(*) somme risultanti  dagli  atti  contabili  allegati  allo stato di consistenza post-risoluzione 
contrattuale assunto agli atti in data 26/06/2019 con il n. 10954 di protocollo.
(**) somma integrata dalle somme derivanti dalle negoziazioni effettuate per l'affidamento 
degli incarichi professionali.

4. di dare atto che si procederà alla verifica del possesso dei requisiti e all’accertamento della 
insussistenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all'art.  80 del  D.Lgs.  50/2016 s.m.i.  e  che 
pertanto, ai sensi dell’art.  32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  il  presente affidamento 
diventerà efficace solo alla conclusione, con esito positivo, delle verifiche svolte ed in caso 
di non veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara il concorrente aggiudicatario decade 
dall’affidamento e da tutti i conseguenti benefici.

5. di  dare  atto  che  l’operatore  economico,  una  volta  acquisiti  i  documenti  ed  effettuate  le 
verifiche di legge da parte dell’Amministrazione comunale, verrà invitato a presentare la 
documentazione necessaria per la stipula del previsto contratto che sarà stipulato “a corpo” 
ai  sensi  dell’art.  3  c.  1)  lett.  Ddddd)  del  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.,  in  forma  pubblica 
amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell'art. 32 c. 14 
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

6. di  autorizzare  il  direttore  dei  lavori,  in  considerazione  dell’urgenza  di  procedere 
all’esecuzione dei lavori, al fine di ovviare alla situazioni di disagio arrecata all'interesse 
pubblico,  garantire  la  prosecuzione  delle  attività  sportive  programmate  e  ricorrendo  i 
presupposti di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, alla consegna dei lavori in via 
d’urgenza nelle more della stipula del contratto dando atto che  l’aggiudicatario avrà diritto 
al rimborso delle spese sostenute, per l’esecuzione dei lavori ordinati, in caso di mancata 
stipula del contratto.



7. di  impegnare  il  soggetto  risultato  aggiudicatario  a  rispettare  per  sé  e  per  gli  eventuali 
subappaltatori gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” s.m.i.

8. di impegnare l'aggiudicatario al rispetto del Codice di comportamento dell’Ente approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2014 e del Codice generale, dando 
atto altresì che il mancato rispetto degli stessi comporta la risoluzione del rapporto.

9. di impegnare l’importo di complessivo di € 545.866,22 (oneri Iva inclusi) a favore della 
A.T.I. Costituita tra CMC Prefabbricati s.r.l. (Mandataria Capogruppo) con sede in  Strada 
Statale Adria Rovigo, 8 – 45011 Adria (RO) – P.Iva/C.F. 01220270290, Trentin & Franzoso 
s.r.l. (Mandante) con sede in via Porta a Mare, 12/M – 45100 Rovigo (RO) – P.Iva/C.F. 
01064990292 e Fusaro Impianti s.r.l. (Mandante) con sede in via Monsignor Pozzato 8/G – 
45011 Adria (RO) – P.Iva/C.F. 01415100294 con imputazione ai seguenti capitoli:
- quanto  ad  €  303.334,38  al  capitolo  21518-703-2018  "Spese  reimpiego  risorse  da 

sismaLegge  19/2017"  (I=00311/2018)  PdC  2.02.01.09.000  RRPP  del  Bilancio  di 
previsione per l’anno 2019, dove è stata prevista adeguata disponibilità;

- quanto ad € 200.789,51 al capitolo 21519-703-2019 "Spese acquisizione e sistemazione 
area impianti sportivi" (I=00312/2018) PdC 2.02.01.09.016 del Bilancio di previsione 
per  l’anno  2019,  dove  è  stata  prevista  adeguata  disponibilità,  dando  atto  che  detta 
obbligazione,  giuridicamente  perfezionata,  viene a  scadenza  e diventa  esigibile  entro 
l’esercizio 2019;

- quanto  ad  €  41.742,33  al  capitolo  21501-703-2016  "Reimpiego  rimborso  da 
assicurazione per danni sisma 20-29/05/2012 (E CAP. 4151/000/2014)" (I=00313/2018) 
PdC 2.02.01.09.999 RRPP del  Bilancio  di  previsione  per  l’anno  2019,  dove è  stata 
prevista adeguata disponibilità.

 

il Responsabile dell'Area
CARLO BELLINI / INFOCERT SPA

Sottoscritto digitalmente


