
COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: LAVORI  DI  SOSTITUZIONE  DELLA  PAVIMENTAZIONE  SPORTIVA 
DELLA  PALESTRA  DI  P.ZZA  DEI  TIGLI  FRAZIONE  SORBARA  - 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

il Responsabile dell'Area

Visti
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze 

dei  dirigenti  e,  in  assenza  di  questi,  attribuite  ai  responsabili  dei  servizi,  e  l’art.  183, 
concernente l’assunzione degli impegni di spesa; 

• gli artt. 4 e 13 e seg. del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i;
• il decreto sindacale del 29/12/2016 prot. n. 20789, il quale nomina Responsabile dell’Area 

Tecnica  con  effetto  dal  01/01/2016  al  31/12/2016,  il  dipendente  a  tempo  indeterminato 
Roberto Cremonini;

• lo Statuto comunale e in particolare l’art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del Capo 8 
“Uffici e personale” che detta le competenze dei responsabili; 

• il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli artt. 11 e 
seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;

• il  Regolamento comunale di Contabilità  e in particolare l’art.  33 relativo all’impegno di 
spesa;

• il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale 
n. 12 del 24/01/2014;

Visto
• il D.M. degli Interni del 28/10/15 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/15 

con cui il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali dei bilanci di previsione per 
l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo 2016;

Richiamato
• l’art. 163 comma 1 e comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, come modificato 

ed integrato;

Preso atto
• della  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  187  del  05/112015,  immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto “Lavori di sostituzione della pavimentazione sportiva della 
palestra di Piazza dei Tigli frazione Sorbara – Approvazione progetto definitivo-esecutivo”, 
con la quale sono stati assunti i seguenti provvedimenti:
1. di  approvare  il  progetto  definitivo-esecutivo  relativo  ai  “Lavori  di  sostituzione  della 

pavimentazione  sportiva  della  palestra  di  Piazza  dei  Tigli  frazione  Sorbara”,  il  cui 

Determina N. 39 del 18/02/2016



quadro  economico  generale  ammonta  ad  €  80.000,00,  negli  elaborati  predisposti  dal 
Responsabile del Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica, depositati agli atti;

2. di conferire mandato al Responsabile dell'Area Tecnica, di avviare le procedure di scelta 
del  contraente  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  122  c.  7  del  D.Lgs. 
163/2006 s.m.i., con il criterio “del prezzo più basso” mediante ribasso sull'importo dei 
lavori a base di gara ai sensi dell’art.  82 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.  con contratto da 
stipularsi “a corpo“ ai sensi dell’art. 53 c. 4 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., selezionando n. 
5 imprese in deroga ai criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 
del 20/05/2015, mediante individuazione di aziende leader nel ramo specializzate nella 
realizzazione di pavimentazioni sportive, stante l'urgenza di riaprire la palestra scolastica 
post festività  natalizie,  atteso che i  lavori  di miglioramento sismico sono terminati  il 
31/10/2015  e  risulta  intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  concludere  le 
lavorazioni da appaltare entro il 31/12/2015 per permetterne il ri-allestimento;

3. di  precisare  che  il  successivo  contratto  d’appalto,  sarà  stipulato  “a  corpo”  ai  sensi 
dell’art. 53 c. 4 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., in forma scritta a firma del Responsabile del 
Procedimento;

4. di istituire ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. 207/2010, l’ufficio di Direzione Lavori nella 
persona del Responsabile del Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica;

5. di  nominare  il  Responsabile  dell'Area Tecnica  quale Responsabile  del  Procedimento, 
nonché Responsabile dei Lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 s.m.i.;

6. provvedere per le motivazioni meglio esposte in parte narrativa che qui si intendono 
integralmente richiamate, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 
comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla variazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015;

7. di introdurre nel Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 le seguenti variazioni delle 
previsioni  degli  interventi  della  parte  spesa,  quali  risultano  dall’allegato  A),  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

8. di apportare le medesime variazioni in oggetto al Bilancio pluriennale 2015 – 2017;
9. di dare atto, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il  

presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli 
equilibri  di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti;

10. di dare atto che, anche a seguito delle variazioni di cui all'allegato A), risulta comunque 
rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015 poiché non si modifica in alcun 
modo l'importo complessivo delle entrate e delle spese;

11. di  imputare  l’importo  complessivo  di  €  80.000,00  per  il  finanziamento  delle  opere 
previste  nel  presente  atto,  come  di  seguito  enunciato,  dando  atto  che  le  nascenti 
obbligazioni estimativamente si ritiene vengano a scadenza e diventino esigibili entro 
l'esercizio 2015: - capitolo 21510/704/2015 “Manutenzione straordinaria dei fabbricati 
comunali (finanziato parte corrente)” € 80.000,00;

12. di approvare le modifiche del piano esecutivo di gestione 2015, approvato con GC n.139 
del  24/08/2015 regolarmente  esecutiva,  come da variazioni  di  cui  all'allegato  A) del 
presente atto;

13. di dare mandato agli  uffici  preposti  ad accertare  l'incasso derivante dal rimborso dei 
danni alla pavimentazione sportiva della palestra ai capitoli di bilancio 2015 preposti, 
per i quali l'impresa ha aperto relativo sinistro alla propria compagnia assicurativa di cui 
al prot. gen. n. 17834 del 04/11/2015, riferito agli eventi temporaleschi eccezionali in 
data 12/08/2015 e con propria nota acquisita in data 05/11/2015 al prot. gen. n. 17.855 si 
è altresì impegnata a riversare nella casse comunali la somma derivante dal rimborso. 

Rilevato
• che alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG 6481866D06;



• che con Determinazione n. 367 del 23/11/2015 avente ad oggetto “Lavori di sostituzione 
della pavimentazione sportiva della palestra di Piazza dei Tigli frazione Sorbara – Avvio 
delle procedure di scelta del contraente” è stato disposto:
1. di prendere atto  dei contenuti  della  Deliberazione della  Giunta Comunale n.  187 del 

05/11/2015 avente  per  oggetto  ”Lavori  di  sostituzione  della  pavimentazione  sportiva 
della palestra di Piazza dei Tigli frazione Sorbara – Approvazione progetto definitivo-
esecutivo”;

2. di approvare quale modalità di gara per la scelta del contraente cui affidare i ”Lavori di 
sostituzione  della  pavimentazione  sportiva  della  palestra  di  Piazza  dei  Tigli  frazione 
Sorbara”, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D. lgs. 163/2006 s.m.i., 
con il criterio “del prezzo più basso” mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di 
gara ai sensi dell’art. 82 del D. lgs. 163/2006 s.m.i. con contratto da stipularsi “a corpo“ 
ai sensi dell’art. 53 c. 4 del D. lgs. 163/2006 s.m.i;

3. di dare mandato al “Servizio Unificato Appalti e Informatica dell’Unione Comuni del 
Sorbara” di provvedere all’indizione della gara per l’esecuzione dei lavori in parola con 
l'invito di n. 5 imprese, il cui elenco sarà trasmesso al servizio dal Responsabile di Area 
competente,  previo  individuazione  in  esecuzione  alla  Deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 187 del 05/11/2015, selezionate tra imprese leader nel ramo specializzate 
nella  realizzazione  di  pavimentazioni  sportive,  in  deroga  ai  criteri  stabiliti  dalla 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 20/05/2015, stante l'urgenza di riaprire la 
palestra scolastica post festività natalizie, atteso che i lavori di miglioramento sismico 
sono  terminati  il  31/10/2015  e  risulta  intenzione  dell'Amministrazione  Comunale 
concludere  le  lavorazioni  da  appaltare  entro  il  31/12/2015  per  permetterne  il  ri-
allestimento;

4. di impegnare il soggetto che risulterà aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali 
subappaltatori gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” s.m.i.;

5. di  impegnare  il  soggetto  che  risulterà  aggiudicatario  al  rispetto  del  Codice  di 
comportamento  dell’Ente  approvato  con Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  7  del 
28/01/2014 e del Codice generale, dando atto altresì che il mancato rispetto degli stessi 
comporta  la  risoluzione  del  rapporto;  con  l’invio  dei  Codici  alla  casella  di  posta 
elettronica dell’interessato la consegna si considera effettuata;

6. di impegnare l’importo complessivo di € 80.000,00 per il finanziamento delle opere di 
“Lavori di sostituzione della pavimentazione sportiva palestra di Sorbara “ di Piazzale 
dei  Tigli  –  approvazione  progetto definitivo  -  esecutivo,  al  capitolo  21510/704/2015 
“Manutenzione  straordinaria  dei  fabbricati  comunali”  (finanziato  parte  corrente)  del 
Bilancio di previsione per l'anno 2015, che presenta la necessaria disponibilità, dando 
atto  che  detta  obbligazione,  giuridicamente  perfezionata,  viene  a  scadenza  e  diventa 
esigibile entro l'esercizio 2015. 

Rilevato
• che dai Servizi Unici Appalti e Informatica della Unione Comuni del Sorbara prot. gen. n. 

10.612 del 24/11/2015 è stata trasmessa la lettera di invito alla procedura negoziata tramite 
consultazione  per  l’opera  ”Lavori  di  sostituzione  della  pavimentazione  sportiva  della 
palestra  di  Piazza  dei  Tigli  frazione  Sorbara”  avente  quale  termine  di  scadenza  per  la 
presentazione delle offerte il giorno 19/12/2014 alle ore 12.00;

Visto
• il  verbale  del  04/12/2015  redatto  dai  Servizi  Unici  Appalti  e  Informatica  della  Unione 

Comuni  del  Sorbara  d’aggiudicazione  provvisoria  dei  lavori  in  esame in capo alla  ditta 
“Vaneton  S.r.l.  con  sede  in  Modena”  recante  un  ribasso  percentuale  pari  al  21,50%, 
determinando un importo lavori di € 48.584,35 di cui € 805,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;



Rilevato
• che con Determinazione n. 392 del 14/12/2015 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori 

inerenti  l’opera  ”Lavori  di  sostituzione  della  pavimentazione  sportiva  della  palestra  di 
Piazza  dei  Tigli  frazione  Sorbara”,  all'impresa  “Vaneton  S.r.l.  con  sede  in  Modena”, 
definendo l’importo dei lavori d’appalto in netti € 48.584,35 di cui € 805,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti  a ribasso, oltre I.V.A, dando atto che il nuovo quadro economico 
degli stessi risulta essere il seguente:

Lavori 

a.1 Lavori € 60.865,42

a.2 Ribasso d’asta (21,50% di a.1) - € 13.086,07

a.3 Oneri per la sicurezza € 805,00

Totale lavori - A - € 48.584,35

Somme a disposizione dell'amministrazione

b.1 Imprevisti € 2.865,00

b.2 Incentivo di progettazione 2% D.Lgs. 163/2006 s.m.i. € 1.233,41

b.3 Ribasso d’asta offerto (21,50% di a.1) € 13.086,07

b.4 I.V.A al 22,00% (su A+b.1+b.3) € 14.197,79

b.5 Arrotondamenti € 3,38

b.6 Contributo AVCP € 30,00

Totale somme a disposizione - B - € 31.415,65

TOTALE DEL PROGETTO € 80.000,00

Rilevata
• la necessità d’eseguire variazioni suppletive rispetto al progetto approvato inerente ai lavori 

in oggetto per assestare il quadro economico con gli interventi disposti dal D.L. ai sensi 
dell’art.132 c.3 secondo periodo del Codice dei contratti (DLgs.163/2006) con varianti in 
aumento e diminuzione finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, che 
non comportano modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivanti  da 
circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, quali:
1. ritrovamento  di  uno  strato  di  polistirolo  sotto  la  pavimentazione  lignea  di  gioco, 

incollata ad un ulteriore strato ligneo di supporto 

Vista
• la perizia  di  variante  e suppletiva promossa dal geom. Eleonora Rebecchi  dell'U.T.C. in 

qualità di direttore dei lavori di € 2.312,54 compresi e compensati gli oneri di sicurezza, al 
netto dei ribasso d’asta del 21,5%, oltre I.V.A., pervenuta in data 10/02/2016 al prot. gen. n. 
2012, avente il seguente quadro economico:

Lavori 

a.1 Lavori € 50.091,89

a.2 Oneri per la sicurezza € 805,00

Totale lavori - A - € 50.896,89

Somme a disposizione dell'amministrazione

b.1 Imprevisti €552.46

b.2 Incentivo di progettazione 2% D.Lgs. 163/2006 s.m.i. € 1.233,41



b.3 Ribasso d’asta offerto (21,50% di a.1) € 13.086,07

b.4 I.V.A al 22,00% (su A+b.1+b.3) € 14.197,79

b.5 Arrotondamenti € 3,38

b.6 Contributo AVCP € 30,00

Totale somme a disposizione - B - € 29.103,11

TOTALE DEL PROGETTO € 80.000,00

• l’atto  di  sottomissione  debitamente  sottoscritto  dalla  Direzione  Lavori  e  dal  legale 
rappresentante dell’impresa aggiudicataria in data 10/02/2016 depositato agli atti dell'Area 
Tecnica, con il quale l’assuntore dichiara lo stesso immediatamente impegnativo mentre lo 
sarà per l’Amministrazione solo successivamente all’intervenuta approvazione dello stesso;

Accertato
• il rispetto dell’art. 132 c. 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per tale variante in 

aumento,  finalizzata  al  miglioramento  dell’opera  e  alla  sua  funzionalità,  rientrante 
nell’esclusivo  interesse  dell’Amministrazione  Comunale  per  migliorare  l’opera  e  la  sua 
funzionalità, derivante da circostanze sopravvenute, stante la natura dell’intervento su bene 
colpito dagli eventi alluvionali di gennaio 2014;

• il rispetto dell’art. 132 c. 3 terzo periodo del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., in quanto l’importo 
relativo  a  detta  variante  risulta  inferiore al  5,00% dell’importo contrattuale  originario in 
quanto corrisponde al 4,54%, trova copertura all’interno del quadro economico generale di 
spesa al netto del 50,00% dei ribassi d’asta conseguiti;

Vista
• la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

tema di normativa antimafia“ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi 
finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;

Dato atto
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e 
la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis, 151, comma 4, 153, comma 5, e 183, 
comma 9 del Dlgs 267/'00 e s.m.i;

• che il  presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art.  151, comma 4, e art. 153, comma 5 del 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA

Per le ragioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate,
1. di approvare la perizia  di  variante  e suppletiva relativa all’opera ”Lavori di  sostituzione 

della  pavimentazione  sportiva  della  palestra  di  Piazza  dei  Tigli  frazione  Sorbara”, 
aggiudicati  all’impresa  “Vaneton  S.r.l.  con  sede  in  Modena”  con  Determinazione  n. 
392/2015, di € 2.312,54 compresi e compensati gli oneri di sicurezza, al netto dei ribasso 
d’asta del 21,5%, oltre I.V.A., pervenuta in data 10/02/2016 al prot. gen. n. 2012, le cui 
somme trovano copertura economica nel quadro economico generale stanziato, conservata 
agli atti presso l’U.T.C., avente il seguente quadro economico generale:

Lavori 

a.1 Lavori € 50.091,89



a.2 Oneri per la sicurezza € 805,00

Totale lavori - A - € 50.896,89

Somme a disposizione dell'amministrazione

b.1 Imprevisti €552,46

b.2 Incentivo di progettazione 2% D.Lgs. 163/2006 s.m.i. € 1.233,41

b.3 Ribasso d’asta offerto (21,50% di a.1) € 13.086,07

b.4 I.V.A al 22,00% (su A+b.1+b.3) € 14.197,79

b.5 Arrotondamenti € 3,38

b.6 Contributo AVCP € 30,00

Totale somme a disposizione - B - € 29.103,11

TOTALE DEL PROGETTO € 80.000,00

2. di approvare lo schema d’atto  di sottomissione stipulato tra il  direttore dei lavori  geom. 
Eleonora Rebecchi dell'U.T.C. e l’impresa esecutrice “Vaneton S.r.l. con sede in Modena” 
in data 10/02/2016 depositato agli atti dell'Area Tecnica;

3. di dare atto che l'importo di € 59.272,91 in favore di “VANETON S.r.l. con sede in Modena”, risulta già 
impegnato al capitolo 21510/704/2015 “Manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali” (finanziato parte 
corrente) Pdc 2.02.01.09.002, I=05373/2015 (det.392 del 14/12/15), RRPP del Bilancio di previsione per 
l’anno 2016, in corso di formazione ed attualmente in esercizio provvisorio ai sensi del TUEL;

4. di dare atto che l'importo di € 2.821,30 in favore di “VANETON S.r.l. con sede in Modena”, risulta già 
impegnato al capitolo 21510/704/2015 “Manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali” (finanziato parte 
corrente) Pdc 2.02.01.09.002, I=05341/2015 (det. 367 del 23/11/15), RRPP del Bilancio di previsione per 
l’anno 2016, in corso di formazione ed attualmente in esercizio provvisorio ai sensi del TUEL. 

 

il Responsabile dell'Area
Roberto Cremonini / INFOCERT SPA

Sottoscritto digitalmente


