



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Determina N. 211 del 17/06/2019

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE. CUP H65I18000300004 CIG Z8426098B0 CIG AGGIUNTIVO Z6028B7537 - MODIFICA DEL CONTRATTO

il Responsabile dell'Area

Visto

- il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto di assegnazione temporanea del 28/05/2019 prot. n. 8948, il quale nomina Responsabile dell'Area Tecnica, con effetto dal 28/05/2019 fino al 24/09/2019, il dipendente Lo Fiego Pasquale
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 28/01/2014;

Richiamate

- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21.02.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21.02.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019;

Dato atto:

che con determinazione n. 396 del 10/12/2018 venne approvato il progetto esecutivo relativo all'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria di edifici del Patrimonio Comunale";

Richiamata altresì la determinazione n. 1 del 11/01/2017 con la quale si è stabilito, tra l'altro, di:

1. di aggiudicare i lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria di edifici del patrimonio comunale", all'impresa "C.L.R. Costruzioni S.r.l. Via caduti di Nassirya, 15/C - 410030 - Bomporto (Mo), P. Iva 03578130365" per un importo al netto dell'IVA di

31.562,00 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre I.V.A., determinando così un importo contrattuale di € 38.505,64 (di cui € 31.562,00 per lavori ed € 6.943,64 per IVA 22%)

2. di dare atto che in conseguenza dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di spesa viene così ridefinito:

Capo A - Lavori a base d'appalto

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 37.900,00
Ribasso d'asta	-€ 8.338,00
Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008.	€ 2.000,00
Totale lavori a base d'asta (capo A)	€ 31.562,00

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva 22 % importo lavori	€ 6.943,64
Ribasso d'asta	€ 8.338,00
IVA 22% su ribasso d'asta	€ 1.834,36
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 798,00
Imprevisti	€ 524,00
Totale somme a disposizione (capo B)	€ 18.438,00

Totale generale dell'opera € **50.000,00**

Verificato:

- che con prot. n. 1273 del 21/01/2019 è stato stipulato il contratto tramite il mercato elettronico con RDO n. 2175764;
- che i lavori hanno avuto inizio il giorno 11/01/2019, come da apposito verbale di consegna lavori;

Preso atto:

- che la stazione appaltante ha necessità di eseguire maggiori lavori di manutenzione straordinaria al fine di garantire l'efficienza e la manutenzione del patrimonio comunale;
- che l'importo delle lavorazioni supplementari è stato quantificato pari a € 18.850,00 oltre 995,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- dell'atto di sottomissione prot. n. 9702/2019 del 07/06/2019 con il quale la ditta appaltatrice C.L.R. Costruzioni S.r.l. Via Caduti di Nassirya, 15/C - 410030 - Bomporto (Mo), P. Iva 03578130365" dichiara di accettare senza riserve o eccezione alcuna l'esecuzione dei lavori di manutenzione supplementari previsti dalla modifica del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto prot. n. 1273 del 21/01/2019 ed in particolare con lo stesso ribasso del 22%;

Visto l'art. 105 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", comma 1 lettera e) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., che stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche non sono sostanziali;

Accertato:

- che la modifica contrattuale proposta non è sostanziale ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i

Ritenuto opportuno da parte del sottoscritto Responsabile del procedimento, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria

supplementari, all'approvazione dell'atto di sottomissione e all'impegno di spesa previsto per lavori di € 15.698,00 per IVA € 3.453,56 per un maggior importo complessivo pari € 19.151,56, con modifica del quadro economico del contratto come di seguito riportato:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 37.900,00	€ 18.850,00	€ 56.750,00
ribasso	€ - 8.338,00	€- 4.147,00	€- 12.485,00
Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00	€ 995,00	€ 2.995,00
Totale lavori a base d'appalto	€ 31.562,00	€ 15.698,00	€ 47.260,00
IVA 22%	€ 6.943,64	€ 3.453,56	€ 10.397,20
Totale generale dell'opera	€ 38.505,64	€ 19.151,56	€ 57.657,20

Dato atto

- che l'aumento di importo contrattuale di variante di € 19.151,56 (di cui € 15.698,00 per lavori e € 3.453,56 IVA 22%) trova copertura al capitolo 21511-703-2018 "INTERVENTI VARI PATRIMONIALI" P.d.C. 2.02.01.09.000 del Bilancio di previsione 2019, dove è prevista adeguata disponibilità;

Vista

- la Legge n. 136/2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia " con particolare riferimento all'art. 3 " tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e smi;

Dato atto

- che al presente procedimento è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara CIG aggiuntivo Z6028B7537
- il sottoscritto Responsabile dell'Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012";

Dato atto altresì:

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, art. 151 comma 4, art. 153 comma 5, e art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267);

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare la modifica del contratto "Interventi di manutenzione straordinaria di edifici del patrimonio comunale" - CIG aggiuntivo Z6028B7537, ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., fuori dai limiti citati dal comma 12 dello stesso articolo, con lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 37.900,00 con un aumento di € 18.850,00 rispetto al contratto sottoscritto in data 21/01/2019, secondo un nuovo quadro economico così suddiviso:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 37.900,00	€ 18.850,00	€ 56.750,00
ribasso	€ 8.338,00	€ 4.147,00	€ 12.485,00
Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00	€ 995,00	€ 2.995,00
Totale lavori a base d'appalto	€ 31.562,00	€ 15.698,00	€ 47.260,00
IVA 22%	€ 6.943,64	€ 3.453,56	€ 10.397,20
Totale generale dell'opera	€ 38.505,64	€ 19.151,56	€ 57.657,20

2. di approvare l'atto di sottomissione prot. n. 9702/2019 del 07/06/2019 con il quale la ditta appaltatrice "C.L.R. Costruzioni S.r.l. Via Caduti di Nassirya, 15/C - 410030 - Bomporto (Mo), P. Iva 03578130365" dichiara di accettare senza riserve o eccezione alcuna l'esecuzione dei lavori di manutenzione supplementari previsti dalla modifica del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto prot. n. 1273 del 21/01/2019 ed in particolare con lo stesso ribasso del 22%;
3. di impegnare la somma di € 19.151,56 (di cui 15.698,00 per lavori e € 3.453,56 IVA 22%) a favore della ditta C.L.R. Costruzioni S.r.l. Via Caduti di Nassirya, 15/C - 41030 - Bomporto (Mo), P. Iva 03578130365 con imputazione al capitolo 21511-703-2019 "INTERVENTI VARI PATRIMONIALI" P.d.C. 2.02.01.09.000 del Bilancio di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che tale obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'anno 2019;
4. di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo pretorio online e, ai sensi dell'art. 29 del codice, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente"- "Bandi di gara e contratti".

**il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente**