



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Determina N. 89 del 24/03/2016

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'OPERA CON AS BUILT PER IL RIPRISTINO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA AI TERMOCONVETTORI E AI BAGNI ANNESSI ALLA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA PRESSO IL MICRONIDO "MIRÒ" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 162 DEL D.P.R. 207/2010 E NOMINA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.

il Responsabile dell'Area

Visto

- il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto sindacale del 29/12/2015 prot. n. 20.789, il quale nomina Responsabile dell'Area Tecnica, con effetto dal 01/01/2016, il dipendente a tempo indeterminato Cremonini Roberto;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità e in particolare l'art. 33 relativo all'impegno di spesa;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 24/01/2014;

Visto

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 01/03/2016 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016 che differisce al 30/04/2016 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;

Richiamato

- l'art. 163 comma 1 e comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, come modificato ed integrato;

Dato atto

- che con Determinazione n. 64 del 11/03/2016 è stato aggiudicato l' "Incarico di progettazione e realizzazione dell'opera con as built per il ripristino delle tubazioni di distribuzione acqua calda ai termoconvettori e ai bagni annessi alla realizzazione impianto di aria condizionata presso il micronido "Mirò", all'impresa "Torreggiani & C. s.p.a. Con sede in Via O. Tenni 88/90 – 42123 Reggio Emilia;

Preso atto

- della comunicazione presentata dall'impresa aggiudicataria in data 17/03/2016 assunta agli atti prot. gen. 4256 di proposta di variante migliorativa ai sensi dell'art. 162 c.4 del D.P.R. 207/2010 in relazione

all'impianto di riscaldamento tramite unità di trattamento ad aria localizzata con canalizzazione microforata in grado di diffondere uniformemente l'aria immessa, oltre ad una soluzione che contempla un sistema alternativo di climatizzazione costituito da una unica unità motocondensante alimentante n.2 unità interne a cassette inserite nel controsoffitto costituita da:

- Relazione tecnica;
- Analisi dei costi;
- Planimetria di progetto;

Visto

- il parere di ammissibilità relativo alla variante proposta ai sensi dell'art. 162 del D.P.R.207/2010 dall'impresa aggiudicataria, redatto e trasmesso dalla Direzione Lavori in data 22/03/2016 prot. int. n. 4566 al R.U.P. ai sensi dell'art. 162 c. 5 del D.P.R.207/2010;

Rilevato

- che ai sensi dell'art. 162 c. 5 del D.P.R. 207/2010, il R.U.P., sentito il progettista procede a comunicare all'appaltatore le proprie decisioni entro i successivi trenta giorni e procede alla stipula dell'atto aggiuntivo;

Il sottoscritto in qualità di R.U.P.

- vista la proposta di variante pervenuta dall'impresa aggiudicataria ed il parere di ammissibilità emesso dalla Direzione Lavori sopra richiamata, ne determina l'ammissibilità, in quanto mantiene inalterata la qualità e gli standard progettuali tipologici, strutturali, spazi minimi D.M. 18/12/75, termo-acustici, ne migliora gli aspetti estetici ed impiantistici, trattandosi di variante non riguardante parti strutturali, ed in quanto la medesima si profila di minor costo rispetto alla proposta originale;

Dato atto

- che la variante migliorativa ammessa ridefinisce gli importi dell'offerta principale in diminuzione, in quanto l'offerta migliorativa proposta dalla ditta risulta essere pari ad € 19.800,00 oltre iva nella misura del 22% ed esclusi € 149,99 per oneri della sicurezza, a fronte di € 19.998,00 oltre iva nella misura del 22% ed esclusi € 149,99 per oneri della sicurezza proposti nell'offerta;

Dato atto

- che l'impresa ha manifestato nella propria lettera d'offerta la volontà di subappaltare lavorazioni;
- che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (art. 90 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.);

Vista

- la Determinazione n.172 del 05/06/2014 con la quale è stato approvato l' "Elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00" a cui conferire le procedure di cui al citato D.Lgs. 163/2006 s.m.i., incarichi professionali;

Preso atto

- che le suddette prestazioni non possono essere eseguite all'interno dell'Ente in quanto, il personale tecnico dipendente è assorbito da un carico di lavoro considerevole, a seguito sia delle procedure necessarie alla ricostruzione dei danni post terremoto 2012 e pertanto non si ritiene possibile, anche in considerazione alle tempistiche previste, impegnare ulteriormente la struttura dell'Ufficio Tecnico per eseguire il coordinamento in fase di esecuzione e di progettazione del progetto in disamina, risultando pertanto necessario procedere con affidamento a professionista esterno;

Preso atto

- che con nota prot. 4519 del 21/03/2016 è stata richiesta offerta economica per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. per i "Lavori di rifacimento delle tubazioni di distribuzione acqua calda dei convettori e dei bagni del refettorio ubicato in Via Verdi, 6 ed impianto di aria condizionata presso il micronido "Mirò" al professionista iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Modena n. 2261;

Rilevato

- che l'offerta pervenuta a prot. n. 4574 del 22/03/2016, risulta essere di € 400,00 esclusa IVA nella misura del 22% ed oneri previdenziali per il “Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.” per i “Lavori di rifacimento delle tubazioni di distribuzione acqua calda dei convettori e dei bagni del refettorio ubicato in Via Verdi,6 ed impianto di aria condizionata presso il micronido “Mirò””;

Considerato

- il sussistere delle ragioni di fatto e di diritto per procedere all'aggiudicazione dell'incarico al professionista iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Modena n. 2261;

Visto altresì

- il disciplinare tecnico allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che regolerà i rapporti tra il Comune di Bomporto ed il professionista incaricato;
- che da verifica eseguita dal sottoscritto presso Consip - Intercent - ER, non risultano attive convenzioni comparabili con il servizio specialistico in disamina;

Accertato

- il rispetto alla normativa vigente in materia di opere pubbliche che autorizza l'affidamento diretto, entro il limite di € 40.000,00, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice e dell'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010;

Vista

- la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all'art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;

Considerato

- che il presente affidamento risulta inferiore ad € 20.000,00, definito con la metodologia di calcolo prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., non sarà necessario redigere apposito contratto in conformità a quanto disposto dall'art. 21 c. 7 del “Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia” vigente;

Dato Atto

- che la spesa relativa al presente atto non risulta frazionabile in quanto è stata accertato che il Comune deve essere in grado di disporre dell'impianto a norma entro il mese di aprile 2016 al fine di aggiudicare, tramite bando, la gestione dell'attiguo capo sportivo;
- che il sottoscritto responsabile dell'Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

Dato atto altresì,

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis, 151, comma 4, 153, comma 5, e 183, comma 9 del Dlgs 267/'00 e s.m.i;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare la perizia di variante proposta dall'impresa “Torreggiani & C. s.p.a. Con sede in Via O. Tenni 88/90 – 42123 Reggio Emilia”, in riferimento all'art. 162 del D.P.R. 207/2010, che

mantiene inalterata la qualità e gli standard progettuali tipologici, strutturali, spazi minimi D.M. 18/12/75, termo-acustici, ne migliora gli aspetti estetici ed impiantistici, trattandosi di variante non riguardante parti strutturali, ed in quanto la medesima si profila di minor costo rispetto alla proposta originale ridefinendo l'importo contrattuale in € 19.800,00 oltre iva nella misura del 22% ed esclusi € 149,99 per oneri della sicurezza, costituita dai seguenti elaborati depositati agli atti presso l'Area Tecnica:

- Relazione tecnica;
 - Analisi dei costi;
 - Planimetria di progetto;
 - parere di ammissibilità della variante proposta dall'impresa. aggiudicataria trasmesso dalla Direzione lavori in data 22/03/2016 prot. int. n. 4566, al R.U.P. ai sensi dell'art. 162 c. 5 del D.P.R. 207/2010;
2. di conferire l'incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e progettazione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i., per i "Lavori di rifacimento delle tubazioni di distribuzione acqua calda dei convettori e dei bagni del refettorio ubicato in Via Verdi,6 ed impianto di aria condizionata presso il micronido "Mirò", al professionista iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Modena n. 2261 per l'importo di € 400,00 oltre IVA ed oneri di legge esclusi, regolando i rapporti con il professionista incaricato mediante la sottoscrizione del disciplinare tecnico d'incarico allegato (allegato A), che si approva e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (codice CIG X6418559F4);
 3. di impegnare i soggetti risultati aggiudicatari al rispetto del Codice di comportamento dell'Ente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2014 e del Codice generale, dando atto altresì che il mancato rispetto degli stessi comporta la risoluzione del rapporto; con l'invio dei Codici alla casella di posta elettronica dell'interessato la consegna si considera effettuata;
 4. di impegnare i soggetti risultati aggiudicatari a rispettare per sé e per gli eventuali subappaltatori gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia" s.m.i.;
 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 210 del DPR 207/2010 "Contabilità semplificata": Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione sarà sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.;
 6. di ridefinire importo impegnato con Determinazione n.64 del 11/03/2016 complessivo di € 24.580,55 in favore dell'impresa " Torreggiani & C. s.p.a. Con sede in Via O. Tenni 88/90 – 42123 Reggio Emilia" - P.Iva 00267150357, in € 24.338,99 al Capitolo 21510-703-2016 "Manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali" Pdc 2.02.01.09.002, del Bilancio di previsione per l'anno 2016, in corso di formazione ed attualmente in esercizio provvisorio ai sensi del TUEL, dove sarà prevista adeguata disponibilità, **dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2016.**
 7. di impegnare l'importo di € 507,52 in favore del professionista iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Modena n. 2261, con imputazione al Capitolo 21510-703-2016 "Manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali" Pdc 2.02.01.09.002, del Bilancio di previsione per l'anno 2016, in corso di formazione ed attualmente in esercizio provvisorio ai sensi del TUEL, dove sarà prevista adeguata disponibilità, **dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2016;**
 8. di dare mandato all'ufficio procedente competente di liquidare le relative fatture ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**il Responsabile dell'Area
Roberto Cremonini / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente**