



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 29 DEL 18/02/2021

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PISCINA COMUNALE “LA DARSENA” - (CUP H62E18000060004 CIG Z302F119AF) -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

il Responsabile dell'Area

Visto

- il D. gs 30 marzo 2001 n. 165;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto di assegnazione temporanea delle funzioni previste dagli art. 109 e 110 del D.Lgs. 267/00, del 01/10/2020 prot. n. 14627, il quale nomina Responsabile dell'Area Tecnica, il dipendente Ingegnere Lo Fiego Pasquale;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del Capo 8 “Uffici e personale” che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 28/01/2014;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito “Codice”).
- la legge 11 settembre 2020 n. 120 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;

Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, la quale al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021, da parte degli enti locali e autorizza l'esercizio provvisorio fino alla suddetta data;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 gennaio 2021, di ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali;

Richiamate

- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 14.09.2020, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2020;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio, stabiliscono che:

- a) possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- b) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
- c) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- d) nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

Dato atto:

- che con Determinazione 344 del 05/11/2020 si è approvato l'incarico per l'affidamento di incarico professionale per il progetto esecutivo e direzione Lavori per i lavori "Opere di adeguamento alla normativa antincendi della Piscina Comunale "La Darsena" di Bomporto – CUP H62E18000060004", trasmesso dalla società "Enerplan s.r.l.";
- che si sono affidati i lavori per "Opere di adeguamento alla normativa antincendi della Piscina Comunale "La Darsena" di Bomporto" alla ditta Tecnoelettra s.r.l. Con sede in via delle Scienze n. 18/a, 45030 Occhiobello (Rovigo);
- che il quadro economico di spesa veniva così determinato:

Capo A - Lavori a base d'appalto	
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta Ribasso d'asta (21,50%)	€ 115.422,29
Ribasso d'asta (21,50%)	-€ 24.815,79
Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.308,44
Totale lavori a base d'asta (capo A)	€ 93.914,94
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Ribasso d'asta (21,50%)	€ 24.815,79
Imprevisti	€ 11.873,07
Incentivo per funzioni tecniche	€ 2.374,61

art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	
Iva 22 % importo lavori	€ 20.661,29
Iva 22 % imprevisti	€ 2.612,08
Iva 22% ribasso d'asta	€ 5.459,47
Contributo AVCP	€ 225,00
Arrotondamenti	€ 3,75
Totale somme a disposizione (capo B)	€ 68.025,06
Totale generale dell'opera	€ 161.940,00

Dato atto

- che in data 24/09/2019 con Repertorio n. 10173 è stato stipulato il contratto d'appalto per i lavori in oggetto tra il Comune di Bomporto e Borghi Per. Ind. Alberto in qualità di Amministratore e legale rappresentante della società Tecnoelettra s.r.l. Con sede in Occhiobello (RO), Via delle Scienze n.18/A;
- che in data 25/11/2020 hanno avuto inizio i lavori, come da verbale depositato agli atti presso l'Ufficio Tecnico;

Rilevato

- che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:
 - Codice Unico di progetto (CUP): H62E18000060004 ;
 - Codice Identificativo Gara (CIG): 76944404C1;

Dato atto

- che il Comune di Bomporto, committente, preso atto della comunicazione di “Valutazione del progetto IN DEROGA” da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, come da nota prot. n. 7770 del 28.05.2018 ha espresso al Direttore dei lavori incaricato la necessità di apportare una variante in corso d'opera al progetto esecutivo oggetto del contratto ;

Accertata

- la necessità di eseguire opere aggiuntive al completamento dei lavori in oggetto, allo scopo di fare fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili nella fase progettuale, meglio descritte all'interno degli elaborati predisposti dalla Direzione Lavori, sottoscritti digitalmente dalle parti e depositati agli atti presso l'Area Tecnica del Comune di Bomporto con protocollo interno n. 1910/2021;

Preso atto

- della perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori costituita da:
 - Relazione tecnica;
 - Atto di sottomissione;
 - Computo Metrico Complessivo;
 - Elenco prezzi Unitari;
 - Elaborati Grafici;
 - Quadro Tecnico Economico;
 - Quadro Economico di raffronto;

Accertato

- che l'importo della variante proposta ammonta a complessivi € 25.670,54 per lavori a corpo (oltre iva 22%) rideterminando l'importo complessivo dei lavori appaltati in € 119.585,48;
- che il quadro economico risulta così rideterminato:

Capo A - Lavori a base d'appalto	Aggiudicazione	Variante
Importo lavori al netto del ribasso d'asta 21,5%	€ 90.606,50	€ 115.546,16
Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008	€ 3.308,44	€ 4.039,32
Totale lavori a base d'asta (capo A)	€ 93.914,94	€ 119.585,48
Iva 22 % importo lavori	€ 20.661,29	€ 26.308,81
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 2.374,61	€ 2.374,61
Ribasso d'asta	€ 24.815,79	€ 0
Iva 22 % ribasso	€ 5.459,47	€ 0
Imprevisti	€ 11.873,07	€ 11.018,32
Iva 22% su imprevisti	€ 2.612,08	€ 2.424,03
Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00
Arrotondamenti	€ 3,75	€ 3,75
Totale somme a disposizione (capo B)	€ 68.025,06	€ 42.354,52
Totale generale dell'opera	€ 161.940,00	€ 161.940,00

Dato atto

- che il quadro economico generale dell'opera, in seguito alla perizia di variante in parola, risulta di un importo complessivo che rimane invariato, con un aumento di spesa relativo alla variante in oggetto rientra nelle somme a disposizione;
- che per quanto sopra, occorre provvedere all'integrazione della copertura economica prevista con la Determinazione n.192 del 04/06/2019 come rideterminata dal quadro economico sopra riportato;

Rilevato

- che come disposto nella Determinazione n. 192 del 04/06/2021, l'importo dell'opera veniva finanziato nel seguente modo:
 - € 114.576,23 (di cui € 93.914,94 per lavori ed € 20.661,29 per IVA al 22%) a favore della ditta Tecnoelettra S.r.l. con sede in via delle Scienze n.18/a 45030 Occhiobello (Rovigo) - P.IVA 01180960294 al capitolo 26204-705-2019 “ Piscina Comunale Darsena – Impianto antincendio e illuminazione emergenza - finanz. con avanzo 2018 patto verticale 2018” P.d.C. 2.02.01.09.016 (I=000726/2018);
 - che come disposto con Determinazione n.344 del 24/06/2019 per l'importo di € 13.829,92 si era affidato l'incarico professionale per la progettazione e Direzione Lavori della variante in corso d'opera per le “Opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Piscina comunale “La Darsena” alla società di ingegneria “Enerplan s.r.l.” ;
 - che l'importo di € 31.318,06 comprensivo delle maggiori spese tecniche sostenute, necessario alla copertura del quadro economico dell'opera rideterminato risulta finanziato nel seguente modo:
 - quanto ad € 28.316,97 risulta essere impegnato al cap. 26204-705-2019 “ Piscina Comunale Darsena – Impianto antincendio e illuminazione emergenza - finanz. con avanzo 2018 patto verticale 2018” P.d.C. 2.02.01.09.016 (I=000726/2018);
 - quanto ad € 3.001,09 risulta essere impegnato al cap. 28116-703-2019 (I=669/2018) “BARRIERA ANTIRUMORE LUNGO La S.P.2 ALL' ALTEZZA DELLA SCUOLA

Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;

Dato atto:

- che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile d'Area Tecnica del Comune di Bomporto, ing. Pasquale Lo Fiego;
- che il Responsabile dell’Area che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori per le “Opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Piscina comunale “La Darsena – CUP H62E18000060004”, appaltato alla ditta “TecnoelettraS.r.l. con sede in via delle Scienze n.18/a 45030 Occhiobello (Rovigo), P.IVA. 01180960294, la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell.art. 106 c.1 lett. c del D.Lgs.50/2016 s.m.i., ammontante a complessivi € 31.318,06 al netto del ribasso d'asta del 21,50% e comprensivi di IVA;
2. di approvare il nuovo quadro economico generale dell'opera che risulta così riformato:

Capo A - Lavori a base d'appalto	Aggiudicazione	Variante
Importo lavori al netto del ribasso d'asta 21,5%	€ 90.606,50	€ 115.546,16
Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008	€ 3.308,44	€ 4.039,32
Totale lavori a base d'asta (capo A)	€ 93.914,94	€ 119.585,48
Iva 22 % importo lavori	€ 20.661,29	€ 26.308,81
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 2.374,61	€ 2.374,61
Ribasso d'asta	€ 24.815,79	€ 0

Iva 22 % ribasso	€ 5.459,47	€ 0
Imprevisti	€ 11.873,07	€ 11.018,32
Iva 22% su imprevisti	€ 2.612,08	€ 2.424,03
Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00
Arrotondamenti	€ 3,75	€ 3,75
Totale somme a disposizione (capo B)	€ 68.025,06	€ 42.354,52
Totale generale dell'opera	€ 161.940,00	€ 161.940,00

3. di approvare l' "Atto di sottomissione" depositato agli atti con protocollo interno n. 1910/2021, sottoscritto dalla ditta "TecnoelettraS.r.l. con sede in via delle Scienze n.18/a 45030 Occhiobello (Rovigo), senza alcuna eccezione e riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
4. di impegnare l'importo di € 31.318,06 così suddiviso:
 - quanto ad € 28.316,97 in favore di "TecnoelettraS.r.l. con sede in via delle Scienze n.18/a 45030 Occhiobello (Rovigo), P.I. 01180960294 con imputazione al capitolo 26204-705-2019 " Piscina Comunale Darsena – Impianto antincendio e illuminazione emergenza - finanz. con avanzo 2018 patto verticale 2018" P.d.C. 2.02.01.09.016 (I=000726/2018), RRPP dell'annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022 attualmente in esercizio provvisorio 2021 ai sensi dell'art. 163 del TUEL;
 - quanto ad € 3.001,09 in favore di "TecnoelettraS.r.l. con sede in via delle Scienze n.18/a 45030 Occhiobello (Rovigo), P.I. 01180960294 con imputazione al capitolo 28116-703-2019 (I=669/2018) "BARRIERA ANTIRUMORE LUNGO La S.P.2 aLL' ALTEZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CAIUMI - FINANZIATO DA AVANZO INVESTIMENTI" - P.d.C. U.2.02.0109.012 RRPP dell'annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022 attualmente in esercizio provvisorio 2021 ai sensi dell'art. 163 del TUEL;
5. di dare mandato all'ufficio precedente competente di liquidare le relative fatture ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente