



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Determina N. 403 del 11/12/2018

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LE OPERE DI TIPO EDILE E AFFINE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOMPORTO – ACCORDO QUADRO – MODIFICA DEL CONTRATTO .CIG: Z0C239688B

il Responsabile dell'Area

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 11 e seguenti);
- il vigente Codice di comportamento;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il decreto sindacale n. 1628 del 01.02.2018 con il quale é stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica al funzionario Ing. Pasquale Lo Fiego, a far data dal 01.02.2018 e fino al termine del mandato;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13.06.2018, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;

Dato atto:

- che con determinazione n. 132 del 23/05/2018 venne approvato il progetto relativo all'accordo quadro per lavori di Manutenzione ordinaria per le opere di tipo edile e affine degli immobili di proprietà del comune di Bomporto”, per un importo complessivo di € 39.000,00 secondo il seguente quadro economico:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 31.367,21

Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008,
non soggetti a ribasso d'asta € 600,00

Totale lavori a base d'appalto	€ 31.967,21
IVA 22%	€ 7.032,79
Totale generale dell'opera	€ 39.000,00

- che con determinazione n. 158 del 11/07/2018 venne aggiudicato l'accordo quadro per lavori di "Manutenzione ordinaria per le opere di tipo edile e affine degli immobili di proprietà del comune di Bomporto" - CIG Z0C239688B, alla ditta G.S.P. Costruzioni S.r.l., con sede in via Graziosi 80, 41018 San Cesario S/P (MO) P.Iva. 02196990366, con un ribasso del 18,51%, per un importo contrattuale pari a € 31.915,20, di cui € 26.160,00 per lavori e € 5.755,20 per Iva al 22%, con quadro economico così rimodulato:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 25.560,00
Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta	€ 600,00
Totale lavori a base d'appalto	€ 26.160,00
IVA 22%	€ 5.755,20
Totale generale dell'opera	€ 31.915,20

- Che con prot. n. 8660 del 12/06/2018 è stato stipulato il contratto per corrispondenza attraverso apposito scambio di lettere a mezzo di posta elettronica certificata;

Preso atto:

- che la stazione appaltante ha necessità di eseguire maggiori lavori di manutenzione ordinaria al fine di garantire l'efficienza e la manutenzione del patrimonio comunale;
- che l'importo delle lavorazioni supplementari è stato quantificato pari a € 15.983,61, di cui € 300,00 per oneri della sicurezza;
- dell'atto di sottomissione prot. n. 17195 del 20/11/2018 con il quale la ditta appaltatrice G.S.P. Costruzioni S.r.l., con sede in via Graziosi 80, 41018 San Cesario S/P (MO) dichiara di accettare senza riserve o eccezione alcuna l'esecuzione dei lavori di manutenzione supplementari previsti dalla modifica del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto prot. n. xx del yy/7/2018 ed in particolare con lo stesso ribasso del 18,51%;
- Visto l'art. 105 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", comma 1 lettera e) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., che stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche non sono sostanziali;

Preso atto

- che la modifica contrattuale proposta non è sostanziale ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i
- Ritenuto opportuno da parte del sottoscritto Responsabile del procedimento, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria supplementari, all'approvazione dell'atto di sottomissione e all'impegno di spesa previsto per lavori di € 15.893,60, per IVA € 3.496,59, per un maggior importo complessivo pari € 19.390,19, con modifica del quadro economico del contratto come di seguito riportato:

	progetto	modifica	asestato
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 31.367,21	€ 15.683,61	€ 47.050,82
ribasso	€ 5.807,21	€ 2.903,61	€ 8.710,82
Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta	€ 600,00	€ 300,00	€ 900,00
Totale lavori a base d'appalto	€ 26.160,00	€ 13.080,00	€ 39.240,00
IVA 22%	€ 5.755,20	€ 2.877,60	€ 8.632,80
Totale generale dell'opera	€ 31.915,20	€ 15.957,60	€ 47.872,80

Dato atto

- che l'aumento di importo contrattuale di variante di € 15.957,60 (di cui 13.080,00 per lavori e € 2.877,60 IVA 22%) trova copertura al capitolo 21509-703-2018 “Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale” P.d.C. 2.02.01.09.002 del Bilancio di previsione 2018, dove è stata prevista adeguata disponibilità;

Vista

- la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;

Dato atto

- che al presente procedimento è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara CIG Z0C239688B
- il sottoscritto Responsabile dell’Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

Dato atto altresì:

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151 comma 4, art. 153 comma 5, e art, 183 comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267);

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

- di approvare la modifica del contratto di accordo quadro per lavori di “Manutenzione ordinaria per le opere di tipo edile e affine degli immobili di proprietà del comune di Bomporto” - CIG Z0C239688B, ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., fuori dai

limiti citati dal comma 12 dello stesso articolo, con lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 39.240,00 con un aumento di € 13.080,00 rispetto al contratto di accordo quadro, secondo un nuovo quadro economico così suddiviso:

	progetto	modifica	asestato
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 31.367,21	€ 15.683,61	€ 47.050,82
ribasso	€ 5.807,21	€ 2.903,61	€ 8.710,82
Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta	€ 600,00	€ 300,00	€ 900,00
Totale lavori a base d'appalto	€ 26.160,00	€ 13.080,00	€ 39.240,00
IVA 22%	€ 5.755,20	€ 2.877,60	€ 8.632,80
Totale generale dell'opera	€ 31.915,20	€ 15.957,60	€ 47.872,80

- di approvare l'atto di sottomissione prot. n. 17195 del 20/11/2018 con il quale la ditta appaltatrice G.S.P. Costruzioni S.r.l., con sede in via Graziosi 80, 41018 San Cesario S/P (MO) dichiara di accettare senza riserve o eccezione alcuna l'esecuzione dei lavori di manutenzione supplementari previsti dalla modifica del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto prot. n. 8660 del 12/06/2018 ed in particolare con lo stesso ribasso del 18,51%;
- di dare atto che l'aumento di importo contrattuale di variante di € 15.957,60 (di cui 13.080,00 per lavori e € 2.877,60 IVA 22%) trova copertura al capitolo 21509-703-2018 "Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale" P.d.C. 2.02.01.09.002 Del Bilancio di previsione 2018, dove è stata prevista adeguata disponibilità;
- di impegnare la somma di € 15.957,60 (di cui 13.080,00 per lavori e € 2.877,60 IVA 22%) a favore della ditta G.S.P. Costruzioni S.r.l., con sede in via Graziosi 80, 41018 San Cesario S/P (MO) P.Iva. 02196990366 con imputazione al capitolo 21509-703-2018 "Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale" P.d.C. 2.02.01.09.002 del Bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che tale obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'anno 2018;
- di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo pretorio online e, ai sensi dell'art. 29 del codice, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente"- "Bandi di gara e contratti".

**il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente**