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DATA D'INIZIO

10/1/2020 - giovedì
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ATTIVITA' INIZIO FINE GG. EFF
GG. 

LAV.
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ACCANTIERAMENTO 01/10/20 07/10/20 7 5 4 20

SCAVI 08/10/20 28/10/20 21 15 4 60

STRUTTURE IN C.A. IN OPERA E RINTERRI29/10/20 02/12/20 35 25 4 100

STRUTTURE PREFABBRICATE 03/12/20 27/01/21 56 40 4 160

TETTI E COPERTURE 28/01/21 10/03/21 42 30 4 120

FOGNATURE E OPERE IDRAULICHE ESTERNE11/03/21 21/04/21 42 30 4 120

FINITURE ESTERNE 22/04/21 16/06/21 56 40 4 160

IMPIANTI ED ASSISTENZE 17/06/21 08/09/21 84 60 4 240

INFISSI 09/09/21 06/10/21 28 20 4 80

FNITURE INTERNE 07/10/21 17/11/21 42 30 4 120

IMPIANTO SPORTIVO 18/11/21 12/01/22 56 40 4 160

ARREDI URBANI E AREE VERDI 13/01/22 16/02/22 35 25 4 100

TOTALE 504 360 1440

SETT. 12

14 dic 20

SETT. 9

23 nov 20

SETT. 10 SETT. 11

30 nov 20 7 dic 20

SETT. 4

19 ott 20

SETT. 8

16 nov 2026 ott 20

SETT. 6

2 nov 20

SETT. 5 SETT. 7

9 nov 20

SETT. 2SETT. 1

5 ott 2028 set 20

SETT. 3

12 ott 20
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ACCANTIERAMENTO 01/10/20 07/10/20 7 5 4 20

SCAVI 08/10/20 28/10/20 21 15 4 60

STRUTTURE IN C.A. IN OPERA E RINTERRI29/10/20 02/12/20 35 25 4 100

STRUTTURE PREFABBRICATE 03/12/20 27/01/21 56 40 4 160

TETTI E COPERTURE 28/01/21 10/03/21 42 30 4 120

FOGNATURE E OPERE IDRAULICHE ESTERNE11/03/21 21/04/21 42 30 4 120

FINITURE ESTERNE 22/04/21 16/06/21 56 40 4 160

IMPIANTI ED ASSISTENZE 17/06/21 08/09/21 84 60 4 240

INFISSI 09/09/21 06/10/21 28 20 4 80

FNITURE INTERNE 07/10/21 17/11/21 42 30 4 120

IMPIANTO SPORTIVO 18/11/21 12/01/22 56 40 4 160

ARREDI URBANI E AREE VERDI 13/01/22 16/02/22 35 25 4 100

TOTALE 504 360 1440

SETT. 24

8 mar 21

SETT. 21

15 feb 21

SETT. 22 SETT. 23

22 feb 21 1 mar 21

SETT. 16

11 gen 21

SETT. 20

8 feb 2118 gen 21

SETT. 18

25 gen 21

SETT. 17 SETT. 19

1 feb 21

SETT. 14SETT. 13

28 dic 2021 dic 20

SETT. 15

4 gen 21
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ACCANTIERAMENTO 01/10/20 07/10/20 7 5 4 20

SCAVI 08/10/20 28/10/20 21 15 4 60

STRUTTURE IN C.A. IN OPERA E RINTERRI29/10/20 02/12/20 35 25 4 100

STRUTTURE PREFABBRICATE 03/12/20 27/01/21 56 40 4 160

TETTI E COPERTURE 28/01/21 10/03/21 42 30 4 120

FOGNATURE E OPERE IDRAULICHE ESTERNE11/03/21 21/04/21 42 30 4 120

FINITURE ESTERNE 22/04/21 16/06/21 56 40 4 160

IMPIANTI ED ASSISTENZE 17/06/21 08/09/21 84 60 4 240

INFISSI 09/09/21 06/10/21 28 20 4 80

FNITURE INTERNE 07/10/21 17/11/21 42 30 4 120

IMPIANTO SPORTIVO 18/11/21 12/01/22 56 40 4 160

ARREDI URBANI E AREE VERDI 13/01/22 16/02/22 35 25 4 100

TOTALE 504 360 1440

SETT. 36

31 mag 21

SETT. 33

10 mag 21

SETT. 34 SETT. 35

17 mag 21 24 mag 21

SETT. 28

5 apr 21

SETT. 32

3 mag 2112 apr 21

SETT. 30

19 apr 21

SETT. 29 SETT. 31

26 apr 21

SETT. 26SETT. 25

22 mar 2115 mar 21

SETT. 27

29 mar 21
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ACCANTIERAMENTO 01/10/20 07/10/20 7 5 4 20

SCAVI 08/10/20 28/10/20 21 15 4 60

STRUTTURE IN C.A. IN OPERA E RINTERRI29/10/20 02/12/20 35 25 4 100

STRUTTURE PREFABBRICATE 03/12/20 27/01/21 56 40 4 160

TETTI E COPERTURE 28/01/21 10/03/21 42 30 4 120

FOGNATURE E OPERE IDRAULICHE ESTERNE11/03/21 21/04/21 42 30 4 120

FINITURE ESTERNE 22/04/21 16/06/21 56 40 4 160

IMPIANTI ED ASSISTENZE 17/06/21 08/09/21 84 60 4 240

INFISSI 09/09/21 06/10/21 28 20 4 80

FNITURE INTERNE 07/10/21 17/11/21 42 30 4 120

IMPIANTO SPORTIVO 18/11/21 12/01/22 56 40 4 160

ARREDI URBANI E AREE VERDI 13/01/22 16/02/22 35 25 4 100

TOTALE 504 360 1440

SETT. 48

23 ago 21

SETT. 45

2 ago 21

SETT. 46 SETT. 47

9 ago 21 16 ago 21

SETT. 40

28 giu 21

SETT. 44

26 lug 215 lug 21

SETT. 42

12 lug 21

SETT. 41 SETT. 43

19 lug 21

SETT. 38SETT. 37

14 giu 217 giu 21

SETT. 39

21 giu 21
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ACCANTIERAMENTO 01/10/20 07/10/20 7 5 4 20

SCAVI 08/10/20 28/10/20 21 15 4 60

STRUTTURE IN C.A. IN OPERA E RINTERRI29/10/20 02/12/20 35 25 4 100

STRUTTURE PREFABBRICATE 03/12/20 27/01/21 56 40 4 160

TETTI E COPERTURE 28/01/21 10/03/21 42 30 4 120

FOGNATURE E OPERE IDRAULICHE ESTERNE11/03/21 21/04/21 42 30 4 120

FINITURE ESTERNE 22/04/21 16/06/21 56 40 4 160

IMPIANTI ED ASSISTENZE 17/06/21 08/09/21 84 60 4 240

INFISSI 09/09/21 06/10/21 28 20 4 80

FNITURE INTERNE 07/10/21 17/11/21 42 30 4 120

IMPIANTO SPORTIVO 18/11/21 12/01/22 56 40 4 160

ARREDI URBANI E AREE VERDI 13/01/22 16/02/22 35 25 4 100

TOTALE 504 360 1440

SETT. 60

15 nov 21

SETT. 57

25 ott 21

SETT. 58 SETT. 59

1 nov 21 8 nov 21

SETT. 52

20 set 21

SETT. 56

18 ott 2127 set 21

SETT. 54

4 ott 21

SETT. 53 SETT. 55

11 ott 21

SETT. 50SETT. 49

6 set 2130 ago 21

SETT. 51

13 set 21
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ACCANTIERAMENTO 1/10/20 7/10/20 7 5 4 20

SCAVI 8/10/20 28/10/20 21 15 4 60

STRUTTURE IN C.A. IN OPERA E RINTERRI29/10/20 2/12/20 35 25 4 100

STRUTTURE PREFABBRICATE 3/12/20 27/1/21 56 40 4 160

TETTI E COPERTURE 28/1/21 10/3/21 42 30 4 120

FOGNATURE E OPERE IDRAULICHE ESTERNE11/3/21 21/4/21 42 30 4 120

FINITURE ESTERNE 22/4/21 16/6/21 56 40 4 160

IMPIANTI ED ASSISTENZE 17/6/21 8/9/21 84 60 4 240

INFISSI 9/9/21 6/10/21 28 20 4 80

FNITURE INTERNE 7/10/21 17/11/21 42 30 4 120

IMPIANTO SPORTIVO 18/11/21 12/1/22 56 40 4 160

ARREDI URBANI E AREE VERDI 13/1/22 16/2/22 35 25 4 100

TOTALE 504 360 1440

SETT. 74SETT. 73

21 feb 2214 feb 22

SETT. 75

28 feb 22

SETT. 76

7 mar 22

SETT. 80

4 apr 2214 mar 22

SETT. 78

21 mar 22

SETT. 77 SETT. 79

28 mar 22

SETT. 84

2 mag 22

SETT. 81

11 apr 22

SETT. 82 SETT. 83

18 apr 22 25 apr 22
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