COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013 - 14 -15 - 16 - 18 Opere Pubbliche, Allegato D/1
Edilizia scolastica ed Universita Ordinanza 47/2014 — Intervento n° ord. 7009

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA
SCOLASTICA DI BOMPORTO

Via De André - via Verdi, Bomporto (MO)

PROGETTO ESECUTIVO

Committente Responsabile Unico del Supporto al RUP
Comune di Bomporto Procedimento RUP PP

Via per Modena,7

41030 Bomporto (MO) Ing. Pasquale Lo Fiego Arch. Elena Zaccarelli

Progettazione Esecutiva
Architettonica e Strutturale
Ing. Claudio Serafini
Tecnicalente

Via Stelvio, 17 - 41122 - Modena
www.techicamente-mo.it

Progettazione Impianti Tecnologici

P.l. Gian Luca Gatti . .
P.I. Andrea Costanzini Studio Gati GL Srl.

Via Berna n°6/D - Sassuolo (MO)
e-mail gattigl@studiogattigl.it

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
CRONOPROGRAMMA

PE.CP_12 DATA: 31.07.2020




DATA D'INIZIO SETT.1 SETT.2 SETT.3 SETT.4 SETT.5 SETT.6 SETT.7 SETT.8 SETT.9 SETT.10 SETT. 1 SETT.R
10/1/2020 - giovedi 28set 20 50tt 20 2ott 20 ott 20 260tt 20 2nov 20 9nov 20 B nov 20 23nov 20 30nov 20 7 dic 20 4 dic 20

ATTIVITA' ‘INIZIO‘ FINE‘GG.EFF‘ I":‘i"uon‘ini u/g LmmcvspbLMmGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSD
ACCANTIERAMENTO 01/10/20 07/10/20 7 5 4 20 R
SCAVI 08/10/20 28/10/20 21 15 4 60 I
STRUTTURE IN C.A. IN OPERA E RINTERR 29/10/20 02/12/20 35 25 4 100 e
STRUTTURE PREFABBRICATE 03/12/20 27/01/21 56 40 4 160 ]
TETTI E COPERTURE 28/01/21 10/03/21 42 30 4 120
FOGNATURE E OPERE IDRAULICHE ESTER 11/03/21 21/04/21 42 30 4 120
FINITURE ESTERNE 22/04/21 16/06/21 56 40 4 160
IMPIANTI ED ASSISTENZE 17/06/21 08/09/21 84 60 4 240
INFISSI 09/09/21 06/10/21 28 20 4 80
FNITURE INTERNE 07/10/21 17/11/21 42 30 4 120
IMPIANTO SPORTIVO 18/11/21 12/01/22 56 40 4 160
ARREDI URBANI E AREE VERDI 13/01/22 16/02/22 35 25 4 100
TOTALE® 504 ' 360 T1440
DATA DINIZIO SETT.13 SETT. 14 SETT.155 SETT.16 SETT.T7 SETT.18 SETT.19 SETT.20 SETT.21 SETT.22 SETT.23 SETT.24
10/1/2020 - giovedi 21dic 20 28 dic 20 4gen2l Iigen 21 Bgen2l 25gen21 1feb 21 8feb21 15feb21 22feb21 1mar 21 8mar21
ATTIVITA' ‘INIZIO‘ FINE‘GG_EFF‘ fit’;‘ucm’ni u/g LmmcvspbLummGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSD
ACCANTIERAMENTO 01/10/20 07/10/20 7 5 4 20
SCAVI 08/10/20 28/10/20 21 15 4 60
STRUTTURE IN C.A. IN OPERA E RINTERR 29/10/20 02/12/20 35 25 4 100
STRUTTURE PREFABBRICATE 03/12/20 27/01/21 56 40 4 100 e
TETTI E COPERTURE 28/01/21 10/03/21 42 30 4 120 e
FOGNATURE E OPERE IDRAULICHE ESTER 11/03/21 21/04/21 42 30 4 120 [
FINITURE ESTERNE 22/04/21 16/06/21 56 40 4 160
IMPIANTI ED ASSISTENZE 17/06/21 08/09/21 84 60 4 240
INFISSI 09/09/21 06/10/21 28 20 4 80
FNITURE INTERNE 07/10/21 17/11/21 42 30 4 120
IMPIANTO SPORTIVO 18/11/21 12/01/22 56 40 4 160
ARREDI URBANI E AREE VERDI 13/01/22 16/02/22 35 25 4 100
TOTALE" 504 ' 360 T1440
DATA DINIZIO SETT. 25 SETT. 26 SETT.27 SETT.28 SETT.29 SETT. 30 SETT.31 SETT.32 SETT.33 SETT.34 SETT.35 SETT. 36
10/1/2020 - giovedi 15 mar 21 22mar21 29 mar 21 Sapr21 Rapr21 O apr21 26 apr21 3mag 21 10 mag 21 7 mag 21 24 mag 21 31mag 21
ATTIVITA' ‘INIZIO‘ FINE‘GG,EFF‘ I\i\‘g;‘uom'ni u/g LMMG\/SDLMMG\/SDLMMG\/SDLMMG\/SDLMMG\/SDLMMG\/SDLMMG\/SDLMMG\/SDLMMG\/SDLMMGVSDLMMGI\V/;;IMMG\/SD
ACCANTIERAMENTO 01/10/20 07/10/20 7 5 4 20
SCAVI 08/10/20 28/10/20 21 15 4 60
STRUTTURE IN C.A. IN OPERA E RINTERR 29/10/20 02/12/20 35 25 4 100
STRUTTURE PREFABBRICATE 03/12/20 27/01/21 56 40 4 160
TETTI E COPERTURE 28/01/21 10/03/21 42 30 4 120
FOGNATURE E OPERE IDRAULICHE ESTER 11/03/21 21/04/21 42 30 vy
FINITURE ESTERNE 22/04/21 16/06/21 56 40 4 160 ]
IMPIANTI ED ASSISTENZE 17/06/21 08/09/21 84 60 4 240
INFISSI 09/09/21 06/10/21 28 20 4 80
FNITURE INTERNE 07/10/21 17/11/21 42 30 4 120
IMPIANTO SPORTIVO 18/11/21 12/01/22 56 40 4 160
ARREDI URBANI E AREE VERDI 13/01/22 16/02/22 35 25 4 100

TOTALE® 504 ' 360 "440



DATA D'INIZIO SETT.37 SETT.38 SETT.39 SETT.40 SETT.41 SETT.42 SETT.43 SETT.44 SETT.45 SETT.46 SETT.47 SETT.48
10/1/2020 - giovedi 7giu21 ¥ giu2l 21giu 21 28 giu21 5lug 21 2lug21 9lug 21 26lug 21 2ago 21 9ago 21 1B ago 21 23ago 21
ATTIVITA' ‘INIZIO‘ FINE‘GG.EFF‘ IMI‘uom'ni u/g LmmcvspbLMmGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSD
ACCANTIERAMENTO 01/10/20 07/10/20 7 5 4 20
SCAVI 08/10/20 28/10/20 21 15 4 60
STRUTTURE IN C.A. IN OPERA E RINTERR 29/10/20 02/12/20 35 25 4 100
STRUTTURE PREFABBRICATE 03/12/20 27/01/21 56 40 4 160
TETTI E COPERTURE 28/01/21 10/03/21 42 30 4 120
FOGNATURE E OPERE IDRAULICHE ESTER 11/03/21 21/04/21 42 30 4 120
FINITURE ESTERNE 22/04/21 16/06/21 56 40 4 100
IMPIANTI ED ASSISTENZE 10621 080921 84 60 4 240 |
INFISSI 09/09/21 06/10/21 28 20 4 80
FNITURE INTERNE 07/10/21 17/11/21 42 30 4 120
IMPIANTO SPORTIVO 18/11/21 12/01/22 56 40 4 160
ARREDI URBANI E AREE VERDI 13/01/22 16/02/22 35 25 4 100
TOTALE' 504 ' 360 1440
DATA D'INIZIO SETT.49 SETT.50 SETT.51 SETT.52 SETT.53 SETT.54 SETT.55 SETT.56 SETT.57 SETT.58 SETT.59 SETT.60
10/1/2020 - giovedi 30ago 21 6set21 Bset2l 20set21 27set21 4ott21 Tlott 21 Bott21 250tt 21 1nov 21 8nov 21 5 nov 21
ATTIVITA' ‘INIZIO‘ FINE‘GG_EFF‘ ILT\L";‘uonini u/g LmmcvspbLummGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSD
ACCANTIERAMENTO 01/10/20 07/10/20 7 5 4 20
SCAVI 08/10/20 28/10/20 21 15 4 60
STRUTTURE IN C.A. IN OPERA E RINTERR 29/10/20 02/12/20 35 25 4 100
STRUTTURE PREFABBRICATE 03/12/20 27/01/21 56 40 4 160
TETTI E COPERTURE 28/01/21 10/03/21 42 30 4 120
FOGNATURE E OPERE IDRAULICHE ESTER 11/03/21 21/04/21 42 30 4 120
FINITURE ESTERNE 22/04/21 16/06/21 56 40 4 160
IMPIANTI ED ASSISTENZE 17/06/21 08/09/21 84 60 4 240
INFISSI 09/09/21 06/10/21 28 20 4 80 I
FNITURE INTERNE 07/10/21 17/11/21 42 30 4 120 |
IMPIANTO SPORTIVO 18/11/21 12/01/22 56 40 4 160 -
ARREDI URBANI E AREE VERDI 13/01/22 16/02/22 35 25 4 100
TOTALE' 504 © 360 M440
DATA D'INIZIO SETT.73 SETT.74 SETT.75 SETT.76 SETT.77 SETT.78 SETT.79 SETT.80 SETT.81 SETT.82 SETT.83 SETT.84
10/1/2020 - giovedi U feb22 21feb 22 28feb22 7 mar 22 4 mar 22 21mar 22 28 mar 22 4apr22 Tlapr 22 1B apr22 25 apr 22 2mag 22
ATTIVITA' ‘INIZIO‘ FINE‘GG,EFF‘ I\i\‘g;‘uom'ni u/g LMMG\/SDLMMG\/SDLMMG\/SDLMMG\/SDLMMG\/SDLMMG\/SDLMMG\/SDLMMG\/SDLMMG\/SDLM;;;;;I:&;;;;DLMMGVSD
ACCANTIERAMENTO 1/10/20  7/10/20 7 5 4 20
SCAVI 8/10/20 28/10/20 21 15 4 60
STRUTTURE IN C.A. IN OPERA E RINTERR 29/10/20 2/12/20 35 25 4 100
STRUTTURE PREFABBRICATE 3/12/20 27/1/21 56 40 4 160
TETTI E COPERTURE 28/1/21 10/3/21 42 30 4 120
FOGNATURE E OPERE IDRAULICHE ESTER 11/3/21 21/4/21 42 30 4 120
FINITURE ESTERNE 22/4/21 16/6/21 56 40 4 160
IMPIANTI ED ASSISTENZE 17/6/21  8/9/21 84 60 4 240
INFISSI 9/9/21  6/10/21 28 20 4 80
FNITURE INTERNE 7/10/21 17/11/21 42 30 4 120
IMPIANTO SPORTIVO 18/11/21 12/1/22 56 40 4 160
ARREDI URBANI E AREE VERDI 13/1/22  16/2/22 35 25 4 100 -
TOTALE” 504 ' 360 "440
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