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1. RISCHI E MISURE GENERALI

Di seguito sono riportati i rischi comuni alle lavorazioni previste e le prescrizioni che le aziende dovranno
adottare a carattere generale.

1.1. RISCHIO: Elettrocuzione

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia
elettrica o si transita in prossimita di lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi e/o
demolizioni con possibilita di intercettazione di linee elettriche in tensione. Lavori nelle
vicinanze di linee elettriche aeree.

A Prima di iniziare le attivita dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi
;J., ‘ di lavoro, al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree
L 5= o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o
./\', #/ X\ indiretti con elementi in tensione.

\

}, | percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno essere rilevati e

segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere altresi

formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee
elettriche.

e Lascelta degliimpianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili dovra essere effettuata in funzione
dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona tecnica.

e L’impianto elettrico di cantiere dovra essere sempre progettato e dovra essere redatto in forma scritta nei
casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovra essere
effettuata da personale qualificato.

o Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista)

e Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei
conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo.

e Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando
guesto sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e
contro il contatto con macchinario di cantiere.

e Peri caviflessibili deve essere utilizzato il tipo HO7 RN-F oppure un tipo equivalente.

Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per

accertare I’ assenza di usure, abrasioni.

Non manomettere mai il polo di terra

Usare spine di sicurezza omologate CEI

Usare attrezzature con doppio isolamento

Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche

Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide

1.2.  RISCHIO: Caduta dall'alto

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora sui ponteggi o sulle opere
provvisionali in quota (anche a modesta altezza), in prossimita di aperture nel vuoto
(botole, aperture nei solai, vani scala, vani ascensore, ecc.), in prossimita di scavi o
durante l'utilizzo di mezzi di collegamento verticale (scale, scale a pioli, passerelle,
ascensori di cantiere, ecc.).

Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un
piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2
metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da
parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e
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luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Si dovra provvedere alla copertura e segnalazione di aperture su
solai, solette e simili o alla loro delimitazione con parapetti a norma.

Imbracatura
Rif. norm.: UNI EN 361

i Rif. norm.: UNI EN 354,355

@ Cordino - Con assorbitore di energia
#{? - S

el T
W& Linea Ancoraggio - Tipo Flessibile

Rif. norm.: UNI EN 353-2

\-.5) Dispositivo Retrattile - Anticaduta
Rif. norm.: UNI EN 360
t

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi potranno essere
utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto
deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto della caduta

Lo spazio corrispondente al percorso di un’ eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da
ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.

Il calcolo della distanza di caduta libera (DCL) viene effettuato al fine di dimensionare correttamente il sistema
di caduta da adottare. Si supponga, ad esempio, di montare la linea di ancoraggio del primo ordine di telai di
un ponteggio all’altezza del primo tavolato (anziché rialzata rispetto a tale quota). Il calcolo della distanza di
caduta libera consentirebbe di evidenziare analiticamente l'impatto del lavoratore con il terreno o con altri
ostacoli eventualmente presenti nell’area di cantiere.

Per il calcolo di DLC si applica la seguente formula:

DCL=LC -DR + HA

¥ Essendo (vedi figura):
DCL = Distanza di caduta libera
LC = Lunghezza del cordino
A DR = Distanza, misurata in linea retta, tra il punto di

ancoraggio ed il punto del bordo oltre il quale é
possibile la caduta

HA = Massima altezza, rispetto ai piedi, dell’attacco del
cordino alla imbracatura del lavoratore, quando
guesti € in posizione eretta (di solito 1.50 m)

L’eventuale montaggio e smontaggio dei ponteggi dovra essere
eseguito da personale esperto e seguendo le procedure di sicurezza
e le raccomandazioni riportate nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) che dovra essere redatto
dalla impresa esecutrice, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
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1.3.  RISCHIO: Caduta di materiale dall'alto

Situazioni di pericolo: Il rischio & presente tutte le volte che si lavora sotto o nelle
vicinanze di strutture elevate in costruzione, restauro o demolizione, di ponteggi, di
apparecchi di sollevamento ecc.

Il rischio & anche presente nei lavori dentro scavi, nelle fondazioni, nei pozzi, in cavita.
Occorrera installare idonei parapetti completi, con tavole fermapiede nei ponteggi e in
tutte le zone con pericolo di caduta nel vuoto (scale fisse, aperture nei solai, vani
ascensore, ecc.)

Le perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio
e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o
verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o
attraverso I'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate
alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Elmetto in polietilene o ABS

Rif. norm.: UNI EN 397
Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V e con sottogola

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, dovra essere impedito 'accesso
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.

Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune ad appositi cordini o
deporli in appositi contenitori.

Tutti gli addetti dovranno, comunque, fare uso sempre dell’elmetto di protezione personale, dotato di
passagola per tutti i lavori in quota.

1.4. RISCHIO: Seppellimento, sprofondamento

Si dovranno adottare tecniche di scavo adeguate alle circostanze, e tali da garantire
anche la stabilita di edifici ed opere preesistenti. Gli scavi dovranno essere realizzati e
armati in relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla stabilita
e comunque in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte
pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. Dovranno essere
predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido
allontanamento in caso d'emergenza.

La presenza di scavi aperti dovra essere in tutti i casi Adeguatamente segnalata, sul ciglio degli scavi Dovranno
essere vietati i depositi di materiali, il posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il
passaggio e la sosta di veicoli. Ove si operi sul fondo di uno scavo, dovra essere prevista la Sorveglianza di
un addetto situato all’esterno dello scavo stesso. Per i terreni lavorati a superficie inclinata, in trincea ed in
rilevato devono essere effettuati dei controlli periodici della stabilita del terreno, soprattutto a seguito di
lavorazioni limitrofe con altri mezzi operativi.

In caso di previsioni di forti precipitazioni, fango o di instabilita dovuta a lavorazioni limitrofe o a incoerenza del
terreno, le scarpate devono essere protette ed adeguatamente sostenute da armature o puntellamenti.

| lavori in scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei
terreni; la stabilita delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa delle
lavorazioni.

Prima dell’esecuzione di lavori di scavo dovranno essere individuate e segnalate le aree destinate allo scarico
e/o deposito del materiale di risulta o di materiale destinato alla lavorazione.
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Per scavi a sezione obbligata di profondita superiore a 1,5 m, posizionare adeguate sbadacchiature, sporgenti
almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo. In ogni attivita di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione
obbligata, di shancamento, manuali) dovranno rispettarsi le seguenti indicazioni generali:

TABELLA STABILITA' TERRENI

TERRENO ANGOLO LIMITE DI STABILITA'

ASCIUTTO| UMIDO BAGNATO
Rocce dure 80-85° 80-85° 80-85°
Rocce tenere e fessurate, tufo 50-55° 45 - 50° 40 - 45°
Pietrame 45-50° 40 - 45° 35-40°
Ghiaia 35-45° 30-40° 25-35°
Sabbia grossa non argillosa 30-35° 30-35° 25-30°
Sabbia fine (non argillosa) 30-40° 30 - 40° 10 - 40°
Terra vegetale 35-45° 30-40° 20 - 30°
Argilla, mame (terra argillosa) 40-50° 30-40° 10-30°
Terre forti 45-55° 35- 45° 25-35°

o profilare le pareti dello scavo secondo I'angolo di natural declivio;

e evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;

e dove previsto dal progetto e/o richiesto dal dl, provvedere all’esecuzione di casserature del fronte
dello scavo;

e per scavi dove sono previste le shadacchiature, queste dovranno sporgere almeno 30 cm. al di
sopra il ciglio dello scavo.

Parapetto
normale

LL'ESCAVATORE
-SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
-DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

Amatura

porSabits pa chr &
@ cos

PARTICOLARE PARAPETTO NORMALE
PROSPETTO SEZIONE

=|=

[ |

|
R
L]

020 040 040
1.00
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1.5. RISCHIO: Urti e compressioni

Situazioni di pericolo: L’'urto con mezzi, macchine e attrezzature in movimento & un
evento abbastanza comune e pud essere causa d’infortuni anche di considerevole
gravita.

Avvenimento

e Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di ponteggi, opere
provvisionali, strutture in fase di realizzazione, macchinari, attrezzature ecc... &
presente il pericolo di urti contro parti sporgenti o parti in movimento

e Esecuzione di lavorazioni in prossimita di macchine e attrezzature con elementi a
movimento alternato
Presenza di oggetti sporgenti non segnalati adeguatamente
Presenza di percorsi stretti e inadeguati alle esigenze di transito dei lavoratori e di
movimentazione contemporanea di materiali

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile
(ad esempio riposti in contenitori o assicurati al corpo delladdetto) e non dovranno ingombrare posti di
passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

| lavoratori esposti a tale rischio dovranno essere dotati dei seguenti DPI:

==\

b ol Rif. norm.: UNI EN 388,420

LS

&/ ‘ Guanti -Edilizia Antitaglio

Guanti di protezione contro i rischi meccanici
Calzature - Livello di Protezione S3

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Elmetto - In polietilene o ABS

Rif. norm.: UNI EN 397
Antiurto

1.6. RISCHIO: Tagli

Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed
attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in
superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi
(martello, cutter, cazzuola, ecc.)

Dovra essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti
0 comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza

B\

¢ » % Rif. norm.: UNI EN 388,420

L

&/ ‘ Guanti -Edilizia Antitaglio

Guanti di protezione contro i rischi meccanici
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Calzature - Livello di Protezione S3

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli
di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature che
si movimentano.

1.7. RISCHIO: Scivolamenti

Situazioni di pericolo: Presenza di materiali vari, cavi elettrici e scavi aperti durante gli
spostamenti in cantiere. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi, anche
per la irregolarita dei percorsi.

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno
essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si
trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti dovranno, comunque,
indossare calzature di sicurezza idonee. Per ogni postazione di lavoro occorrera individuare la via di fuga piu
vicina.

Essendo tale rischio sempre presente, occorrera utilizzare, in_tutte le attivita di_cantiere, le calzature di
sicurezza.

Calzature - Livello di Protezione S3

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Dovra altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita. Le vie
d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessita diurne e notturne.

1.8. RISCHIO: Incidenti automezzi

Situazioni di pericolo: Durante la circolazione di piu automezzi e macchine semoventi
in cantiere o nelle immediate vicinanze, si possono verificare incidenti tra gli stessi, con
conseguenti gravi danni a persone e/o a cose.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve
essere regolata con norme il pit possibile simili a quelle della circolazione su strade
pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei
percorsi e dei mezzi.

La viabilita di cantiere deve essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui & previsto
I'impiego, con pendenze e curve adeguate alle possibilita dei mezzi stessi ed essere
mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno
0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo
lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri
una dall'altra.

e Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.
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e Se un mezzo non & progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni, esso deve essere equi-
paggiato con uno speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente diventa operativo quando
si innesta la marcia indietro.

e | mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella di-
rezione di marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la
direzione di marcia.

e | mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di
emergenza) devono essere equipaggiati con segnali speciali.

e Le strade usate dai mezzi meccanici devono avere una manutenzione appropriata.

e Per evitare la formazione di fango e di polvere se sterrate, devono essere spianate, trattate con inerti e
innaffiate periodicamente.

La velocita deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione.
Le manovre in spazi ristretti od impegnati da altri automezzi devono avvenire con l'aiuto di personale a
terra.

e Tali disposizioni devono essere richiamate con apposita segnaletica.

o Deve essere regolamentato l'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per raggiungere i
posti di lavoro. Se non sono approntate zone di parcheggio, separate da quelle di lavoro, all'interno del
cantiere, i mezzi di trasporto personali devono essere lasciati all'esterno.

1.9. RISCHIO: Investimento

Situazioni di pericolo: Presenza di automezzi e macchine semoventi circolanti o
comunque presenti in cantiere o nelle immediate vicinanze.

All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi dovra
essere regolata con norme il pit possibile simili a quelle della circolazione sulle strade
pubbliche e la velocita dovra essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni
dei percorsi e dei mezzi.

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

Occorrera controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo da i

accertarsi che tutte le parti e accessori possano operare in condizioni di °

sicurezza ﬁi
o o

Dovra essere vietato condurre automezzi in retromarcia in condizioni di Veicoli a

scarsa visibilita, ed occorrera utilizzare un sistema di segnalazione sonoro e passo d'uomo

visivo specifico, e farsi segnalare da un altro lavoratore che la retromarcia |\_

puod essere effettuata
Gli automezzi potranno essere condotti solo su percorsi sicuri

Occorrera assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare
mezzi di scarico o di sollevamento

Sara obbligatorio I'inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a dimora di
idonee zeppe alle ruote se il mezzo & posizionato in pendenza

Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade pubbliche

Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell’inizio di ogni turno lavorativo, in modo da
assicurare condizioni adeguate di sicurezza e scongiurare danni al veicolo con conseguente possibile
incidente. Tutti i difetti devono essere eliminati prima della messa in servizio.

Piano di Sicurezza e Coordinamento: schede delle lavorazioni Pag. 11



(L Indumenti Alta Visibilita - Giubbotti, tute, ecc.

Rif. norm.: UUNI EN 471
Utilizzare in caso di scarsa visibilita o lavori notturni

| lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento. Utilizzare indumenti ad
alta visibilita, di tipo rifrangente in lavori notturni

1.10. RISCHIO: Annegamento

Situazioni di pericolo: Attivita svolte in presenza di corsi o bacini d’acqua o scavi.

Per tutte le attivita svolte in presenza di corsi o bacini d’acqua, devono essere prese

misure per evitare 'annegamento accidentale.

Lavori di scavo e sottosuolo.

Quando in prossimita della zona dello scavo, siano stati accertati forti accumuli di acqua

con possibilita di irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti accumuli siano da

presumere in base ai preventivi rilievi geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o

bacini d'acqua o di vecchi lavori sotterranei abbandonati oppure in base ad indizi

manifestatisi durante la esecuzione dei lavori, si dovranno adottare le seguenti misure:

e esecuzione di trivellazioni preventive di spia, la cui direzione, disposizione, profondita e numero devono
essere stabiliti dal direttore dei lavori in relazione alle circostanze contingenti;

e sospensione del lavoro in caso di pericolo nei luoghi del sotterraneo sprovvisti di vie di esodo, sino a
guando non si sia provveduto a garantire le condizioni di sicurezza;

¢ limitazione al minimo del numero delle mine per volata; brillamento elettrico delle mine tra un turno e l'altro;
uscita all'esterno o ricovero in luogo sicuro dei lavoratori prima del brillamento;

e impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza;

e tenuta sul posto del materiale necessario per chiudere immediatamente i fori di spia e di mina in caso di
bisogno

Giubbotto Salvataggio
Equipaggiamento di aiuto al galleggiamento

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere
informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

1.11. RISCHIO: Inalazione polveri

Situazioni di pericolo: Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o
parziali, esecuzione di tracce e fori, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con l'utilizzo
di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi.

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi
e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando
tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro
natura.
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¢ & . Mascherina- Facciale Filtrante (Facciale filtrante FFP1 a doppia protezione)
‘- : Rif. norm.: UNI UNI EN 405

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle
attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. Durante
le demolizioni di murature, tremezzi, intonaci ecc, al fine di ridurre sensibilmente la diffusione di polveri occorrera irrorare
di acqua le parti da demolire.

Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle polveri o fibre presenti.

1.12. RISCHIO: Cesoiamento

Situazioni di pericolo: Presenza di macchine con parti mobili (escavatori, gru, sollevatori, ecc.) o automezzi
e equipaggiamenti in genere in posizione instabile.

Il Cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle
medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, dovra essere impedito limitando con
mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa.

- AREA DILAVORO ESCAVATORE

Cartello di
divieto
d'accesso

Qoo (jq;%g .,,.(%2 2

il %ﬁ“’*’b‘)g‘é ofe : ,

E'VIETATA LA PRESENZA DI PERSONE IN
QUEST' AREA PERICOLOSA

o
o0
s

Qualora cio non risulti possibile dovra essere installata una segnaletica appropriata e dovranno essere
osservate opportune distanze di rispetto; ove necessario dovranno essere disposti comandi di arresto di
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Dovra essere obbligatorio abbassare e bloccare le lame dei mezzi di scavo, le secchie dei caricatori, ecc.,
guando non utilizzati e lasciare tutti i controlli in posizione neutra

Prima di utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento 0 comunque con organi in movimento, occorrera
assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza .

In caso di non completa visibilita dell’area, occorrera predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare

che la manovra o la attivazione pud essere effettuata in condizioni di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

1.13. RISCHIO: Proiezione di schegge
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Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di macchine o attrezzature con
organi meccanici in movimento, per la sagomatura di materiali (flessibile, sega circolare, scalpelli, martelli
demolitori, ecc.) o durante le fasi di demolizione (ristrutturazioni, esecuzione di tracce nei muri, ecc.).

Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.

Eseguire periodicamente la manutenzione sulle macchine o attrezzature (ingrassaggio, sostituzione parti
danneggiate, sostituzione dischi consumati, affilatura delle parti taglienti, ecc.).

% Occhiali - Di protezione - In policarbonato antigraffio
: | Rif. norm.: UNI EN 166

Visiera - Antischegge

Rif. norm.: NI EN 166
Visiera antischegge

In presenza _di tale rischio occorre utilizzare gli occhiali protettivi o uno schermo di protezione del volto.

1.14. RISCHIO: Inalazione gas e vapori

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con \
apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli 0 in ‘ ALTAMENTE

. . . . . . L. . INFIAMMABILE
combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla ETOSSICO
salute

Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di G AS
inquinanti nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti.

La diminuzione della concentrazione pud anche essere ottenuta con mezzi di
ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all'insufflamento di
aria pura secondo le necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati allagente. Deve, comunque, essere
organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.

»  Semimaschera - Filtrante Antigas (UNI EN 405)
§ Rif. norm.: UNI EN 361

Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilita di produzione di gas tossici o asfissianti o la
irrespirabilita dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa
bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve
inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all’esterno in grado di intervenire
prontamente nei casi di emergenza.

Utilizzare maschere o semimaschere di protezione adeguate in funzione dell’agente.

1.15. RISCHIO: Punture
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Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed
attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in
superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi
(martello, cutter, cazzuola, ecc.)

Dovra essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o
comungue capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree arischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli
di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature che
si movimentano.

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza

‘ Guanti - Edilizia Antitaglio
o Rif. norm.: UNI EN 388,420

b

Calzature - Livello di Protezione S3

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

1.16. RISCHIO: Ustioni

Situazioni di pericolo: Quando si transita o lavora nelle vicinanze di attrezzature che
producono calore (lance termiche, fiamma ossidrica, saldatrici, ecc.) o macchine
funzionanti con motori (generatori elettrici, compressori, ecc.); quando si effettuano
lavorazioni con sostanze ustionanti.

Spegnere I'attrezzatura o il motore delle macchine se non utilizzate.

Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore o riportate sull’etichetta delle sostanze utilizzate.

Utilizzare guanti ed indumenti protettivi adeguati in funzione delle lavorazioni in atto.

i
Guanti -Anticalore
~ % Guanti di protezione contro i rischi termici

-
—

Non transitare o sostare nell’area in cui vengono eseguite lavorazioni con sviluppo di calore, scintille, ecc. o
nelle quali vengono utilizzare sostanze pericolose.

1.17. RISCHIO: Rumore

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovra essere valutato il rumore durante le effettive attivita lavorative,
prendendo in considerazione in particolare:

Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo

| valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. 81/08

Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore

Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze
ototossiche connesse all’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente I'orientamento
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della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente

e Le informazioni sul’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in
conformita alle vigenti disposizioni in materia

e L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I'emissione di rumore;

e Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre 'orario di lavoro normale, in locali di cui
e' responsabile

¢ Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica;

e La disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

Le classi di rischio e le relative misure di prevenzione sono riassunte nella seguente tabella:

Classi di Rischio Misure di Prevenzione

Classe di Rischio 0

LEx £80dB (A) Nessuna azione specifica
Lpicco < 135 dB (C)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE:in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore

DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione (rif. D.Lgs. 81/08
art. 193, commal, lettera a)

VISITE MEDICHE: solo sul richiesta del lavoratore o qualora il medico competente ne
confermi I'opportunita (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196, comma 2)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizione al rumore

DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per l'udito,
previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs. 81/08 art. 193
, commal, lettera c). Si esigera altresi che tali DPI vengano indossati (rif. D.Lgs. 81/08
art. 193, commal, lettera b)

VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore

DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per l'udito,
previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs. 81/08 art. 193
, commal, lettera c).

Imposizione dell'obbligo di indossare tali DPI in grado di abbassare I'esposizione al di
sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e concessione in deroga da parte
dell'organo vigilante competente (D.Lgs. 81/08 art.197)

Verifica l'efficacia dei DPI e verifica che I'esposizione scende al di sotto del valore
inferiore di azione.

VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)

1.18. RISCHIO: Vibrazioni Mano-Braccio

Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al sistema
mano-braccio, quali:

Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori
Martelli Perforatori

Martelli Demolitori e Picconatori
Trapani a percussione

Cesoie

Levigatrici orbitali e roto-orbitali
Seghe circolari

Smerigliatrici

Motoseghe
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e Decespugliatori
e Tagliaerba

Durante l'utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al sistema mano-braccio, che comportano
un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici
0 muscolari.

Il datore di lavoro dell' Impresa esecutrice dovra valutare |I' esposizione totale dei lavoratori esposti a
tale rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.
Nel POS dovra indicare gli esiti di tale valutazione.

1.19. RISCHIO: Radiazioni ottiche non coerenti

Situazioni di pricolo: In cantiere le radiazioni ottiche artificiali incoerenti, sono
prevalentemente identificate nei processi di saldatura. Le operazioni di saldatura sia a
gas sia ad arco elettrico costituiscono una sorgente molto intensa di radiazioni UV, IR,
cosi come di luce abbagliante.

Siriporta, a titolo esemplificativo, delle attivita in cui sono presenti emissioni di radiazioni
ultraviolette (UV): :

e Saldatura ad arco elettrico;
e archi elettrici da corto circuito;
e Forte luce solare;
Di seguito, sono indicate attivita lavorative in cui sono presenti radiazioni infrarosse (IR):
e Saldatura a gas/brasatura,
e Taglio con il cannello.
In funzione del tipo di lavorazione, il datore di lavoro, identifica nel POS le misure di prevenzione

protezione adottate per i lavoratori addetti.

| lavoratori esposti a tale rischio dovranno essere dotati dei seguenti DPI:

Occhiali bioculari - Saldatura
Rif. norm.: UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

1 Schermo - saldatura
| Rif.norm.: UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

Guanti per saldatura
Rif. norm.: EN 12477

Tuta per saldatura
Rif. norm.: EN 1ISO 11611; EN ISO 11612

1.20. RISCHIO: Rischio chimico
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Situazioni di pericolo: gli agenti chimici utilizzati in cantiere comprendono quelli

comuni per i lavori edili (cemento, calce, collanti ecc..). @ @ @

Ogni agente chimico presente in cantiere dovra essere corredato della scheda e

l'uso dovra avvenire secondo le procedure dettagliate all'interno di essa.

Il datore di lavoro dell'impesa esecutrice dovra fomrmare ed informare tutti i lavoratori sul rischio specifico e
dovra evidenziare, all'interno del proprio POS, i necessari DPI da adottare per I'uso di ogni agente chimico.

1.21. RISCHIO: MMC - Sollevamento e trasporto

Situazioni di pericolo: Lavorazioni che nhon possono prevedere la meccanizzazione della movimentazione
dei carichi (Es. confezioni di cemento, malte ecc.).

o ™

COME SOLLEVARE
CORRETTAMENTE

Gamse e, _@ [Sznbestt

schiena diritta, forzi Z
carico vicino al storzs ‘:°: '"
corpo, presa agli 's“c‘;f;:ga' ee A
angollioppost \ dell' addome

CORRETTO ERRATO

N /

In riferimento alle indicazioni presenti nel D.Lgs 81/08 agli art. 167, 168 e 169 e nell’allegato XXXIII, la norma
di riferimento per effettuare la valutazione del rischio concernente le movimentazione manuale di carichi
catalogabili come "sollevamento e trasporto” & la UNI EN 11228-1.

Siricorda che I'applicazione norma €& consentita solo se verificate le seguenti condizioni:

¢ |l peso movimentato dev’essere maggiore di 3 kg;
e Deve avvenire ad una velocita compresa tra 0,5 ed 1 m/s su una superficie orizzontale.

La valutazione del rischio, ferme restando tutte le ipotesi di applicabilita della suddetta norma, costa
essenzialmente con la verifica della seguente disequazione:

msmpef-hy - vy - dp - ap - fiv - ey
dove:
e m e il peso del grave movimentato;
e myef € il valore limite di riferimento per la popolazione statistica a cui afferisce il lavoratore;
e hy & il moltiplicatore per la distanza orizzontale;
¢ v\ € il moltiplicatore per la distanza verticale, c
e dp & il moltiplicatore per la dislocazione verticale,
e a) € il moltiplicatore per I'asimmetria ,
e f) € il moltiplicatore per la frequenza con cui avviene la movimentazione;

e )\ € il moltiplicatore che tiene conto della qualita della presa.

Per lavorazioni in cui a prevista tale tipologia di rischio il datore di lavoro indichera I'esito della valutazione e
le misure di prevenzione e protezione adottate.
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1.22. RISCHIO: Fiamme ed esplosioni

Situazioni di pericolo: Lavori con presenza di fiamme libere o che possono produrre
scintille sia di origine elettrica che elettrostatica. Lavori in ambienti con vapori o polveri
combustibili di sostanze instabili e reattive o con materie esplosive. Presenza,
movimentazione e stoccaggio di bombole di gas.

L’incendio & una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello
spazio. La combustione &€ una reazione chimica tra un corpo combustibile ed un
comburente. | combustibili sono numerosi: legno, carbone, carta, petrolio, gas

combustibile, ecc. Il comburente che interviene in un incendio & 'aria o, piu precisamente, I'ossigeno presente
nell’aria (21% in volume). Il rischio di incendio, quindi, esiste in tutti i locali. L’'esplosione & una combustione a
propagazione molto rapida con violenta liberazione di energia. Puo avvenire solo in presenza di gas, vapori o
polveri combustibili di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o di materie esplosive.

Le cause, che possono provocare un incendio, sono:

fiamme libere (ad esempio nelle operazioni di saldatura)

particelle incandescenti provenienti da un qualsiasi fonte

scintille di origine elettrica

scintille di origine elettrostatica =
scintille provocate da un urto o sfregamento —
superfici e punti caldi

innalzamento della temperatura dovuto alla compressione di gas
reazioni chimiche

getto conglomerato cementizio (vedi scheda specifica)
messa in opera pozzetti
ripristino e pulizia

Precauzioni:

Non effettuare saldature, operazioni di taglio o che possano comunque sviluppare calore o scintille in
presenza di sostanze o polveri inflammabili.

Non utilizzare contenitori che hanno contenuto sostanze inflammabili o tossiche prima di averli riempiti
con acqua e lavati convenientemente.

Durante le operazioni di saldatura non utilizzare ossigeno per ventilazione o pulizia.

Attenersi alle istruzioni riportate nella scheda di sicurezza delle sostanze infiammabili utilizzate.

Dovra essere assolutamente vietato fumare nelle aree a rischio di incendio.

In caso di utilizzo di bombole di gas occorrera attenersi alle seguenti misure minime preventive:

Verificare I'esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista.

Scegliere I'ubicazione delle bombole e loro posizionamento, considerando un possibile rischio d’incendio
o d’esplosione.

Tenere le bombole lontano dai luoghi di lavoro e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, stufe, calore
solare intenso e prolungato).

Tenere in buono stato di funzionamento le valvole di protezione, i tubi, i cannelli, e gli attacchi, non
sporcare con grasso od olio le parti della testa della bombola.

Tenere ben stretti ai raccordi i tubi flessibili e proteggerli da calpestamenti.

Evitare qualsiasi fuoriuscita di GPL perché essendo piu pesante dell’aria pud depositarsi nei punti piu
bassi (cantine, fosse), creando una miscela esplosiva che si pud innescare anche solo con una scintilla
(evitare pavimentazioni metalliche).

Verificare 'adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, ecc.).

1.23. RISCHIO: Ribaltamento
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Situazioni di pericolo: Nella conduzione di automezzi di cantiere in genere o nel
sollevamento meccanico di carichi, si pud verificare il ribaltamento del mezzo con il
rischio di schiacciamento di persone estranee o dello stesso operatore.

Le cause principali che portano i mezzi di cantiere all’instabilita si verificano quando essi
sono in movimento.

Le due cause principali, che possono provocare il ribaltamento sono:

e il sovraccarico
e lo spostamento del baricentro
e ipercorsi accidentati ed eventuali ostacoli.

La perdita dell’'equilibrio in senso trasversale non pud essere causata dal carico, ma solo da una manovra
sbagliata: la piu frequente & costituita dall’errore di frenare il mezzo, mentre esso sta percorrendo una
traiettoria curvilinea. Tanto piu alto € il baricentro del mezzo, tanto piu facilmente esso si puo ribaltare, per cui,
soprattutto durante la marcia in curva, sia a vuoto che a carico, &€ assolutamente necessario procedere con
prudenza ed evitare brusche manovre.

Tutti i mezzi con rischio di ribaltamento devono essere dotati di cabina ROPS (Roll Over Protective Structure),
cioé di una cabina progettata e costruita con una struttura atta a resistere a piu ribaltamenti completi del
mezzo.

Occorre effettuare sempre un sopralluogo sulle aree da percorrere, controllandone la stabilita, la assenza di
impedimenti e valutando che le pendenze da superare siano al di sotto delle capacita del mezzo.

1.24. RISCHIO: Campi Elettromagnetici

Situazioni di pericolo: L'esposizione umana ai campi elettromagnetici assume
notevole interesse con in presenza dei sistemi di telecomunicazione e dei sistemi di > S

trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. In realta anche in assenza di tali s f ‘
sistemi siamo costantemente immersi nei campi elettromagnetici per tutti quei o B ‘N

fenomeni naturali riconducibili alla natura elettromagnetica, primo su tutti I ! !
irraggiamento solare.

Il D.Lgs. 81/08, all'art. 207, raggruppa nella categoria "campi elettromagnetici” tutti i
campi magnetici statici e tutti i campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici variabili
nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz.

Sempre nello stesso decreto legislativo (in riferimento agli artt. 208, 209, 210,211 e 212 e all'Allegato XXXVI)
vengono definiti i valori limite di esposizione, i valori d'azione, le le azioni di protezione, di prevenzione e
sanitarie da intraprendere a favore dei lavorati sottoposti a tale rischio.

Valutazione del rischio a cura delle imprese esecutrici

A partire dalle norme europee indicate dal CENELEC (Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica) e
a quelle del CEI (Comitato Elettrotecnico Europeo), € possibile misurare correttamente le grandezze fisiche
caratterizzanti i campi magnetici nelle aree in cui voler fare la valutazione dei rischi.

Note queste, & possibile entrare nelle tabelle presenti nell'Allegato XXXVI del D.Lgs. 81/08 & terminare sia i
valori limiti di esposizione, il cui rispetto garantisce la salubrita dei lavorati contro tutti gli effetti nocivi noti
per la salute a breve termine, e i valori d'azione, che determinano per il datore di lavoro I'obbligo di adottare
una o piu misure presenti capo IV del D.Lgs. 81/08.

1.25. RISCHIO: Vibrazioni Corpo Intero

Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al corpo
intero, quali:
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Ruspe, pale meccaniche, escavatori
Perforatori

Carrelli elevatori

Autocarri

Autogru, gru

Piattaforme vibranti

Durante l'utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al corpo intero, che comportano rischi per
la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Il datore di lavoro dell' Impresa esecutrice dovra valutare |I' esposizione totale dei lavoratori esposti a
tale rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.
Nel POS dovra indicare gli esiti di tale valutazione.

1.26. RISCHIO: Rischio biologico

Situazioni di pericolo: Tutte le attivitd nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi
microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Le principali sono
guelle svolte in possibili ambienti insalubri

Tra i rischi biologici va ricompreso anche quello relativo alla possibilita di infezione da
parte del Coronavirus COVID-19: fare riferimento a quanto previsto dal PSC e
nell’allegato “protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19”

PRESCRIZIONI GENERALI
o | lavoratori devono disporre di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda
e fredda, nonché, se necessario, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
e |lavoratori devono avere in dotazione indumenti protettivi o altri indumenti idonei da riporre
in luoghi separati rispetto agli abiti civili.

e A, 8 Mascherina- Facciale Filtrante (Facciale filtrante FFP2 a doppia protezione)
i Rif. norm.: UNI UNI EN 405

PRIMA DELL’ATTIVITA’

e prima dell'inizio di qualsiasi attivita nella quale i lavoratori possano venire a contatto con agenti biologici
nocivi & necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica
del sito

e il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato sulla modalita
di corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere

o Nelle aree dilavoro in cui c’é rischio di esposizione deve essere vietato fumare e assumere cibi o bevande

DURANTE L’ATTIVITA’
¢ ¢ fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro
e e indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (guanti, stivali, ecc.)

DOPO L'ATTIVITA’

e Gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici devono essere tolti
guando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati,
puliti e, se necessario, distrutti.

o | DPI devono essere controllati, disinfettati e puliti dopo ogni uso, provvedendo altresi a far riparare o
sostituire quelli difettosi prima dell’uso successivo.

PRIMO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA
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e in caso di allergia, intossicazione o infezione da agenti biologici & necessario condurre l'interessato al piu
vicino centro di Pronto Soccorso.

1.27. RISCHIO: Infezione

Situazioni di pericolo: Lavori di bonifica, scavi ed operazioni in ambienti insalubri in genere.

Prima dell’inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte
informazioni per accertare la natura e I'entita dei rischi presenti nell’ambiente e I'esistenza di eventuali malattie
endemiche.

Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un
programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorita per la
sicurezza e ligiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare
nellambito delle attivita di informazione e formazione.

~

a 8 Mascherina- Facciale Filtrante (Facciale filtrante FFP1 a doppia protezione)
‘ Rif. norm.: UNI UNI EN 405

Quando si fa uso di mezzi chimici per I’eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei
produttori. L’applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona
trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del
periodo di tempo indicato.

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e DPI
appropriati.

1.28. RISCHIO: Asfissia e ambienti insalubri

Situazioni di pericolo: anche in presenza di gas non tossici, si pué manifestare una sottrazione di ossigeno,
soprattutto ai piccoli ambienti non ventilati idoneamente. Tutti i lavori che avvengono in spazi confinati.

INTERVENTI IN SPAZI CONFINATI

Per spazio confinato si intende un luogo, ambiente o apparecchiature non ventilate o scarsamente
ventilate, dove sia possibile carenza di ossigeno o vi sia possibile presenza di gas, vapori o esalazioni
pericolose (metano, biogas, anidride carbonica (CO2), monossido di carbonio (CO), etc.), pericolo di

annegamento o luoghi comunque difficilmente accessibili.

n genere, si tratta di un'area nella quale si opera in condizioni di rischio latente o imminente o dalla quale
uscire durante un'emergenza potrebbe rilevarsi estremamente difficoltoso, come ad esempio locali interrati,
cunicoli, intercapedini, cantine, sottoscala, soffitte, pozzetti di servizio, sollevamenti fognari, pozzetti fognari,
scavi profondi, digestori, gasometri, filtri acqua, depositi acqua, serbatoi, camerette di ispezione, etc.
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SPAZIO CONFINATO TIPO "A" GAS

E' un luogo che presenta situazioni pericolose, che coinvolgono la
sicurezza e la vita stessa del lavoratore con conseguenze immediate.
Queste situazioni pericolose comprendono, tra le altre, carenze di
ossigeno (£ 19 %), presenza di gas velenosi, atmosfera infiammabile (
= al 20 % del livello inferiore di infammabilitd) o esplosiva.

100% volurne

ZONA Z

L&E

ZONA 2

SPAZIO CONFINATO TIPO "B"

E' uno spazio in cui il rischio potenziale non risiede in condizioni
ambientali sfavorevoli (ossigeno > 19 % e infiammabilita < al 10 %), ma
in situazioni strutturali. Pertanto non richiede una speciale procedura di
accesso di lavoro. soglia di infervertn

LILE.
LONA 1

0% walurne / ARIA

L’accesso agli ambienti confinati & disciplinato dall’art. 66 del D.Lgs. 81 /2008:
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.

A nessuno si dovra permettere di entrare in un recipiente o altro spazio confinato senza I'adatto equipaggiamento di
sicurezza e fino a che tale recipiente o spazio confinato non sia stato reso sicuro per I'ingresso, mediante intercettazione,
svaporamento, completa ventilazione ed analisi dei gas presenti all'interno.

L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire I'agevole recupero di un lavoratore privo
di sensi. Le condizioni da osservare devono includere le precauzioni speciali, come ad esempio intercettazione, indumenti
protettivi, apparecchi di respirazione, equipaggiamenti di sicurezza, sorveglianza antincendio, specifici utensili di tipo
approvato, ecc..

Durante il periodo nel quale in un recipiente o in uno spazio confinato, si sta svolgendo un lavoro, le persone che lo
eseguono devono indossare una imbracatura con corda di salvataggio ed almeno una persona dovra essere di guardia
all’esterno fornita delle necessarie attrezzature di sicurezza (funi di soccorso legate al personale all'interno, autorespiratori,
attrezzatura per il sollevamento).

In particolare, nel POS dell'impresa esecutrice, dovranno essere indicati i nominativi dei lavoratori autorizzati
all’accesso in tali ambienti.

Per lavorazione specifica dovra essere indicata la procedura complementare e di dettaglio.

1.29. RISCHIO: Getti e schizzi

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con
materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute.

AV - . o .
== In presenza di tali sostanze, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la
' propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento.

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

; : Occhiali - Di protezione - In policarbonato antigraffio
: | Rif. norm.: UNI EN 166

Visiera - Antischegge

Rif. norm.: NI EN 166
Visiera antischegge

1.30. RISCHIO: Infezione da microorganismi

Situazioni di pericolo : Lavori di bonifica, scavi ed operazioni in ambienti insalubri in genere.
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Prima dell'inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte
informazioni per accertare la natura e I'entita dei rischi presenti nell’ambiente e I'esistenza di eventuali malattie
endemiche.

Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un
programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorita per la
sicurezza e l'igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare
nel’ambito delle attivita di informazione e formazione.

Quando si fa uso di mezzi chimici per I'eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei
produttori. L’applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona trattata
deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del periodo di
tempo indicato.

~

a8 Mascherina- Facciale Filtrante (Facciale filtrante FFP1 a doppia protezione)
3 Rif. norm.: UNI UNI EN 405

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e DPI
appropriati.

2. ATTIVITA' LAVORATIVE

Qui di seguito vengono riportate le diverse fasi lavorative oggetto dei lavori. Per ognuna di esse sono stati
individuati e valutati i rischi, sono state altresi dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di
Protezione Individuale da indossare. Sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature, opere
provvisionali e sostanze impiegate.

2.1. METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

L’analisi valutativa effettuata puo essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI esistenti nei luoghi in cui operano gli addetti al Cantiere ed in
particolare:

o Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi)

o ldentificazione delle attivita eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi)

o Conoscenza delle modalita di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure
e se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra due o piu
lavorazioni singole)

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente

Nella fase A il lavoro svolto é stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi e sono stati individuati i possibili
pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si € proceduto a:

1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando cid che potrebbe ragionevolmente accadere, e
scelta di quella piu appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente

MAGNITUDO (M) | VALORE | DEFINIZIONE

Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile
LIEVE 1 e
che non richiede alcun trattamento
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Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilita reversibile
MODESTA 2 e -
e che puo richiedere un trattamento di primo soccorso
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o
GRAVE 3 - S ; > . e
di invalidita parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA 4 !nfor'gu_rup 0 episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di
invalidita totale

2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella
pil attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA’ (P) | VALORE DEFINIZIONE
IMPROBABILE 1 L ever_1to potrf_et?be in teoria ga_cca;lere, ma prqbgpllmente non accadra mai.
Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE > L eventc_> potrebbe accadere', ma solo in rare circostanze ed in
concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
L’'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non
PROBABILE 3 automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe
circostanze di lavoro.
M.PROBABILE 4 L eve_nto Si vgrlflca_ nella maggior parte dei casi, e si sono v_erlflcatl infortuni
in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

3) valutazione finale dell’ entita del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori € mediante
l'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.

MATRICE DI VALUTAZIONE

GRAVISSIMA
GRAVE MAGN
ITUD
MODESTA o
LIEVE

PROBABILITA’

M PO | PR M
PR PR
SSI | OB
OB OB
BIL | ABI
ABI E LE ABI
LE LE

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato
nella Matrice di valutazione sopra riportata, 'Entita del RISCHIO, con la seguente gradualita:

1
1<DxP<2

2
2 < DxP

3 4
<4 4<DxP<8 8 <DxP <16
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2.2.  ALLESTIMENTO CANTIERE

Trattasi delle attivita connesse all'allestimento del cantiere per I'esecuzione in sicurezza dei lavori oggetto
dell'appalto. Prima di approntare il cantiere, occorrera analizzare attentamente I'organizzazione generale. Cio
significa, in relazione al tipo ed all'entita, considerare il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista,
il numero massimo ipotizzabile di addetti, la necessita di predisporre logisticamente il sito in modo da garantire
un ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il piu possibile confortevole.
ambiente di lavoro tecnicamente sicuro e igienico.

2.2.1. Transennamento e recinzione area

invalicabile, posta a distanza di sicurezza dall’area, con queste modalita:
- posa di rete metallica elettrosaldata;
- posa di rete plastificata da cantiere.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Accertarsi che I'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere

Elettrocuzione

o Prima di eseqguire i lavori, accertarsi dell'assenza di linee elettriche interrate.

Investimento

e In presenza di automezzi in circolazione nell'area di cantiere o nelle immediate vicinanze, occorrera installare
idonea cartellonistica di sicurezza, indossare indumenti ad alta visibilita e, se del caso, predisporre una persona
per la regolazione del traffico e le segnalazioni necessarie.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Transenna

Nastro segnaletico

Piccone

DPI DA UTILIZZARE

Q Elmetti di protezione.-

EN 397.

E Gilet ad alta visibilita.-

~od ENA471.

'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
= EN 388.

~- 7 Occhiali due oculari.-

M EN 166.

K Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

2.2.2. Montaggio baracche
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Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad attivita' di cantiere, con unita modulari prefabbricate da
poggiare su cordoli in calcestruzzo.

Il lavoro consiste nella collocazione dei prefabbricati per la sistemazione dei servizi di cantiere.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate le costruzioni.
Provvederanno alla sistemazione dei piani di appoggio delle strutture prefabbricate e costruiranno le pedane
di legno da porre davanti alle porte d'ingresso. L'operatore autista, che trasportera i prefabbricati, si avvicinera
alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, all'uopo istruito. L'automezzo,
dotato di gru a bordo, prima di scaricare i prefabbricati, verra bloccato e sistemato in modo da non creare rischi
riguardo al ribaltamento. Il carico in discesa sara guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso
comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente sganciati dall'organo di sollevamento,
l'operatore a terra dara il via libera al guidatore il quale sara autorizzato a rimuovere i mezzi di stabilizzazione
del camion e quindi muoversi. Gli operatori provvederanno, infine, ad eseguire gli ancoraggi del prefabbricato
al suolo, se previsto dai grafici e dalle istruzioni per il montaggio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell'autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.

o Curare gli allacciamenti dei servizi ai sistemi fognanti o ad una adeguata fossa settica prima del convogliamento
alla depurazione

o Dotare le baracche dei presidi di pronto soccorso e delle indicazioni dei primi soccorsi da prestare in caso di
infortunio

¢ Incaso diinstallazione delle baracche su terreno in pendio occorrera avvalersi della sorveglianza di un tecnico
competente

o Installare le baracche di cantiere su terreno pianeggiante e stabile, lontano da avallamenti

e Le baracche di cantiere devono presentare una struttura ed una stabilita adeguate al tipo di impiego.

« Nel montaggio delle baracche di cantiere attenersi scrupolosamente alle schede tecniche fornite dal costruttore
del prefabbricato

e Prevedere lo smaltimento dei rifiuti non assimilabili agli urbani attraverso operatori autorizzati, curando tutte le
registrazioni come per legge.

Scivolamenti

¢ In caso di realizzazione di gradini di accesso alle baracche di cantiere, & necessario realizzare un parapetto di
idonea resistenza, H=1.00 m, corrente intermedio e tavola fermapiede da 20 cm

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con gru
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
= Elmetti di protezione.-

-* EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
= [EN388.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

2.2.3. Montaggio bagni chimici e box ufficio
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Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad attivita' di cantiere, con unita
modulari prefabbricate da poggiare su cordoli in calcestruzzo.

Il lavoro consiste nella collocazione dei prefabbricati per la sistemazione dei servizi di
cantiere.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate le

costruzioni. Provvederanno alla sistemazione dei piani di appoggio delle strutture prefabbricate e costruiranno
le pedane di legno da porre davanti alle porte d'ingresso. L'operatore autista, che trasportera i prefabbricati, si
avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, all'uopo istruito.
L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di scaricare i prefabbricati, verra bloccato e sistemato in modo da
non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in discesa sara guidato dai due operatori per mezzo di cime
e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente sganciati dall'organo di
sollevamento, I'operatore a terra dara il via libera al guidatore il quale sara autorizzato a rimuovere i mezzi di
stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli operatori provvederanno, infine, ad eseguire gli ancoraggi
del prefabbricato al suolo, se previsto dai grafici e dalle istruzioni per il montaggio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell'autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.

o Curare gli allacciamenti dei servizi ai sistemi fognanti o ad una adeguata fossa settica prima del convogliamento
alla depurazione

o Dotare le baracche dei presidi di pronto soccorso e delle indicazioni dei primi soccorsi da prestare in caso di
infortunio

¢ Incaso diinstallazione delle baracche su terreno in pendio occorrera avvalersi della sorveglianza di un tecnico
competente

o Installare le baracche di cantiere su terreno pianeggiante e stabile, lontano da avallamenti

e Le baracche di cantiere devono presentare una struttura ed una stabilita adeguate al tipo di impiego.

« Nel montaggio delle baracche di cantiere attenersi scrupolosamente alle schede tecniche fornite dal costruttore
del prefabbricato

e Prevedere lo smaltimento dei rifiuti non assimilabili agli urbani attraverso operatori autorizzati, curando tutte le
registrazioni come per legge.

Scivolamenti

¢ In caso di realizzazione di gradini di accesso alle baracche di cantiere, & necessario realizzare un parapetto di
idonea resistenza, H= 1.00 m, corrente intermedio e tavola fermapiede da 20 cm

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Autocarro con gru

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

DPI DA UTILIZZARE
= Elmetti di protezione.-

=% EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= EN 388.

K Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

2.2.4. Allestimento di depositi
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Il lavoro consiste nel delimitare le aree per: stoccaggio dei materiali da montare,
stoccaggio dei materiali di risulta delle lavorazioni da portare in discarica,
eventuali lavorazioni prefabbricate fuori opera.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire dalla vegetazione Il'area dello
stoccaggio e dello assemblaggio. Le aree saranno segnalate e delimitate
opportunamente.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali

4 - Basso
4 - Basso
4 - Basso

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

o | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano persone.

Scivolamenti

« | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per

lo svolgimento del lavoro

o Nel caso di impossibilita di organizzare un'area di stoccaggio e deposito del materiale di risulta all'esterno
dell'area di lavoro, dovra essere individuata una specifica zona all'interno; tale zona dovra essere segnalata e

protetta nonché spostata di volta in volta

e Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere ¢ vietato qualsiasi deposito, eccetto quello temporaneo

dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 81/08)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Carriola

e Attrezzi manuali di uso comune
DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici.-
‘= [EN388.

K Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

2.2.5. Scarico e movimentazione materiale edile

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave
Rumore Classe di rischio 0
Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

6 - Medio

6 - Medio
TRASCURABILE

6 - Medio

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Caduta di materiale dall'alto

e | posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta e I'investimento di materiali.
Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate

Investimento

o | non addetti alla manovra devono mantenersi a distanza di sicurezza

e Predisporre adeguati percorsi con relativa segnaletica e segnalare la zona interessata all'operazione
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| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Carrello elevatore
e Ganci, funi, imbracature
e Autocarro con gru

DPI DA UTILIZZARE

-Q Elmetti di protezione.-
EN 397.

Inserti auricolari modellabili usa e getta.-
" EN 352-2; EN 458.

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

2.2.6. Trasporto di materiali nell' ambito del cantiere

Trattasi delle operazioni di trasporto di materiale di costruzione o provenienti da scavi e demolizioni,
nell'ambito del cantiere, eseguite mediante mezzi meccanici.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Inalazione polveri
e Predisporre, durante le operazioni di carico e trasporto, una idonea bagnatura del materiale.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Carriola
¢ Pala meccanica
e Autocarro

DPI DA UTILIZZARE

-Q Elmetti di protezione.-
EN 397.

g Gilet ad alta visibilita.-
EN 471.

'ﬂ Guanti per rischi meccanici.-

= EN388.
K Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
2.2.7. Montaggio recinzione e cancello di cantiere
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Si prevede larealizzazione della recinzione di hicantiere con paletti di ferro o di legno
e rete di plastica arancione. | paletti saranno infissi nel terreno per mezzo d'idonea
mazza di ferro. Si prevede l'installazione di idoneo cancello realizzato fuori opera, in
legno o in ferro, idoneo a garantire la chiusura (mediante lucchetto) durante le ore
di inattivita ed il facile accesso ai non addetti. Si prevede, infine, la collocazione dei
cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti necessari.

Fasi previste: Infissione paletti nel terreno e sistemazione rete di plastica; preparazione delle buche mediante
scavo manuale con badile per porre in opera le colonne di sostegno delle ante dei cancelli e getto del
calcestruzzo, previo ancoraggio, con elementi di legno delle colonne stesse. Collocazione su appositi supporti
dei cartelli segnalatori con l'uso di chiodi, filo di ferro, ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Accertarsi che I'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere

Elettrocuzione

o Prima di eseguire i lavori, accertarsi dell'assenza di linee elettriche interrate.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Piccone
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

Q Elmetti di protezione.-
EN 397.

'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= EN388.

s Occhiali due oculari.-
M EN 166.

K Scarpa S2.-
UNI EN 1SO 20345,
2.2.8. Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

Formazione di impianto elettrico del cantiere completo di allacciamenti, quadri,
linee, dispersori, e quant'altro necessario. Il lavoro consiste nella realizzazione
dellimpianto elettrico di cantiere e dell'impianto di terra. L'impianto sara
funzionante con I'eventuale ausilio di idoneo gruppo elettrogeno.

L'esecuzione dell'impianto elettrico e di terra dovra essere affidata a personale 7 ‘ [/.
qualificato che seguira il progetto firmato da tecnico iscritto all'albo professionale. 4

L'installatore dovra rilasciare dichiarazioni scritte che l'impianto elettrico e di terra

sono stati realizzati conformemente alle norme UNI, alle norme CEIl 186/68 e nel

rispetto della legislazione tecnica vigente in materia. Prima della messa in esercizio dell'impianto accertarsi
dell'osservanza di tutte le prescrizioni e del grado d'isolamento. Dopo la messa in esercizio controllare le
correnti assorbite, le cadute di tensione e la taratura dei dispositivi di protezione. Predisporre periodicamente
controlli sul buon funzionamento dell'impianto.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
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Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Vietare I'avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori

Elettrocuzione

o Identificare i circuiti protetti dai singoli interruttori mediante cartellini

e Sorreggere i dispersori con pinza a manico lungo

o E'fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

o Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti necessari
per poter svolgere questa mansione

e Saranno predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente l'alimentazione all'intero impianto
elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi saranno noti a tutte le maestranze
e facilmente raggiungibili ed individuabili.  (Norme CEI 64-8/4 Sez.464 - Norme CEI 64-8/7 Art.704.537)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Utensili elettrici portatili
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= EN388.

E Scarpa S2.-
UNI EN 1SO 20345,
2.2.9. Viabilita' e segnaletica cantiere

Allestimento delle vie di circolazione interne del cantiere e della
segnaletica di sicurezza.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso ~ BASSA
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

o All'entrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato I'ingresso ai non addetti ai lavori” .

o All'ingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare I'elmetto”, "indossare i guanti”, "calzare le scarpe
protettive".

e Curare che ogni mezzo operativo disponga di un cartello "Vietato sostare o passare nel raggio d'azione della
macchina" .

e Curare che tutti gli apparecchi di sollevamento dispongano di un cartello "Attenzione carichi sospesi".

e La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti e
deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza
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e Le vie d'accesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati opportunamente
e Curare che in prossimita di scavi sia affisso il cartello "Attenzione scavi aperti"

Investimento

e Occorrera segnalare la massima velocita dei mezzi di cantiere (max 40 Km/h) e, per i lavori da eseguirsi in
presenza di traffico, occorrera disporre cartelli con limite di velocita di 5, max 10 Km/h

e Tutte le tratte di cantiere comprese nelle sedi stradali andranno delimitate e protette con barriere idonee
adeguatamente segnalate ed illuminate

o Tutti i veicoli adibiti alla circolazione su strada devono essere in regola con i collaudi periodici

e Tutti i veicoli di cantiere devono essere in perfetta efficienza (dispositivi di segnalazione acustica, luci e freni)

Ribaltamento

e Lerampe di accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida in riferimento ai mezzi di trasporto
ed una pendenza adeguata. (Punto 1.1, Allegato XVIII - D.Lgs.81/08)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Dumper
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

Q Elmetti di protezione.-
EN 397.

'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= [EN388.

E Scarpa S2.-

UNI EN I1SO 20345.
A Tuta.-
i ENa7L

2.3. SCAVI ERINTERRI

2.3.1. Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m

Trattasi della esecuzione, mediante idonei mezzi meccanici, di scavi a sezione obbligata in terreni di diversa
natura, di profondita inferiore/uguale a m 1.50.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Incidenti automezzi 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano persone.

o Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere
protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro
e Escavatore

DPI DA UTILIZZARE

Q Elmetti di protezione.-
EN 397.
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E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

2.3.2. Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m

Trattasi della esecuzione, mediante idonei mezzi meccanici, di scavi a sezione obbligata in terreni di diversa
natura, di profondita maggiore di m 1.50.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano persone.

o Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere
protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)

o Durante i lavori di scavo dovra essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori. (2087 - Codice
Civile)

« Nei casi di presenza di gas negli scavi o quando se ne tema la presenza, i lavoratori devono essere abbinati
nell'esecuzione dei lavori.

¢ Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee
misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi,
specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di
compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di
sostanze pericolose (Art. 121, comma 1, D.Lgs. 81/08)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Autocarro
e Escavatore

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
Gilet ad alta visibilita.-
TET ENA471.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345,
2.3.3. Scarico e deposito degli aggregati

Impresa Esecutrice:
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In questa fase si ha lo scarico ed il deposito degli aggregati nelle aree
appositamente indicate

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Utilizzare indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche ed evitare
esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie (copricapo).

e FE’vietato allontanarsi dal proprio automezzo e accedere alle zone di lavoro della discarica senza autorizzazione
se non per ragioni di assoluta necessita 0 emergenza.

e Gli aggregati vengono stoccati in cumuli separatamente dai rifiuti presenti nell’area.

Investimento

o Rispettare le procedure di segnalazione di presenza e di manovra.
o | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da
evitare interferenze con zone in cui si trovano persone.

Urti e compressioni

o Viene controllata la planarita del piano d’appoggio delle aree di deposito.

e Organizzare i depositi di aggregati in cumuli in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e
agevole movimentazione.

o Verificare he gli spazi fra i cumuli di aggregati siano sufficientemente ampi al fine di consentire |'agevole
passaggio dei mezzi di sollevamento e trasporto.

Tagli

e Utilizzare guanti contro i rischi meccanici durante la manipolazione degli aggregati.

Inalazione polveri

e Gli aggregati stoccati in cumuli, se polverulenti, vengono protetti dall'azione del vento.

Scivolamenti

o Evitare di camminare sui cumuli di materiale in quanto puo essere causa di caduta per scivolamento.
o Verificare periodicamente |'asfaltatura e il buon drenaggio delle acque meteoriche nelle aree di deposito, specie
nelle aree all'aperto, per garantire la massima uniformita del piano di calpestio.

Caduta di materiale dall'alto

o Verificare la consistenza e la coesione dei depositi e del terreno per evitare smottamenti.
o Evitare di stoccare il materiale per un’altezza superiore a 2 mt.

Infezione

e E' vietato scendere dal proprio veicolo durante le normali condizioni operative e recarsi nelle zone di
abbancamento dei rifiuti della discarica.
o Evitare qualsiasi tipo di contatto con i rifiuti presenti in discarica.

Fiamme ed esplosioni

o Indiscarica € posto di divieto assoluto di fumare o usare attrezzature che possano generare scintille.
e Durante le operazioni in discarica, &€ assolutamente vietato effettuare qualsiasi operazioni di rifornimento di
carburante.
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e Sostare sempre in zone di sicurezza definiti dalla discarica, tenendo i motori dei mezzi spenti.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con cassone ribaltabile

e Polveriinerti

DPI DA UTILIZZARE

Q Elmetti di protezione.-
EN 397.
g Gilet ad alta visibilita.-
EN 471.
H Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
Semimaschera filtrante per polveri FF P3.-

EN 149.

Tuta.-
EN 471.

:HEET: '!:..'
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2.4.  STRUTTURE IN C.A. IN OPERA

Trattasi della realizzazione completa delle fondazioni in cemento armato, sia su
pali che superficiali, comprendente trivellazioni, la messa in opera di casseforme,
lavorazione e posa ferri di armatura, getto di calcestruzzo e disarmo.

2.4.1. Casserature in legno

Impresa Esecutrice:

Trattasi della preparazione, taglio e posa in opera di cassaforme per strutture di
fondazione, quali plinti e travi rovesce, ecc. In particolare si prevede:

e approvvigionamento e movimentazione tavole in legno

¢ taglio tavole con sega manuale o con sega circolare elettrica
e posa casserature

e disarmo

e accatastamento, pulizia e movimentazione delle casserature

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Rumore Classe di rischio 1 ~ BASSsO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

e E'buona norma utilizzare rastrelliere che consentono di rimuovere un solo pannello senza dover procedere allo
sbloccaggio degli altri che devono rimanere ancorati agli elementi di sostegno

e L'area destinata alla lavorazione e stoccaggio delle casserature deve essere opportunamente delimitata e
segnalata in relazione al tipo di lavorazione ed alle modalita di movimentazione dei materiali

e L'esecuzione delle operazioni di pulizia, di applicazione di disarmanti, ed operazioni similari, devono essere
effettuate in zona appartata, da operatori forniti di idonei D.P.l. e nella zona interessata deve essere impedito
I'accesso alle persone non addette alle operazioni stesse

Tagli
e Particolare cura deve essere posta nella pulizia dopo il disarmo; le tavole devono essere pulite dai chiodi e le
"mascelle" raccolte in appositi gabbioni

Scivolamenti
o Durante le operazioni di disarmo, nessun operaio deve accedere nella zona ove tale disarmo & in corso; in tale
zona di operazioni non si deve accedere fino a quando non sono terminate le operazioni di pulizia e riordino, al
fine di evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, etc

Urti e compressioni
e Le casserature in legno assemblate e stoccate a terra devono sempre essere posizionate in modo stabile e
sicuro. La posizione coricata, pur essendo la piu stabile, non garantisce contro le deformazioni, pertanto & quasi
sempre necessario procedere allo stoccaggio verticale dei pannelli
e Lo stoccaggio degli elementi confezionati deve essere realizzato in modo tale da garantire la stabilita al
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ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici 0 azioni esterne meccaniche. Le operazioni
di aggancio, sollevamento e trasporto devono essere rese agevoli e sicure

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Puliscitavole

Sega a denti fini

Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Sega circolare

e Polveri dilegno

DPI DA UTILIZZARE

“ Guanti per rischi meccanici.-
‘= [EN388.

A Inserti auricolari preformati riutilizzabili.-
EN 352-2; EN 458.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

SEGNALETICA PREVISTA

& Pericolo rumore.-
D.Lgs.81/08.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

FONDAZIONI
2.4.2. Ferro in opera

Impresa Esecutrice:

Operazioni di taglio e sagomatura dei ferri di armatura delle strutture in c.a.,
eseguite in area specifica attrezzata con l'ausilio di apposite trancia-piegaferri e
relativa posa in opera. Si prevede:

approvvigionamento dei ferri
taglio e piegatura dei tondini
preparazione gabbie di armatura
movimentazione e posa in opera

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 ~ Rischio accettabile
Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile ~ ACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
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Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Prima di porre in opera le gabbie, pulire accuratamente il piano di appoggio e dare il disarmante ai casseri.
Mettere i piedi sempre su zone stabili. Non camminare sulle pignatte: predisporre idonei percorsi con delle
tavole. Se i ferri di ripresa dei pilastri devono restare a lungo esposti, proteggerli con un perimetro di tavole o
con speciali tappi in gomma. In ogni caso segnalare e proteggere con delle tavole qualsiasi spezzone di ferro
sporgente e che non sia ripiegato o non termini con un gancio. Quando vengono movimentati tondini e gabbie
di ferro, stare con il busto eretto. Se occorre chinarsi, piegare le ginocchia.

Durante la movimentazione, € previsto che i ferri siano sollevati da terra da piu persone.

Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri, in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00), in
quanto i ferri vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro.

Caduta di materiale dall'alto

Tagli

| posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di
apparecchi di sollevamento od in prossimita dei ponteggi, devono essere protetti con solido impalcato
sovrastante

Mettere sempre i guanti per manipolare i tondini di ferro, sia sciolti che legati in gabbie. Se occorre tagliare un
tondino, collocare la trancia a mano su un piano solido, perfettamente orizzontale e fuori dai passaggi. Infilare
il tondino a fondo tra i coltelli. Mentre si aziona la trancia stare a distanza dai coltelli e non consentire
l'avvicinamento di altre persone. Disporre sempre la leva in modo da evitare che cada accidentalmente.
Inchiodare la piastra della piegaferri su una superficie solida e stabile. Piegare il ferro dopo averlo tagliato della
lunghezza voluta. Fare attenzione a non schiacciarsi le dita.

Le macchine per la lavorazione del ferro devono esser installate in modo da rendere agevoli e sicure le
operazioni di taglio, di piegatura e di confezione delle armature. In particolare la troncatrice, la piegaferro ed il
banco di lavoro devono essere tenuti opportunamente distanziati al fine di evitare rischi di interferenza tra le
diverse operazioni

Urti e compressioni

Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al fine di
evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali

Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi € rappresentato dai ferri di ripresa del cemento armato
emergenti dal piano di lavoro. Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro
sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali

Il posto di lavorazione del ferro deve essere realizzato in area opportunamente delimitata e segnalata, in
relazione al tipo di lavorazione ed alla movimentazione del materiale

Lo stoccaggio delle gabbie di armatura e dei ferri lavorati deve essere realizzato in modo da garantire la stabilita
degli elementi e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Gru

Attrezzi manuali di uso comune
Trancia-piegaferri

Ganci

Fune

Saldatrice elettrica

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione.-

=% EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-

=

“

EN 388.

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

2.4.3.

FONDAZIONI

Fondazioni superficiali

Impresa Esecutrice:
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Esecuzione delle casserature al piano di fondazione dei plinti e delle travi
rovesce, posa delle armature e getto, mediante autobetoniera, delle strutture di
fondazione in conglomerato cementizio armato.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Usare scale a mano legate e che superino di almeno m. 1 il piano superiore di arrivo per l'accesso al fondo

scavo
Tagli

o Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento
Scivolamenti

o Verificare la scarpata di scavo prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimita della medesima; pulire il
bordo superiore dello scavo

Urti e compressioni
o Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi € rappresentato dai ferri di ripresa del cemento armato
emergenti dal piano di lavoro. Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro
sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali
e Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei ferri

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autobetoniera

e Additivo per malte
¢ Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
H Guanti per rischi meccanici.-
‘= [EN388.

K Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

FONDAZIONI

2.4.4. Getto di calcestruzzo
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La fase lavorativa consiste nel getto di calcestruzzo, in casseformi con ferri

predisposti, a completamento delle opere in cemento armato previste.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto
Rumore Classe di rischio 0
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

Impresa Esecutrice:

4 - Basso

4 - Basso
TRASCURABILE

4 - Basso

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Tagli

e Assicurarsi, prima del getto, che i ferri di ripresa delle armature siano adeguatamente ricoperti mediante
cappuccetti in gomma o altri sistemi atti ad evitare il contatto diretto con le parti sporgenti delle armature stesse

Urti e compressioni

e Prima del getto assicurarsi percorsi sicuri e stabili ed assicurarsi della protezione di tutte le aperture verso gli

scavi o verso il vuoto con altezza maggiore di 2.00 m.

e Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna o della

pompa.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Autobetoniera
Attrezzi manuali di uso comune
Betoniera

Cemento o0 malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE
ia Elmetti di protezione.-

: EN 397.
§ ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
| 2= EN388.

Inserti auricolari modellabili usa e getta.-
EN 352-2; EN 458.

| -
H Stivale al polpaccio SB.-
UNI EN ISO 20345.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

2.4.5. Vibrazione calcestruzzo

FONDAZIONI

Impresa Esecutrice:
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Il lavoro consiste nella vibrazione del calcestruzzo subito dopo il getto, eseguita
mediante appositi vibratori elettrici ad aghi immersi nel calcestruzzo stesso. Prima di
procedere alle operazioni occorrera predisporre percorsi sicuri e, nel caso di lavori in
altezza, occorrera accertarsi della presenza delle protezioni contro la caduta dall'alto
(parapetti normali) lungo I'area di intervento.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso ~ BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Caduta dall'alto
e Le andatoie e le passerelle che siano poste ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti
i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione (Art. 126 D.Lgs. 81/08)
o Durante i lavori sopra a solai o coperture non portanti dovranno essere predisposti idonei camminamenti.

Scivolamenti
¢ Nel caso in cui occorra passare sui forati dei solai, si dovranno disporre almeno un paio di tavole affiancate

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Vibratore per cls
DPI DA UTILIZZARE

m- Guanti per rischi meccanici.-
| = EN388.

H Stivale al polpaccio SB.-
UNI EN ISO 20345.
2.4.6. Fondazioni

Impresa Esecutrice:

Esecuzione delle casserature al piano di fondazione, posa delle armature e getto,
mediante autobetoniera, delle strutture di fondazione in conglomerato cementizio
armato.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Usare scale a mano legate e che superino di almeno m. 1 il piano superiore di arrivo per l'accesso al fondo

scavo
Tagli
o Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento
Scivolamenti

o Verificare la scarpata di scavo prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimita della medesima; pulire il
bordo superiore dello scavo

Urti e compressioni

o Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi € rappresentato dai ferri di ripresa del cemento armato
emergenti dal piano di lavoro. Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro
sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti 0 cadute accidentali

e Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei ferri

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autobetoniera

e Additivo per malte
¢ Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= EN388.

Scarpa S2.-

UNI EN ISO 20345.
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2.5.  STRUTTURA PREFABBRICATA

Trattasi delle fasi lavorative di realizzazione della struttura del capannone, con
elementi prefabbricati in cemento armato, comprese le pannellatture verticali.

Sono svolte operazioni successive di posa delle gronde e pluviali all'esterno.

2.5.1. Trasporto e scarico elementi prefabbricati

Trattasi delle attivita di trasporto e scarico in cantiere degli elementi prefabbricati
da porre in opera.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e FE’ assolutamente vietato il sollevamento di pesi rilevanti (superiore a 25 kg) affidato ad un solo operatore.

Investimento
o | conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia.

Urti e compressioni

o | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono
sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

e Lamanovre di movimentazione degli elementi devono essere rese note a tutto il personale e comunque devono
sempre essere segnalate acusticamente.

e Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei materiali

e | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi sono scelti in modo da evitare quanto
pit possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

Tagli
e Deve essere evitato il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni

Caduta di materiale dall'alto
o | carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne I'equilibratura.
o Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei
carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.
o Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro del
carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

Ribaltamento
o Verificare e stabilire i pesi da sollevare in relazione ai diagrammi di carico del mezzo.
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o Evitare la presenza eccessiva di acqua e fango nelle zone interessate al carico.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Autocarro con gru

Ganci

Fune

Attrezzi manuali di uso comune
Autocarro

DPI DA UTILIZZARE
= Elmetti di protezione.-

== EN 397.
WL Gilet ad alta visibilita.-
—oo ENA471.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= EN388.
Scarpa S2.-

UNI EN ISO 20345.

2.5.2. Montaggio strutture prefabbricate

La fase prevede la movimentazione e l'assemblaggio di elementi in cls prefabbricato, per la costruzione di
opere civili ed industriali. In particolare si prevedono le seguenti attivita:

e Preparazione delimitazione e sgombero area

e Scarico ed accatastamento elementi prefabbricati
¢ Sollevamento con autogru e posizionamento

o Fissaggio parti strutturali

¢ Pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Accertarsi che su tutti gli elementi prefabbricati di peso superiore ai Kg. 800 siano indicati i loro pesi effettivi.
o Evitare lo stoccaggio in cantiere degli elementi prefabbricati; € preferibile la loro diretta posa in opera dal mezzo

(eccetto i pilastri). Qualora fosse necessario lo stoccaggio a pié d'opera, devono essere rispettate le prescrizioni
riguardanti ogni singolo elemento (di seguito descritte) e le seguenti note: - le modalita di stoccaggio degli
elementi prefabbricati devono essere tali da garantire la stabilita al ribaltamento, tenute presenti le eventuali
azioni di agenti atmosferici o azioni meccaniche;- gli elementi di sostegno devono essere dimensionati in
maniera da resistere alla spinta loro trasmessa dagli elementi prefabbricati senza tenere conto dell'eventuale
equilibratura ottenibile con particolare sistemazione dei pezzi stoccabili;- i piani di stoccaggio devono avere
resistenza alle tensioni trasmesse dagli elementi stoccati al fine di evitare i ribaltamenti dovuti a cedimenti.

o |l vestiario degli addetti al montaggio deve essere comodo ma tale da non impigliarsi e costituire pericolo al
lavoratore. Ogni operaio avra' in dotazione: scarpe antinfortunistiche,impermeabile, occhiali (da indossare
quando si usano mole abrasive, trapani, circolari, sparachiodi, etc), maschera (in caso di utilizzo di saldatrici),
guanti, elmetto protettivo, cinture o imbracature di sicurezza.

e Per il sollevamento dei manufatti di copertura (tegoli), utilizzare le catene, in quanto il loro uso facilita il lavoro
all'addetto perché non si attorciglia e l'oscillazione viene rapidamente smorzata dalla gravita.

e Qualora nella zona in cui si opera il vento sia a raffica o superi i 60 km/h, le operazioni di montaggio devono
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essere sospese. Le operazioni si sospenderanno anche quando la temperatura esterna scende al di sotto di -
2 gradi, in caso di strutture innevate e in caso di nebbia che non permette una corretta visibilita da parte
dell'operatore del mezzo di sollevamento e dell'operaio preposto alle segnalazioni manuali. In caso di pioggia,
che tuttavia consente la prosecuzione delle operazioni, distribuire gli impermeabili. La pioggia rende tutto
viscido: raccomandare per conseguenza agli operai di intensificare I'attenzione ed aumentare le precauzioni.

e Qualora per mancanza di spazio, si dovessero prevedere manovre di sollevamento sopra zone di traffico o di
pubblico passaggio, accertarsi che siano state richieste le dovute autorizzazioni alle autorita competenti.
Operare solo nei giorni e nelle ore per cui € stata richiesta la autorizzazione con una copia presente in cantiere.

e Se in cantiere vi sono tratti di terreno in pendenza, si dovra tener conto del momento ribaltante dovuto allo
spostamento del carico appeso alla gru. Quando sono previsti scivoli di accesso per i mezzi di cantiere, la
pendenza massima di essi non deve superare il 15%. | raccordi tra lo scivolo ed il terreno pianeggiante saranno
smussati, ed avranno un raggio di curvatura di almeno 20 metri.

o Tutta la zona di lavoro, cioé quella in cui si prevede dovranno lavorare le autogru e gli autotreni, dovra essere
agibile e transitabile. Il fondo del cantiere dovra essere capace di sopportare i carichi degli automezzi cosi da
consentire gli spostamenti senza pericolo di subire danni o per la ristrettezza dei tracciati o per impedimenti di
varia natura o, infine, per sconnessioni del fondo stradale.

« Verificare che tutto il percorso fino al cantiere sia transitabile con sicurezza per le autogru e per gli autotreni, in
relazione al carico da essi trasportato.Verificare,inoltre, che non vi siano curve troppo strette e che lo stato del
fondo sia in ogni punto capace di sopportare, senza cedimenti apprezzabili, il transito di tali mezzi anche in
caso di pioggia.

Caduta dall'alto

e E'vietato a chiunque salire in quota restando sul pezzo che viene posato. E' vietato salire o scendere dalle
strutture, dagli autocarri e dalle cataste di elementi in stoccaggio prowvisorio, restando attaccati al gancio della
gru o a dispositivi appesi ad esso

o Per le operazioni in copertura dovranno preventivamente essere fissate delle reti di protezione anticaduta in
corrispondenza delle finestrature a nastro degli SHED

Caduta di materiale dall'alto

e Applicare limbracatura agli elementi strutturali in grado di resistere agli sforzi. Non applicare carichi di
compressione a parti resistenti a trazione e viceversa

e Controllare periodicamente le catene, che dovranno essere tolte dal servizio e distrutte quando in qualsiasi
anello la sezione e visibilmente diminuita, quando la catena, o anche una sola maglia, risulta allungata, quando
le maglie non si muovono liberamente tra di loro o la catena o anche una sola maglia € rugginosa.

e E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da
quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell'esperienza.

o | tiranti di funi di acciaio devono essere tolti dal servizio e distrutti quando la fune presenta: diminuzione del
diametro del 10% o piu, uno o piu trefoli rotti, ammaccature, piegature permanenti, occhi schiacciati,
infiascature, fuoriuscita dell'anima della fune, trefoli allentati e sporgenti, manicotti usurati.

e L'imbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. In corrispondenza
del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di protezione in
neoprene.

e Per il corretto impiego dei morsetti, applicare con chiave dinamometrica il corretto valore di coppia di serraglio
e mettere il primo morsetto il pit vicino possibile alla redancia.

o Persollevare i pezzi, usare sempre e solo funi di acciaio (mai usare funi di canapa, nylon cotone, etc.).Leggere
sempre sull'elemento prefabbricato il suo peso e controllare che la fune sia di diametro adatto. Le portate delle
funi, in funzione del diametro e dell'angolo di tiro, sono indicate dal costruttore e non vanno assolutamente
superate. Per carichi shilanciati, usare funi di portata pari ad almeno 2 volte il peso dell'elemento da sollevare
e non usare mai funi troppo corte (la loro lunghezza deve essere almeno 3/4 della distanza tra i punti di attacco
sul pezzo prefabbricato). Accertarsi, infine, che le funi riportino sul fermo di piombo dell'anello la loro portata
massima certificata dal costruttore.

o Predisporre corda di guida per orientare il carico durante in sollevamento e controllare attentamente la tenuta
del carico prima di iniziare la salita

e Proteggere le corde, nei punti di contatto con il carico, con materiale ammortizzante (gomma, stracci etc.)

e Sistemare il carico mediante adeguata imbracatura con applicazione ai punti di carico indicati dal costruttore
degli elementi o in mancanza di cid provvedere ad una ad una adeguata imbracatura preferendo quelle che
consentano di avere il centro di gravita del pezzo da sollevare piu basso possibile

o Verificare periodicamente I'efficienza delle funi, delle catene e dei ganci (vedi scheda specifica)

Elettrocuzione

o In caso di presenza di linee elettriche aeree, si seguiranno le specifiche prescrizioni. In particolare, la distanza
minima di una linea elettrica attiva dall'area di manovra della gru, misurata in orizzontale, non deve essere
inferiore a mt. 5. Per distanze inferiori, sara cura del datore di lavoro o suo preposto accertarsi che sia stata
fatta la domanda di sospensione all'ente esercente, accordandosi per i giorni e le ore previste per tale
sospensione. L'accordo con I'ente erogatore deve essere stipulato per iscritto e una copia deve essere tenuta
in cantiere. Se non ¢ possibile far sospendere la corrente, si deve delimitare il percorso autogru con recinzioni
e cartelli di pericolo in modo tale che in nessun caso l'autogru possa venire a contatto con la linea elettrica.

e Le imprese che opereranno nel cantiere utilizzeranno l'impianto elettrico in precedenza predisposto secondo
indicazioni descritte nella scheda specifica (Impianto elettrico e di terra del Cantiere). Tutte le apparecchiature
elettriche devono essere provviste di messa a terra.l cavi di alimentazione delle apparecchiature devono essere
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posizionati in modo tale da non interferire con il transito dei mezzi. Gli attrezzi devono possedere cavi di
alimentazione, spine e prese in ottimo stato, senza spellature, crepe o simili e si consiglia di utilizzare attrezzi
a basso voltaggio. Sono vietati collegamenti volanti dei fili anche se protetti da nastro adesivo.

o Verificare periodicamente l'integrita dei dispositivi elettrici, dei cavi e della loro messa a terra

Ribaltamento
e Prima di accedere al cantiere con i mezzi meccanici, si dovra accertare che nel sottosuolo non vi siano
tombinature, fosse biologiche, cisterne o altre cavita, le cui coperture potrebbero cedere sotto il peso delle
autogru provocandone il ribaltamento e di conseguenza un gravissimo pericolo. Qualora ve ne fossero,
delimitare il tracciato con paline, funicelle, bandierine e cartelli di divieto di transito e dare istruzioni al gruista
ed ai conduttori di autotreni perché evitino di transitarvi.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ganci, funi, imbracature
e Autogru

DPI DA UTILIZZARE

‘a Elmetti di protezione.-
EN 397.
g Gilet ad alta visibilita.-
EN 471.
H Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.

Inserti auricolari modellabili usa e getta.-
“E EN 352-2; EN 458.

K Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

STRUTTURA PREFABBRICATA

2.5.3. Posa plinti a bicchiere

Impresa Esecutrice:

Operazioni di posa in opera di plinti prefabbricati del tipo “a bicchiere”, all'interno di scavi
su platee in c.a. gia realizzate.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o |l personale addetto € periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.
e Le operazioni di montaggio vengono eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona esperta
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(caposquadra o assistente al montaggio) a ci0 espressamente designata. Il personale utilizzato durante le
operazioni di montaggio € suddiviso per mansioni ben definite per le quali ha ricevuto un'informazione e
formazione adeguata alle funzioni svolte.
o E’sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio instabile.
« Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza indicate
nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.
¢ La movimentazione degli elementi prefabbricati all'interno dell'area predisposta avviene utilizzando idonei
apparecchi di sollevamento (gru o autogru) accompagnati da una addetto a terra.

T

IONA!VI.ENT‘O Fll}lﬁL

OGN &

F o B

Punture

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture,
e obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

e E'vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che consentono di
operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Urti e compressioni

e Per gli addetti &€ posto I'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
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lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di nhon completa
visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione puo
essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

e E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione degli elementi strutturali.

e Lo stoccaggio degli elementi prefabbricati viene realizzato in modo da garantire la stabilita degli elementi e da
effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza.

Caduta di materiale dall'alto

o L'imbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. In corrispondenza
del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di protezione in
neoprene.

e Per gliimbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate periodicamente e
scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

e Viene impedito I'accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente, il
tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

e La messa in opera € effettuata con apparecchi e mezzi adatti all'impiego particolare (portata, velocita,
oscillazioni) e l'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento avviene da posizioni sicure e solo dopo aver
accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

¢ Gli elementi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando
di alcuni millimetri il carico al fine di verificarne I'equilibratura.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ganci

e Fune

e Autocarro con gru

DPI DA UTILIZZARE
-Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= [EN388.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345,
25.4. Montaggio pilastri prefabbricati

Operazioni di montaggio di pilastri prefabbricati in c.a., opportunamente fissati alla base
dei plinti a bicchiere, inizialmente mediante cunei di legno inseriti fra il pilastro ed il plinto
ed infine con sigillatura definitiva del plinto. La corretta posizione e la verifica di
verticalita sono operazioni eseguite con il pilastro agganciato all’autogru.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Il personale addetto & periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.
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e Le operazioni di montaggio vengono eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona esperta
(caposquadra o assistente al montaggio) a cido espressamente designata. Il personale utilizzato durante le
operazioni di montaggio € suddiviso per mansioni ben definite per le quali ha ricevuto un'informazione e
formazione adeguata alle funzioni svolte.

o E’sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio instabile.

e Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza indicate
nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.

o La movimentazione degli elementi prefabbricati allinterno dell'area predisposta avviene utilizzando idonei
apparecchi di sollevamento (gru o autogru) accompagnati da una addetto a terra.

-SOLLEVAMENTO PILASTRI

L= variabile
< > .
Nt - bilancing ———>
S

[ carrucels ———> - -

piatto fisso/ I ;

piatto mobile

\

foro passante

coppiglia
-MONTAGGIO PILASTRI

\

\_distanziatore

dirzaz

fune per sfilamento

/" pemo da terra

getto inghisaggio

cunei di legno ST

&\—;:;ggi

Punture

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture,
€ obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

e E'vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che consentono di
operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Scivolamenti

o Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.

Urti e compressioni

e Per gli addetti & posto I'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa
visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione puo
essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

e E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione degli elementi strutturali.
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Lo stoccaggio degli elementi prefabbricati viene realizzato in modo da garantire la stabilita degli elementi e da
effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza.

Caduta dall'alto

E' previsto I'utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature di
protezione anticaduta.

E’ vietato accedere in aree ad altezza superiore ai 2 metri non provviste di parapetti normali.

Evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli addetti
indossano le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.

Caduta di materiale dall'alto

E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da
quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell'esperienza.
L'imbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. In corrispondenza
del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di protezione in
neoprene.

I ganci dell'autogru dovranno essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportare l'indicazione
della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate periodicamente e
scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

Viene impedito I'accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente, il
tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

La messa in opera € effettuata con apparecchi e mezzi adatti all'impiego particolare (portata, velocita,
oscillazioni) e I'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento avviene da posizioni sicure e solo dopo aver
accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

Gli elementi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando
di alcuni millimetri il carico al fine di verificarne I'equilibratura.

Nella deposizione dei carichi & opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o del
bozzello portagancio) per evitare ogni possibilitd di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul tamburo
dell'argano.

Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati dovranno essere tenuti attaccati ad apposite cinture. (Art.116 -
D. Lgs. 81/08)

Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

Per la movimentazione ed il sollevamento & previsto I'uso di particolari corredi di tiranti, bilancini ed attrezzi
adatti per ogni casistica e peso degli elementi.

Provvedere a proteggere con solido impalcato sovrastante, i posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti
al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di apparecchi di sollevamento od in prossimita dei
ponteggi.

Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi sono mantenuti stabili con opere provvisionali o
apparecchi di sollevamento.

Gli elementi vengono sollevati procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.

Durante le operazioni di sollevamento degli elementi, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Chiave dinamometrica

Autogru

Fune

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione.-

=% EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-

.

.

EN 388.

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

Sistema con dispositivo di tipo retrattile.-
UNI 11158; UNI EN 360.
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Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

STRUTTURA PREFABBRICATA

2.5.5. Montaggio travi prefabbricate (travi principali e tegoli alari)

Impresa Esecutrice:

Operazioni di montaggio di travi prefabbricate in c.a., tramite montanti metallici e funi
anti-caduta, guidate da terra con funi collegate ai ganci di sollevamento. | lavoratori
provvederanno al posizionamento delle travi negli alloggiamenti dei pilastri.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Postura
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Il personale addetto e periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

o Le operazioni di montaggio vengono eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona esperta
(caposquadra o assistente al montaggio) a cid espressamente designata. Il personale utilizzato durante le
operazioni di montaggio € suddiviso per mansioni ben definite per le quali ha ricevuto un'informazione e
formazione adeguata alle funzioni svolte.

e FE’sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio instabile.

e Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza indicate
nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.

o La movimentazione degli elementi prefabbricati allinterno dell'area predisposta avviene utilizzando idonei
apparecchi di sollevamento (gru o autogru) accompagnati da una addetto a terra.

Punture
e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture,
€ obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.
e E'vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che consentono di
operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Scivolamenti
o Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.

Urti e compressioni

e Per gli addetti & posto I'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa
visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione puo
essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

e E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

¢ Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione degli elementi strutturali.

e Lo stoccaggio degli elementi prefabbricati viene realizzato in modo da garantire la stabilita degli elementi e da
effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza.

Caduta dall'alto
o Il montaggio delle travi dovra avvenire mediante utilizzo di PLE salva la presenza di elementi di oggettiva
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impossibilita, evitando I'impiego di scale

e FE’indispensabile la presenza a terra di un operatore che tenga la trave in posizione con una corda di trattenuta
durante la fase di sollevamento della trave; I'operatore non dovra mai rimanere al di sotto della trave.

« Una volta collocate le travi, per il montaggio dei tegoli alari € possibile che gli operatori utilizzino una linea vita
realizzata sulle travi stesse. In questo caso € necessario che siano utilizzati tutti i DPI anticaduta (imbracatura
anticaduta e doppio cordino UNI 354+355 (assorbitore di energia) con due corde da 1.5 mt

e Le aperture per la posa degli shed devono essere protette con reti di sicurezza.

e E'previsto I'utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

o Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature di
protezione anticaduta.

o FE’ vietato accedere in aree ad altezza superiore ai 2 metri non provviste di parapetti normali.

o Evitare dirivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.

e Nel casoin cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli addetti
indossano le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.

« Viene controllata la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto.

« Neilavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di montaggio sono delimitate
anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali dai piani di
montaggio al piano di lavoro sottostante.

e Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari vengono protette con barriere
perimetrali.

Caduta di materiale dall'alto

e E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da
quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell'esperienza.

e L'imbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. In corrispondenza
del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di protezione in
neoprene.

¢ | ganci dell'autogru dovranno essere prowvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportare l'indicazione
della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

o Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate periodicamente e
scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

e Viene impedito I'accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente, il
tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

e La messa in opera € effettuata con apparecchi e mezzi adatti all'impiego particolare (portata, velocita,
oscillazioni) e I'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento avviene da posizioni sicure e solo dopo aver
accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

e Gli elementi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando
di alcuni millimetri il carico al fine di verificarne I'equilibratura.

o Nella deposizione dei carichi € opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o del
bozzello portagancio) per evitare ogni possibilitd di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul tamburo
dell'argano.

o Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati dovranno essere tenuti attaccati ad apposite cinture. (Art.116 -
D. Lgs. 81/08)

e Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

e Per la movimentazione ed il sollevamento & previsto I'uso di particolari corredi di tiranti, bilancini ed attrezzi
adatti per ogni casistica e peso degli elementi.

e Provvedere a proteggere con solido impalcato sovrastante, i posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti
al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di apparecchi di sollevamento od in prossimita dei
ponteggi.

o Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi sono mantenuti stabili con opere provvisionali o
apparecchi di sollevamento.

o Gli elementi vengono sollevati procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.

o Durante le operazioni di sollevamento degli elementi, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Chiave dinamometrica

Autogru

Fune

Trabattelli

Autogru con piattaforma aerea
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DPI DA UTILIZZARE
g Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬂ Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.

E Scarpa S2.-

UNI EN ISO 20345.

.=+, Sistema con dispositivo di tipo retrattile.-
UNI 11158; UNI EN 360.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

STRUTTURA PREFABBRICATA

2.5.6. Coperture con pannelli o lamiere

Impresa Esecutrice:

La fase lavorativa riguarda la realizzazione di coperture mediante assemblaggio in
opera di pannelli o lamiere in acciaio o alluminio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Rumore Classe di rischio 2 ~ MEDIO
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso _

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 ~ Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Il personale addetto € periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

e Le operazioni di montaggio vengono eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona esperta
(caposquadra o assistente al montaggio) a cid espressamente designata. Il personale utilizzato durante le
operazioni di montaggio € suddiviso per mansioni ben definite per le quali ha ricevuto un'informazione e
formazione adeguata alle funzioni svolte.

e FE’sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio instabile.

o Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza indicate
nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.

e E'prevista un’area appositamente organizzata, delimitata e segnalata per I'assemblaggio a terra degli elementi.

e La movimentazione degli elementi metallici all'interno dell'area predisposta avviene utilizzando idonei
apparecchi di sollevamento (gru o autogru) accompagnati da una addetto a terra.

Punture
e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture,
e obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.
e E'vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che consentono di
operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).
o Verificare periodicamente I'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.
e Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare
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lesioni.

Urti e compressioni

Per gli addetti € posto I'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa
visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o I'attivazione puo
essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.
Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione degli elementi strutturali.

Lo stoccaggio dei profili e degli elementi in acciaio o alluminio viene realizzato in modo da garantire la stabilita
degli elementi e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza.

Caduta di materiale dall'alto

E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da
quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell'esperienza.
L'imbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. In corrispondenza
del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di protezione in
neoprene.

| carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne I'equilibratura.

Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei
carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.

Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro del
carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate periodicamente e
scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

La messa in opera é effettuata con apparecchi e mezzi adatti allimpiego particolare (portata, velocita,
oscillazioni) e l'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento avviene da posizioni sicure e solo dopo aver
accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

Nella deposizione dei carichi &€ opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o del
bozzello portagancio) per evitare ogni possibilita di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul tamburo
dell'argano.

Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

Per la movimentazione ed il sollevamento & previsto I'uso di particolari corredi di tiranti, bilancini ed attrezzi
adatti per ogni casistica e peso degli elementi.

Provvedere a proteggere con solido impalcato sovrastante, i posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti
al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di apparecchi di sollevamento od in prossimita dei
ponteggi.

Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi sono mantenuti stabili con opere provvisionali o
apparecchi di sollevamento.

Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

Utilizzare attrezzature idonee (leve, palanchini), e con gli elementi tenuti sollevati dagli apparecchi di
sollevamento, per la regolazione degli elementi durante il montaggio.

Caduta dall'alto

E' previsto I'utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature di
protezione anticaduta.

Evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli addetti
indossano le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.

Viene controllata la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto.

Nei lavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di montaggio sono delimitate
anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali dai piani di
montaggio al piano di lavoro sottostante.

Scivolamenti

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.
Per i lavori su falde inclinate vengono utilizzate calzature con suole antisdrucciolevoli.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Autogru

Ganci

Fune

Attrezzi manuali di uso comune
Chiave dinamometrica
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e Utensili elettrici portatili
e Sega circolare
e Avvitatore ad aria compressa

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione.-

. EN 397.
§ H Guanti per rischi meccanici.-
| 7= EN 388.

. Inserti auricolari preformati riutilizzabili.-
EN 352-2; EN 458.
Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

-,-;_:.: Sistema con dispositivo di tipo retrattile.-
UNI 11158; UNI EN 360.

SEGNALETICA PREVISTA

& Pericolo rumore.-
D.Lgs.81/08.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

STRUTTURA PREFABBRICATA

2.5.7. Posadi SHED SANDWICH

MOOULI PROMETEA
MCOULO + ANCORAGGIO \

SUAINA BITUMINOSA O SINTETICA
\

_FINESTRASHED /

_POUSTIRENE ESPANSO

\\ £PS 500 PALETTOINCAV./

\_COPPELLA PLANA INCAV

N\
N\_TRAVE INCAP SOWIETA
1V TG e e

La fase riguarda la posa in opera di SHED,

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso ~ BASSA
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
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o |l personale addetto € periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.
o E'prevista un’area appositamente organizzata, delimitata e segnalata per I'assemblaggio a terra degli elementi.
¢ | lavoratori sono correttamente informati circa le buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei carichi.

Punture

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture,
e obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.
o Verificare periodicamente I'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.

o Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare
lesioni.

Caduta di materiale dall'alto

e | carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne I'equilibratura.

o |l carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei
carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.

« Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro del
carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

o Viene impedito I'accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente, il
tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

o Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

Caduta dall'alto

o FE'previsto I'utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

I

o

) N \ 1. '/ !
in aree ad altezza superiore ai 2 metri non provviste di parapetti normali.
o Le lastre degli shed devono essere antisfondamento.
¢ Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli addetti
indossano le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.

e Viene controllata la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto.

EaN

-

br' T4
u# aifb
28 -r;?{ﬂkl

{a :
e le aperture in corrispondenza degli SHED dovranno essere protette con reti anticaduta

Scivolamenti

e Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.
e Perilavori su falde inclinate vengono utilizzate calzature con suole antisdrucciolevoli.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
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Ponte su cavalletti

Trabattelli

Autocarro con gru

Ganci

Fune

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili
Avvitatore ad aria compressa

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬂ Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.

E Scarpa S2.-

UNI EN ISO 20345.

.+*. Sistema con dispositivo di tipo retrattile.-
UNI 11158; UNI EN 360.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

STRUTTURA PREFABBRICATA

2.5.8. Posa pannellature verticali

Impresa Esecutrice:

Operazioni di montaggio di pannellature verticali prefabbricate, mediante fissaggio
all'orditura secondaria disposta preventivamente tra i pilastri.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 ~ Rischio accettabile
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Postura
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Il personale addetto e periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

e Le operazioni di montaggio vengono eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona esperta
(caposquadra o assistente al montaggio) a ci0 espressamente designata. Il personale utilizzato durante le
operazioni di montaggio € suddiviso per mansioni ben definite per le quali ha ricevuto un'informazione e
formazione adeguata alle funzioni svolte.

e E’sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio instabile.

e Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza indicate
nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.
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e La movimentazione degli elementi prefabbricati all'interno dell'area predisposta avviene utilizzando idonei
apparecchi di sollevamento (gru o autogru) accompagnati da una addetto a terra.

Punture

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture,
e obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

o E'vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che consentono di
operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Scivolamenti

e Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.

Urti e compressioni

e Per gli addetti & posto I'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa
visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o I'attivazione pud
essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

« E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione degli elementi strutturali.

o Lo stoccaggio degli elementi prefabbricati viene realizzato in modo da garantire la stabilita degli elementi e da
effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza.

Caduta dall'alto

e E'previsto l'utilizzo di opere provvisionali
In particolare le travi principali e i tegoli di bordo devono essere provvisti di una linea vita provvisoria UNI 795
classe B monoutente o multiutente se conforme alla raccomandazione tecnica UNI/CEN TS 16415, va montata
su boccole predisposte dal costruttore a 1,5 — 2 mt dal bordo del tegolo in modo tale che I'operatore regolando
le due corde del doppio cordino a 1,5 mt si mantenga in trattenuta e possa posizionare il pannello
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e Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature di
protezione anticaduta.

o FE’vietato accedere in aree ad altezza superiore ai 2 metri non provviste di parapetti normali.

o Evitare dirivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.

o Nel casoin cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli addetti
indossano le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.

¥

Caduta di materiale dall'alto

e E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da
quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell'esperienza.

e L'imbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. In corrispondenza
del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di protezione in
neoprene.

e | ganci dell'autogru dovranno essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportare l'indicazione
della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

e Per gliimbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate periodicamente e
scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.
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e Viene impedito I'accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente, il
tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

e La messa in opera € effettuata con apparecchi e mezzi adatti all'impiego particolare (portata, velocita,
oscillazioni) e I'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento avviene da posizioni sicure e solo dopo aver
accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

¢ Gli elementi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando
di alcuni millimetri il carico al fine di verificarne I'equilibratura.

o Nella deposizione dei carichi € opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o del
bozzello portagancio) per evitare ogni possibilita di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul tamburo
dell'argano.

o Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati dovranno essere tenuti attaccati ad apposite cinture. (Art.116 -
D. Lgs. 81/08)

e Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

¢ Per la movimentazione ed il sollevamento & previsto I'uso di particolari corredi di tiranti, bilancini ed attrezzi
adatti per ogni casistica e peso degli elementi.

e Provvedere a proteggere con solido impalcato sovrastante, i posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti
al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di apparecchi di sollevamento od in prossimita dei
ponteggi.

o Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi sono mantenuti stabili con opere provvisionali o
apparecchi di sollevamento.

« Gli elementi vengono sollevati procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.

o Durante le operazioni di sollevamento degli elementi, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

Autogru

Chiave dinamometrica

DPI DA UTILIZZARE
g Elmetti di protezione.-

EN 397.
H Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.

Scarpa S2.-

UNI EN ISO 20345.

-,-,_:.: Sistema con dispositivo di tipo retrattile.-
UNI 11158; UNI EN 360.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

2.5.9. Gronde e pluviali

Impresa Esecutrice:

Trattasi dell’attivita di messa in opera di lamiere di varia natura, formati e spessori, in
acciaio inox, rame, lamiera zincata, lamiera preverniciata ed alluminio preverniciato.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Rumore Classe di rischio 2 ~ MEDIO
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Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

¢ |l posto di lavorazione del ferro deve essere realizzato in area opportunamente delimitata e segnalata, in
relazione al tipo di lavorazione ed alla movimentazione del materiale.

Urti e compressioni

e Per gli addetti € posto I'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa
visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione puo
essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.

Punture

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture,
€ obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

o Verificare periodicamente I'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.

o Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunqgue capaci di procurare
lesioni.

Caduta di materiale dall'alto

o Per gliimbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate periodicamente e
scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

e Viene impedito I'accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente, il
tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

e Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

e Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

Caduta dall'alto

e E' previsto I'utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

e Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature di
protezione anticaduta.

o FE’ vietato accedere in aree ad altezza superiore ai 2 metri non provviste di parapetti normali.

o Viene controllata la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto.

o Neilavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di montaggio sono delimitate
anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali dai piani di
montaggio al piano di lavoro sottostante.

e Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari vengono protette o con barriere
perimetrali o con tavoloni o reti in grado di reggere a un’eventuale caduta

- - -
el \
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o FE’ stabilito di installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt. 1,20 il filo di gronda.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Ponteggio metallico

Argano a cavalletto

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

Utensili elettrici portatili

Sega circolare

Autogru con piattaforma aerea
Autocarro con cassone ribaltabile

DPI DA UTILIZZARE
ia Elmetti di protezione.-

_ EN 397.
§ ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
| 7= EN388.

. Inserti auricolari preformati riutilizzabili.-
EN 352-2; EN 458.

Scarpa S2.-

UNI EN ISO 20345.
.+, Sistema con dispositivo di tipo retrattile.-
UNI 11158; UNI EN 360.

SEGNALETICA PREVISTA

& Pericolo rumore.-
D.Lgs.81/08.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.
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2.6. FOGNATURE E OPERE IDRAULICHE ESTERNE

2.6.1. Posa pozzetti prefabbricati

Movimentazione e posa in opera di pozzetti in c.a. prefabbricati in scavi predisposti, compresi i collegamenti

con le tubazioni.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto
Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

6 - Medio
6 - Medio
~ Rischio accettabile
4 - Basso
6 - Medio

o Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi sospesi, nello scavo, sotto i bracci dei
mezzi meccanici in tiro, tra colonna in sospensione e bordo scavo, e comunque in posizione di possibile pericolo

causato dai mezzi in movimento

Investimento

¢ Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con mezzi

meccanici

Urti e compressioni

¢ Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autocarro con gru

DPI DA UTILIZZARE

g Elmetti di protezione.-
EN 397.

'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= EN388.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

2.6.2. Posa tubazioni di piccolo diametro

Trattasi della posa di tubazioni di piccolo diametro in scavi gia predisposti per I'esecuzione di lavori di diversa

natura.
In particolare si prevede:

- Approvvigionamento e movimentazione manuale tubazioni
- Preparazione eventuale sottofondo

- Posa e collegamento tubazioni

- Rinterro e compattazione

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave

6 - Medio
6 - Medio
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Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici

Caduta dall'alto

e Predisporre andatoie di attraversamento di larghezza cm.60 per le persone, di cm.120 per il trasporto del
materiale (art. 130, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Investimento

¢ Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con mezzi
meccanici

Urti e compressioni

¢ Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Andatoie e passerelle
e Attrezzi manuali di uso comune
e Autocarro con gru

DPI DA UTILIZZARE

= Elmetti di protezione.-
=¥ EN 397.

#; Guanti per rischi meccanici.-
‘= EN388.

Inserti auricolari modellabili usa e getta.-
“&° EN 352-2; EN 458.

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
s-:l';.'- Tuta.-
il EN471.
2.6.3. Posa tubazioni grandi dimensioni

Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubazioni di grandi dimensioni in scavo predisposto. In
particolare si prevede:

- Apprrovvigionamento, stoccaggio e movimentazione tubazioni

- Posa condotte sul fondo dello scavo gia predisposto, sia con mezzi meccanici che a mano
- Collegamento tubazioni

- Copertura tubazioni con materiale di risulta degli scavi o con altro materiale inerte

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Seppellimento, sprofondamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Urti e compressioni 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici

Caduta dall'alto

e Predisporre andatoie di attraversamento di larghezza cm.60 per le persone, di cm.120 per il trasporto del
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materiale (art. 130, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Investimento

e Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con mezzi
meccanici

Ribaltamento

¢ Tenere sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti dello stesso

Seppellimento, sprofondamento

e Armare le pareti piu alte di m 1,50 o che non garantiscono stabilita
o Evitare di depositare materiale sul ciglio dello scavo se questo non € adeguatamente armato

Urti e compressioni

¢ Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autocarro con gru
e Andatoie e passerelle

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE
-Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= EN388.

Inserti auricolari modellabili usa e getta.-
"¢ EN 352-2; EN 458.

K Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

I-'“?t Tuta.-
I EN471.
2.6.4. Installazione serbatoi e silos interrati

Il lavoro consiste nella collocazione di serbatoi e silos di riserva combustibile, in
scavi gia predisposti.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a livellare il piano di posa. L'operatore
autista, che trasportera i serbatoi ed i silos, si avvicinera alla zona in base alle
indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, alluopo istruito.
L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di scaricare gli elementi, verra bloccato
e sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in
discesa sara guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i serbatoi
ed i silos saranno definitivamente sganciati dall'organo di sollevamento, I'operatore a terra dara il via libera al
guidatore il quale sara autorizzato a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli
operatori provvederanno, infine, ad eseguire gli allacci delle tubazioni, come previsto dai grafici e dalle
istruzioni per l'installazione.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Postura
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Curare gli allacciamenti delle tubazioni ai serbatoi ed ai silos, e la corretta disposizione delle valvole, come da
scheda tecnica della ditta fornitrice.

o Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell'autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa dei serbatoi e dei silos.

o Installare i serbatoi ed i silos su piani di posa pianeggianti, livellati e stabili.

Scivolamenti

o Non assumere posizioni di lavoro instabili durante le lavorazioni sui serbatoi o silos.

Fiamme ed esplosioni

e Ai lavoratori € raccomandato di evitare sempre che valvole, regolatori, indicatori di livello, ed accessori entrino
in contatto con oli, grassi, lubrificanti organici, gomma o altre sostanze combustibili.

o Il personale é stato istruito sulle procedure di emergenza e di spegnimento e/o mitigazione degli incendi.

e FE'vietato utilizzare attrezzature che possono propagare scintille e non & consentito fumare.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Autocarro con gru

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

DPI DA UTILIZZARE

Q Elmetti di protezione.-
EN 397.

'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= [EN388.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate & riportata ai paragrafi successivi.
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2.7. INFISSI

2.7.1. Posa in opera controtelai e serramenti

| telai mobili, analogamente alla struttura fissa, vengono sollevati ed alloggiati in opera
nelle relative cerniere con utensili manuali: si tratta del montaggio dei controtelai, che
saranno staffati con tasselli anche di tipo chimico.

L’eventuale sistema di oscuramento, analogamente alla struttura mobile, viene
sollevato ed alloggiato in opera inserendolo nelle relative cerniere con utensili a mano.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

« Verificare periodicamente I'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate

e Sollevando e depositando carichi pesanti occorrera:- tenere il tronco eretto, la schiena in posizione diritta, il
peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in posizione aperta e salda;- afferrare il carico in modo sicuro;-
fare movimenti graduali e senza scosse;- non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale.

¢ Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 kg occorrera, quando possibile, essere coadiuvati da
altre persone o da apposite attrezzature.

o |l carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

Caduta dall'alto
e Accertarsi che le opere provvisionali utilizzate siano eseguite a norma
o Nei lavori in altezza ed in assenza di idonee protezioni atte ad impedire la caduta dall'alto, utilizzare idonei
sistemi anticaduta
o Durante I'esecuzione dell’attivita lavorativa I'operatore non deve sporgersi all’esterno, manomettere le
protezioni presenti ed operare in assenza di protezioni.

Caduta di materiale dall'alto
o Verificare che I'imbracatura del carico sia effettuata correttamente
o Verificare periodicamente I'efficienza di funi e catene per il sollevamento del carico
e Quando si lavora in luoghi sopraelevati, riporre gli attrezzi dentro le apposite custodie o attaccati alla cintura,
quando non sono utilizzati, onde evitarne la caduta ed avere le mani libere.

Tagli
« Verificare periodicamente I'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate

Scivolamenti
« Prima dell'inizio dei lavori, organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata
del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie, per poter effettuare con sicurezza gli spostamenti
senza provocare situazioni di pericolo

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
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Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Utensili elettrici portatili

Fune

Ponteggio metallico

Trabattelli

Pistola sparachiodi

DPI DA UTILIZZARE

= Elmetti di protezione.-
=% EN 397.

'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.

E Scarpa S2.-
UNI EN SO 20345.
2.7.2. Posa infissi esterni

Il lavoro consiste nel montaggio di infissi di diversa natura prodotti in stabilimento e trasportato in cantiere. In
particolare si prevede:

- Approvvigionamento e movimentazione materiali

- Montaggio dei controtelai in legno in vano predisposto

- Montaggio infissi ed accessori

- Montaggio vetri

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

« Verificare periodicamente I'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate

Caduta dall'alto

¢ Accertarsi che le opere provvisionali utilizzate siano eseguite a norma

o Nei lavori in altezza ed in assenza di idonee protezioni atte ad impedire la caduta dall'alto, utilizzare idonei
sistemi anticaduta

e Primadella esecuzione dilavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le protezioni per impedire
cadute accidentali nel vuoto

Caduta di materiale dall'alto

o Verificare che I'imbracatura del carico sia effettuata correttamente
« Verificare periodicamente I'efficienza di funi e catene per il sollevamento del carico

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Ponte su cavalletti
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

= Elmetti di protezione.-
=* EN 397.

'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.
\{"F Occhiali due oculari.-
~  EN 166.
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E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
2.7.3. Posa infissi interni

Trattasi della movimentazione e montaggio di infissi interni di diversa natura. In particolare si prevede:

- Approvvigionamento e movimentazione materiali
- Montaggio dei controtelai in legno in vano predisposto
- Montaggio bussole ed accessori

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede di sicurezza delle attrezzature utilizzate

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬂ Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

2.8. TETTIE COPERTURE

2.8.1. Isolamento termico di coperture

Trattasi delle attivita relative alla posa in opera di pannelli isolanti di diversa natura
su tetti a falde o coperture piane.

In particolare si prevede:

- Approvvigionamento e movimentazione pannelli

- Taglio e posa in opera pannelli

- Allontanamento residui e pulizia

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Caduta dall'alto
o Verificare che ponteggi ed impalcati siano allestiti ed utilizzati correttamente, siano dotati di regolari parapetti e
fermapiedi

o Perle operazionisulla copertura della palestra dovranno preventivamente essere fissate delle reti di protezione
anticaduta in corrispondenza delle finestrature a nastro degli SHED
Tagli
o Non lasciare incustoditi attrezzi taglienti, ma riporli sempre negli appositi contenitori o, comunque, in modo da
non causare danni in caso di cadute accidentali.
o Effettuare interruzioni periodiche e pause durante I'utilizzo delle attrezzature da taglio

Scivolamenti
« Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponti di servizio

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Scala in metallo

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ponte su cavalletti

e Ponteggio metallico

DPI DA UTILIZZARE

'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= EN388.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345,
2.8.2. Impermeabilizzazione di coperture

La fase di lavoro consiste nello stendere i teli d'impermeabilizzazione su copertura
piana o inclinata per la saldatura, a mezzo fiamma, al sottofondo predisposto con
mano di bitume a freddo.

In particolare si prevede:

- Trasporto del materiale al piano di lavoro
- Stesura di bitume liquido
- Saldatura delle guaine bituminose con cannello alimentato a gas in bombole.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Fiamme ed esplosioni 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ustioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche
e Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Caduta dall'alto
e Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari o altro devono essere protette con
barriere perimetrali o coperte con tavoloni o provvisti dimpalcati o reti sottostanti. Le protezioni devono rimanere
in opera fino al completamento dell'opera (perimetrazione o copertura definitiva del vano)
e Le protezioni devono rimanere in opera fino alla completa ultimazione dei lavori

Piano di Sicurezza e Coordinamento: schede delle lavorazioni Pag. 71



Per i lavori in altezza, verificare frequentemente l'integrita dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza della fune
di trattenuta deve limitare la caduta a non oltre m 1,50

Per i lavori su coperture o aggetti di qualsiasi tipo, accertarsi della presenza delle idonee protezioni anticaduta
e della stabilita e resistenza in relazione al peso degli operai che dovranno effettuare i lavori

Per l'esecuzione di lavori di limitata entita e localizzati, successivi alla rimozione delle opere di protezione
collettiva e per il montaggio e lo smontaggio di tali opere devono essere utilizzate cinture di sicurezza con funi
di trattenuta collegate ad idonei sistemi vincolati a parti stabili dell'edificio (funi tese, sviluppatori automatici di
cavi di trattenuta, guide fisse, ecc.)

Su tutti i lati liberi della copertura interessata ai lavori o degli impalcati perimetrali devono essere posizionati
parapetti normali dotati di tavola fermapiede capace di arrestare I'eventuale caduta di materiali, eventualmente
integrati da tavolato verticale completo o da reti di contenimento. | depositi temporanei di materiali ed
attrezzature sul manto di copertura devono essere realizzati tenendo conto dell'eventuale pendenza del piano
e devono essere posti 0 vincolati per impedire la caduta e lo scivolamento. Le zone d'accesso ai posti di lavoro
o di transito esposte a rischio di caduta di materiale dall'alto ed i posti fissi di lavoro a terra (caldaia) devono
essere protette da impalcature parasassi. La zona di carico a terra dei montacarichi per il sollevamento dei
materiali deve essere delimitata con barriere per impedire la permanenza ed il transito delle persone sotto i
carichi sospesi

Per le operazioni sulla copertura della palestra dovranno preventivamente essere fissate delle reti di protezione
anticaduta in corrispondenza delle finestrature a nastro degli SHED

Fiamme ed esplosioni

Ustioni

Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale

Il lavoro va organizzato in modo da rendere facile e sicuro il rapido allontanamento dei lavoratori in caso di
necessita

Durante le operazioni di fornitura e stesa del bitume a caldo, € necessario allontanare dall'area di lavoro tutto il
materiale facilmente inflammabile. Le attrezzature ed i loro accessori (cannelli, tubazioni flessibili, riduttori,
bombole, caldaie) dovranno essere conservate, poste, utilizzate in conformita alle indicazioni del fabbricante.
Le istruzioni per la sostituzione delle bombole e per la messa in sicurezza dell'impianto di riscaldamento devono
essere precisate ai preposti ed agli addetti

Durante I'impiego dei cannelli si deve usare la massima attenzione per evitare il contatto della fiamma con
materiali facilmente infiammabili. In particolare il cannello non deve mal essere lasciato con la fiamma rivolta
verso il rivestimento d'impermeabilizzazione né verso materiale facilmente infiammabile (fibre tessili, legno,
ecc.). E'importante disporre ed esigere che, quando si lascia il posto di lavoro, anche per un momento solo, si
deve spegnere il cannello e chiudere il rubinetto della bombola

Gli eventuali detriti di lavorazione devono essere rimossi ala fine di ogni ciclo. Le sorgenti di calore devono
essere protette contro i contatti accidentali. Nelle immediate vicinanze delle zone di lavoro € necessario tenere
a disposizione estintori portatili in numero sufficiente e gli addetti dovranno fare uso dei D.P.l. idonei per evitare
bruciature e/o lesioni cutanee per contatto con elementi o materiale ad alta temperatura. | depositi delle
bombole di gas devono essere realizzati ed utilizzati in conformita alle norme di prevenzione incendi. Il trasporto
delle bombole deve avvenire esclusivamente per mezzo d'appositi carrelli ed il loro sollevamento in quota entro
appositi cassoni o ceste metalliche, in posizione verticale. Le bombole esaurite vanno ritornate immediatamente
al deposito

La caldaia posta sulla superficie di impermeabilizzare va posta entro un cassone metallico tale da impedire il
libero dilagare della massa fusa in caso di sua fuoriuscita. Il prelievo del materiale deve avvenire con recipienti
posti all'interno di tale vasca. Le bombole di gas d'alimentazione devono essere tenute a piu di 6 metri dalla
caldaia; gli estintori ad almeno 3 metri

Prima di iniziare la fusione occorre controllare il buono stato di conservazione e di funzionamento della caldaia
e dei suoi accessori

Attenersi scrupolosamente alla allegata scheda di sicurezza relativa all'utilizzo del cannello per guaine
Nel caso di contatto cutaneo con sostanze fuoriuscite dalla guaina bituminosa, lavarsi con abbondante acqua
e sapone.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Cannello per guaina
e Attrezzi manuali di uso comune

e Bitume e catrame

DPI DA UTILIZZARE

!
ad

-

Guanti per calore e fuoco.-
EN 407.

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

Semimaschera filtrante per polveri FF P3.-
EN 149.
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2.9. FINITURE ESTERNE

Lavorazioni di rifiniture delle facciate esterne, dei ballatoi e della zona di ingresso
all'edificio.

2.9.1. Intonaco esterno

Esecuzione di intonacatura esterna di tipo civile di superfici verticali ed orizzontali.In
particolare si prevede:

- confezionamento malta (vedi scheda specifica allegata)
- movimentazione materiali

- esecuzione intonaco

- pulizia e movimentazione residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Getti e schizzi 3 - Probabile 1-Lieve 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Caduta dall'alto

o Per larealizzazione degli intonaci non sono sulfficienti i ponti al piano dei solai; & necessario costruire dei ponti
intermedi (mezze pontate), poiché non & consentito utilizzare i ponti su cavalletti sui ponteggi esterni; i ponti
intermedi devono essere costruiti con i medesimi criteri adottati per i ponti al piano dei solai, con intavolati e
parapetti regolari

o Verificare l'integrita degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attivitd sui medesimi. Per
molte cause essi potrebbero essere stati danneggiati 0 manomessi (ad esempio durante il disarmo delle
strutture, per eseguire la messa a piombo, etc.)

Caduta di materiale dall'alto

o Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi. Il
materiale scaricato deve essere ritirato al piu presto sui solai, comunque sempre prima di effettuare un nuovo
scarico

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Molazza

Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Ponteggio metallico

e Calce idraulica naturale
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¢ Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE

Q Elmetti di protezione.-
EN 397.

'ﬂ Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345,
2.9.2. Tinteggiature esterne

La fase di lavoro consiste nella tinteggiatura esterna di edifici in genere con
prodotti di diversa natura, su intonaci gia predisposti. Si prevede l'utilizzo di
ponteggio metallico gia predisposto nelle precedenti fasi di lavoro.

In particolare si prevede:

- approvvigionamento materiali al piano di lavoro

- predisposizione opere provvisionali (se non gia predisposte)

- stuccatura e levigatura del sottofondo (se necessario)

- applicazione di tinte date a mano o a spruzzo

- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Getti e schizzi 3 - Probabile 1-Lieve 3 - Basso
Postura 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Effettuare una sensibilizzazione periodica del personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire.

Caduta dall'alto

e Predisporre regolari tavolati e parapetti sul ponteggio esterno

o Utilizzare tavole con sbalzi laterali non superiori a cm.20 accostate fra loro e fissate ai cavalletti di appoggio

e E'vietato l'uso di ponti su cavalletti montati in aggiunta sugli impalcati del ponteggio esterno

o Perilavori di finitura & ammessa la distanza massima di cm. 20 fa l'impalco del ponte ed il filo esterno del
fabbricato

Infezione

e Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolare delle mani prima dei pasti.

Caduta di materiale dall'alto

e E'vietato sovraccaricare gli impalchi dei ponteggi con materiale di costruzione
o Impedire il transito sotto le zone in lavorazione mediante opportuni sbarramenti e segnalazioni

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Pennello

Rullo per pitturazione
Ponteggio metallico
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e Vernici
DPI DA UTILIZZARE

‘a Elmetti di protezione.-
; EN 397.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

FINITURE ESTERNE

2.9.3. Pavimentazioni esterne

Impresa Esecutrice:

Posa di pavimentazioni esterne di diversa natura (pietra, gres, cotto, ecc.) con letto
di malta di cemento. Si prevedono le seguenti attivita:

- approvvigionamento del materiale nell'area di lavoro
- realizzazione massetto a sottofondo

- taglio e posa pavimentazione

- stuccatura giunti

- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 1 ~ BASSsO
Postura 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso ~ BASSA

Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Elettrocuzione
e Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra e della installazione di un interruttore
differenziale ad alta sensibilita
o Verificare periodicamente l'integrita dei macchinari elettrici e relativi cavi

Investimento
o Durante lo scarico del materiale dagli autocarri occorrera assistere il conducente sia durante I'avvicinamento
che durante lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto
e In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione della idonea
segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o piu lavoratori
al controllo della circolazione

Tagl

e Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento
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Scivolamenti
o Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciu ad allaccio rapido

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Tagliapiastrelle elettrica
Tagliapiastrelle manuale
Battipiastrelle

Attrezzi manuali di uso comune

Cemento 0 malta cementizia
Collanti

DPI DA UTILIZZARE
™ Cuffia antirumore.-
EN 352-1; EN 458.
“ Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.
. Inserti auricolari modellabili usa e getta.-
"I EN 352-2; EN 458.

K Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
ﬁ Tuta.-

EN 471.

SEGNALETICA PREVISTA

& Pericolo rumore.-
D.Lgs.81/08.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

2.10. FINITURE INTERNE

Lavorazioni di rifiniture degli interni degli edifici quali intonaci, tinteggiature, posa di
infissi e pavimentazioni.

FINITURE INTERNE

2.10.1. Tramezzi interni non portanti

Impresa Esecutrice:

L'attivita consiste nella realizzazione dei tramezzi divisori interni. In particolare si
prevede:

- tracciamenti

- predisposizione letto d'appoggio

- movimento macchine operatrici ed impianti di sollevamento
- formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro

- protezione botole e asole

- preparazione malte

- approvvigionamento e trasporto interno materiali

Piano di Sicurezza e Coordinamento: schede delle lavorazioni Pag. 76



- posa laterizi
- stesura malte
- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 ~ Rischio accettabile
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Prima dell'inizio della movimentazione di materiali pesanti verra studiata la maniera piu sicura di presa e
trasporto
e Movimentare i carichi il cui peso complessivo non & superiore ai limiti consentiti, oppure dividere il carico tra pit
addetti.

Caduta dall'alto

e Nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore a m 2 allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti
regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose

e E'necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori é limitata a pochi minuti, bisogna rispettare le regole
di sicurezza ed in particolare: I'altezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante senza l'impiego
di sovrastrutture; le ruote devono essere bloccate; I'impalcato deve essere completo e fissato agli appoggi; i
parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m. 1), presenti sui quattro lati e completi di tavole
fermapiede.

Caduta di materiale dall'alto
e | postidilavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta e l'investimento di materiali.
Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate
e Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi. Il
materiale scaricato deve essere ritirato al piu presto sui solai, comunque sempre prima di effettuare un nuovo
scarico
o Vietare la sosta e l'avvicinamento di persone non addette ai lavori

Scivolamenti
o | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per
lo svolgimento del lavoro
e Eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo calare a
terra convenientemente raccolto o imbragato

Proiezione di schegge
o Durante il taglio dei lapidei fare uso degli occhiali protettivi

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Argano a cavalletto

Betoniera

Trabattelli

Cemento o malta cementizia
Additivo per malte
e Malte e conglomerati
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DPI DA UTILIZZARE
g Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬂ Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.

Inserti auricolari modellabili usa e getta.-
"E EN 352-2; EN 458.

.- Occhiali due oculari.-
Hﬁt EN 166.

K Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
2.10.2. Intonaco interno

Impresa Esecutrice:

Esecuzione di intonacatura interna di tipo civile di superfici verticali ed orizzontali.ln
particolare si prevede:

- confezionamento malta (vedi scheda specifica allegata)

- movimentazione materiali

- allestimento opere provvisionali (vedi schede specifiche allegate)
- esecuzione intonaco

- pulizia e movimentazione residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Getti e schizzi 3 - Probabile 1-Lieve 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
¢ Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Caduta di materiale dall'alto

e Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi. Il
materiale scaricato deve essere ritirato al piu presto sui solai, comunque sempre prima di effettuare un nuovo
scarico

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
o Ponte su cavalletti
e Molazza

Calce idraulica naturale
Cemento 0 malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE

g Elmetti di protezione.-
EN 397.
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H Guanti per rischi meccanici.-
| 7= EN388.

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

FINITURE INTERNE

2.10.3. Pavimenti

Impresa Esecutrice:

Posa di pavimenti di diversa natura (pietra, grés, clinker, ceramici in genere) con letto
di malta di cemento o con collante specifico. Si prevedono le seguenti attivita:

- approvvigionamento del materiale al piano di lavoro
- realizzazione massetto a sottofondo

- spolvero di cemento

- taglio piastrelle

- posa piastrelle

- stuccatura giunti

- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Rumore Classe di rischio 1 ~ BASSsO
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso ~ BASSA

Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Postura 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0

Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Scivolamenti
o Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciu ad allaccio rapido

Tagli
o Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento

Elettrocuzione
e Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra e della installazione di un interruttore
differenziale ad alta sensibilita
o Verificare periodicamente l'integritd dei macchinari elettrici e relativi cavi

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Battipiastrelle

Tagliapiastrelle manuale
Tagliapiastrelle elettrica
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¢ Cemento o malta cementizia
e Collanti

DPI DA UTILIZZARE
s i Cuffia antirumore.-
EN 352-1; EN 458.
[ ﬂ Guanti per rischi meccanici.-

| ' EN 388.

; Inserti auricolari modellabili usa e getta.-
| ™ EN 352-2; EN 458.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

SEGNALETICA PREVISTA

& Pericolo rumore.-
D.Lgs.81/08.

EINITURE INTERNE

2.10.4. Rivestimenti

Impresa Esecutrice:

Posa in opera di rivestimenti di diversa natura (pietra, grés, clinker, ceramici in genere) & ,
con letto di malta di cemento o con collante specifico. L'attivita si articola in: — .

- approvvigionamento materiali al piano di lavoro

- predisposizione opere provvisionali b

- stesura collante mediante spatola !‘M
- taglio piastrelle ‘N
- posa rivestimenti N
- stuccatura con cemento bianco o colorato

- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 1 ~ BASSsO
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 ~ Rischio accettabile
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Postura 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Tagli
e Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento
| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
e Attrezzi manuali di uso comune
e Tagliapiastrelle manuale
e Tagliapiastrelle elettrica
e Ponte su cavalletti
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¢ Cemento o malta cementizia
e Collanti

DPI DA UTILIZZARE

r Cuffia antirumore.-
EN 352-1; EN 458.

H Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.

Inserti auricolari modellabili usa e getta.-
" EN 352-2; EN 458.

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

SEGNALETICA PREVISTA

& Pericolo rumore.-
D.Lgs.81/08.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

EINITURE INTERNE

2.10.5. Tinteggiature interne

Impresa Esecutrice:

La attivitd consiste nella esecuzione delle pitturazioni di pareti, soffitti interni e
simili con pittura lavabile o semilavabile. In particolare si prevede:

- approvvigionamento materiali al piano di lavoro

- predisposizione opere provvisionali (se non gia predisposte)
- stuccatura e levigatura del sottofondo (se necessario)

- applicazione di tinte date a mano 0 a spruzzo

- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Getti e schizzi 3 - Probabile 1- Lieve 3 - Basso
Postura 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Infezione
e Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolare delle mani prima dei pasti.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Ponte su cavalletti
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Attrezzi manuali di uso comune

[ ]

e Scala doppia

e Pennello

¢ Rullo per pitturazione
e Vernici

DPI DA UTILIZZARE

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

2.10.6. Controsoffitti

La fase consiste nella realizzazione di controsoffittature mediante pannelli modulari di diversa natura messi in
opera su profili metallici portanti.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Caduta dall'alto

o Verificare che le opere provvisionali ed impalcati siano allestiti ed utilizzati correttamente

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Chiodatrice pneumatica
Attrezzi manuali di uso comune
Sega circolare

Trapano elettrico

DPI DA UTILIZZARE

'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
= [EN388.

Inserti auricolari modellabili usa e getta.-
S EN 352-2; EN 458.

E Scarpa S2.-
UNI EN I1SO 20345.

2.11. IMPIANTO IDRICO SANITARIO
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Attivita di realizzazione di impianti idrico sanitari.

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

- lavori di supporto all'impianto elettrico;

- operazioni di foratura e saldatura tubazioni; j[:/:'+
- posa in opera di tubazioni e pezzi speciali;

- installazione caldaie e scaldacqua;

- posa in opera sanitari e relativi accessori quali rubinetterie;

- installazione autoclave e serbatoi di accumulo. -

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

2.11.1. Impianto igienico sanitario

La attivita consiste nella realizzazione di impianti igienico-sanitari per la alimentazione e lo scarico di
apparecchi utilizzatori. In particolare si prevede:

- Indagini ed individuazione percorsi

- Esecuzione manuale di tracce e/o fori

- Preparazione e posa delle tubazioni degli impianti

- Posa cassette e tubazioni di scarico

- Montaggio dei sanitari

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione polveri 3 - Probabile 1- Lieve 3 - Basso
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 ~ Rischio accettabile
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Fiamme ed esplosioni

e In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni

Inalazione polveri
o Perridurre la polverosita irrorare con acqua durante I'esecuzione di tracce o fori

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Martello demolitore elettrico
Saldatrice ossiacetilenica
Scanalatrice per muri ed intonaci
Utensili elettrici portatili

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
= [EN388.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
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2.11.2. Taglio e posa tubazioni per I'impianto idrico sanitario

Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubazioni in acciaio, in rameno in
pvc, in alloggiamenti predisposti interni a murature, con I'esecuzione di saldature ed
assemblaggio dei vari elementi.

Possono rendersi necessarie attivita di foratura e taglio tubazioni prima della posa in
opera.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile ~ ACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Attenersialle disposizioni del progetto esecutivo dell'impianto e non introdurre variazioni se non concordate con
il direttore dei lavori

Tagli

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture,
e obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Urti e compressioni

o | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono

sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, € vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei materiali
ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello che & consentito
dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali & tale da consentire i movimenti e le
manovre necessarie per I'andamento del lavoro.
e Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non

intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

Proiezione di schegge
o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a
mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono predisposti
schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

Inalazione gas e vapori
e Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche tramite l'installazione di impianti di ventilazione
artificiale qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Saldatrice elettrica

Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Seghetto manuale

Filiera elettrica portatile
Foratubi

DPI DA UTILIZZARE

Q Elmetti di protezione.-
EN 397.
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ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.

- Inserti auricolari con archetto.-
~—" EN 352-2; EN 458.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345,
2.11.3. Installazione autoclave, gruppo pompe e serbatoi di accumulo

Impresa Esecutrice:

Trattasi della fase di installazione dell'autoclave, dei gruppi pompa e dei
serbatoi di accumulo e relativi allacciamenti ed opere accessorie, in un locale
seminterrato dell'edificio,

| diversi elementi arrivano in cantiere a bordo di autocarri con gru e scaricati
nel punto piu vicino alla loro installazione.

In particolare sono previste le seguenti sottofasi:

- Preparazione e posa delle tubazioni dell'impianto.

- Montaggio elementi dell’impianto.

- Collaudo impianto.

- Pulizia e rimozione residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Postura
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 ~ Rischio accettabile
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e La movimentazione manuale dei carichi & stata razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno
fisico del personale addetto.In ogni caso sono previsti accorgimenti quali la ripartizione del carico e
I'effettuazione di turni di riposo nel caso di movimentazione intensiva e continuativa.

e Curare gli allacciamenti delle tubazioni ai serbatoi e la corretta disposizione delle valvole, come da scheda
tecnica della ditta fornitrice.

o Installare i serbatoi su piani di posa pianeggianti, livellati e stabili.

Elettrocuzione

« Verificare periodicamente che tutte le attrezzature elettriche ed elettroniche siano efficienti ed integre nei
collegamenti attraverso idonei cavi elettrici.

Fiamme ed esplosioni
e Tutti i lavoratori addetti sono stati correttamente informati e formati, conoscono le procedure di maneggio degli
impianti e sono adeguatamente istruiti sui rischi derivanti dai sistemi in pressione.
¢ Ailavoratori & raccomandato di evitare sempre che valvole, regolatori, indicatori di livello, ed accessori entrino
in contatto con oli, grassi, lubrificanti organici, gomma o altre sostanze combustibili.
o Il personale e stato istruito sulle procedure di emergenza e di spegnimento e/o mitigazione degli incendi.
e E'vietato utilizzare attrezzature che possono propagare scintille e non & consentito fumare.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
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Utensili elettrici portatili
Autocarro con gru
Ganci

Fune

DPI DA UTILIZZARE
I Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

"% EN 60903.
H Guanti per rischi meccanici.-
‘= [EN388.

Scarpa S2.-

UNI EN ISO 20345.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

2.11.4. Esecuzione di tracce in muratura

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Trattasi della formazione di tracce in muratura di qualsiasi natura per
l'alloggiamento di tubazioni in genere, compreso la chiusura al grezzo delle tracce
stesse.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione polveri 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Medio

Rumore Classe di rischio 3

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dell'impianto e non introdurre variazioni se non concordate con
il direttore dei lavori

Elettrocuzione
e | quadri elettrici devono essere disattivati a monte della fornitura; se cid non € possibile, segregare i morsetti in
entrata dell'interruttore generale
« Non e consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate

Inalazione polveri
e Perridurre la polverosita irrorare con acqua durante I'esecuzione di tracce o fori

Scivolamenti
e Per le tubazioni passate sulle solette, provvedere al ricoprimento con calcestruzzo in modo da proteggere le
tubazioni stesse ed evitare inciampi indesiderati
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| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Intonacatrice

Spazzola d’acciaio

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Ponte su cavalletti

Mazza e scalpello

Martello demolitore elettrico
Scala doppia

Scanalatrice per muri ed intonaci

e Polveriinerti
DPI DA UTILIZZARE
i Cuffia antirumore.-
EN 352-1; EN 458.

-Q Elmetti di protezione.-

_ EN 397.
| ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
| 7= EN388.

| Inserti auricolari modellabili usa e getta.-
| "™ EN 352-2; EN 458.

4  Inserti auricolari preformati riutilizzabili.-
EN 352-2; EN 458.

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

= Semimaschera filtrante per polveri FF P3.-
% EN 149.

SEGNALETICA PREVISTA

& Pericolo rumore.-
D.Lgs.81/08.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

ASSISTENZA LAVORI EDILI

2.11.5. Carpenteria e Montaggio canalizzazioni

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice

Trattasi delle fasi di montaggio delle staffe di supporto canalette, a pareti o soffitti, per il
passaggio di tubazioni, canalizzazioni e cavi elettrici dell'impianto di aria compressa.
Possono rendersi necessarie operazioni preliminari di taglio di staffe e canalizzazioni
(eseguite con troncatrici o mole da banco) per il montaggio in punti particolari della
struttura.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile ~ ACCETTABILE
Rumore Classe di rischio 2 ~ MEDIO
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dell'impianto e non introdurre variazioni se non concordate con
il direttore dei lavori

Tagli

o | residui metallici per aggiustaggi in opera, vanno subito collocati in discarica del cantiere

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Ponteggio mobile

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Ponte su cavalletti

Scala doppia

Blindo sbarra

Saldatrice elettrica

Mola da banco

Troncatrice

Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE
g Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= EN388.

Inserti auricolari modellabili usa e getta.-
EN 352-2; EN 458.

Inserti auricolari preformati riutilizzabili.-
EN 352-2; EN 458.

-
-,
K Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

SEGNALETICA PREVISTA

& Pericolo rumore.-
D.Lgs.81/08.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

2.11.6. Posa in opera sanitari e rubinetteria

Impresa Esecutrice:

L'attivita consiste nella posa in opera di sanitari e relative rubinetterie nei vani stabiliti
quali bagni e lavanderie.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
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Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 ~ Rischio accettabile
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

¢ La movimentazione manuale dei carichi & stata ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un
eccessivo impegno fisico del personale addetto.

¢ Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi.

o Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti, la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Fiamme ed esplosioni
e In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni

Urti e compressioni
¢ Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
o E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

Scivolamenti
o Prima dell'inizio dei lavori, organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata
del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie, per poter effettuare con sicurezza gli spostamenti
senza provocare situazioni di pericolo

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Saldatrice ossiacetilenica
e Attrezzi manuali di uso comune
o Utensili elettrici portatili

e Silicone

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici.-
‘= [EN388.

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

2.12. IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

L’attivita riguarda la realizzazione di impianto elettrico in un edificio di nuova
edificazione e nell'adeguamento di uno esistente. Sono previsti interventi di
installazione di cassette di connessione e derivazione, quadri di controllo, prese,
canaline con cavi elettrici, anche per collegare all'impianto elettrodomestici fissi;
misurazioni attraverso l'utilizzo di strumenti; collaudo di impianti.
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2.12.1. Realizzazione impianto elettrico interno

La fase & eseguita sugli impianti in assenza di tensione, dove elettricisti provvedono al  ~.fa.
collocamento e collegamento dei conduttori di corrente. o

| lavoratori si posizionano all'interno degli appartamenti, derivando le linee dal vano
scala, un interruttore differenziale e due interruttori di sezionamento della forza motrice
e dell’illuminazione.

Si procede, con le modalita di aggancio dei capicorda dei conduttori al cavo pilota ed immissione nei canali
sottotraccia, a stendere tutti i cavi fino a completamento di tutti i tracciati interni ed esterni degli appartamenti.

Si prosegue provvedendo ad effettuare i collegamenti (taglio a misura dei fili e connessione a mezzo di morsetti
a cappello) delle linee di alimentazione e di terra all'interno delle scatole di derivazione (generalmente poste
in alto sulle pareti); si chiudono i coperchi con avvitamento, quindi si effettua il montaggio dei frutti entro le
scatole per prese ed interruttori interni.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

o Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dell'impianto e non introdurre variazioni se non concordate con
il direttore dei lavori

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Elettrocuzione

e E'fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti necessari
per poter svolgere questa mansione

e Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che all'interno del quadro siano
state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione

e Gli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di tutte le prove di laboratorio necessarie per
dichiarare il quadro a norma ed idoneo all'installazione

o | quadri elettrici devono essere disattivati a monte della fornitura; se cio non é possibile, segregare i morsetti in
entrata dell'interruttore generale

o Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica, controllare
che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tal caso provvedere alla sostituzione

o Nelle prese con fusibili possono essere stati sostituiti gli stessi con altri di amperaggio diverso, controllare che
I'amperaggio del fusibile sia conforme ai dati di targa della presa

o Non é consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate

e Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative, in caso di alimentazione di
una presa o di un gruppo prese controllare sempre I'esatto collegamento

Scivolamenti

« Verificare che le scale portatili fornite ai tecnici siano dotate alla loro sommita di rampini di aggancio alla struttura
metallica, di appoggi antiscivolo a pavimento e di gradini antiscivolo.

o Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei luoghi di passaggio e provvedere ad un frequente
allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni.

Urti e compressioni

o | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono
sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

e E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
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¢ Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

o Soprai ponti di servizio e sulle impalcature, € vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei materiali
ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone € sempre inferiore a quello che & consentito
dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali € tale da consentire i movimenti e le
manovre necessarie per I'andamento del lavoro.

Caduta dall'alto

o Per i lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sono scelte le attrezzature di lavoro pit idonee
a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai seguenti criteri:a) priorita alle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;b) dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

e Viene scelto il tipo piu idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato consente
I'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non comporta rischi ulteriori di caduta.

e Nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda l'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, sono adottate misure di sicurezza equivalenti ed efficaci,
imponendo che il lavoro sia eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute
vengano ripristinati.

o Inrelazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, sono individuate le misure atte a minimizzare i rischi per i
lavoratori, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.l predetti
dispositivi presentano una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di
lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.l dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute presentano interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
o Utensili elettrici portatili

e Scala doppia

e Ponte su cavalletti

DPI DA UTILIZZARE
= Elmetti di protezione.-
=* EN 397.

I Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-
EN 60903.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

2.12.2. Allaccio Ente erogatore

Gli enti erogatori di tensione provvedono, in proprio o tramite appalto, alla relativa fornitura dalla
cabina elettrica al contenitore o nicchia di alloggiamento del proprio quadro (contatore e
interruttore generale) esterno al cantiere; effettuato che sia il montaggio e cablaggio
dell'interruttore generale in cantiere (si portano i cavi di alimentazione all’'interruttore dell’ente
erogatore) I'’Azienda elettrica torna e collega i conduttori a valle del proprio interruttore.

Nell'ambito delle opere di urbanizzazione sono stati effettuati scavi specifici per il collocamento
e passaggio dei cavi di alimentazione alla utenza: effettuato lo scavo si procede a predisporre
le tubazioni (condotti plastici in pvc) entro le quali si fa passare il cavo di alimentazione; per incanalare detto
cavo si procede a trasportare le bobine utilizzando auto-gru che provvedono a depositarle nei punti prestabiliti,
quindi un operatore sbobina il cavo, lo aggancia alla fune pilota e procede ad immetterlo nel condotto plastico
(immissione avviene con operazione manuale); si aggancia, poi, il capocorda e si procede alla trazione
attraverso un argano meccanico; quindi la fune pilota, guidata manualmente al fine di facilitare un
riavvolgimento uniforme, viene riavvolta sul tamburo dell’argano.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
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Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Postura 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
o | lavoratori si attengono al manuale d'uso e di manutenzione in sicurezza di ogni macchina.

Elettrocuzione
e E'fatto divieto di lavorare su quadri in tensione
e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti necessari
per poter svolgere questa mansione
e Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che all'interno del quadro siano
state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione

Urti e compressioni
« | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono
sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.
Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.
Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Seghetto manuale
e Argano a cavalletto

DPI DA UTILIZZARE

Q Elmetti di protezione.-
EN 397.

% Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-
EN 60903.

'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= [EN388.

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

2.12.3. Cablaggio quadro centrale, linea portante ed inserimento conduttori vano scala

Impresa Esecutrice:

Una volta realizzate le strutture e tamponature interne (tramezzature), i manovali,
su indicazioni del disegno di progetto o degli elettricisti, hanno precedentemente
realizzato le tracce (percorsi di alloggiamento delle tubazioni plastiche di
contenimento dei conduttori), individuando le posizioni delle scatole di derivazione
e future prese di alimentazione; sono state percio murate le canalizzazioni in
tubazioni plastiche rigide o flessibili (corrugato), le scatole di derivazione e le
scatole dei punti luce e di derivazioni a spina; i percorsi vengono realizzati sul
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piano di calpestio, sui soffitti e sulle pareti (al’interno del vano scala, del vano ascensore).

Gli elettricisti entrano in cantiere per effettuare la posatura dei cavi di alimentazione nei percorsi gia
predisposti.

Come prima operazione si stendono i cavi dalle matasse: detti cavi vengono agganciati ad un fune pilota che
viene immessa nel condotto plastico e spinto fino a quando riappare nella scatola di derivazione ove destinato;
detta operazione prevede la presenza di due elettricisti posizionati uno a valle e I'altro a monte del percorso.

La predetta operazione di immissione dei conduttori si ripete con la stessa modalita fino al completamento del
vano scala; detta operazione comprende la stesura dei vari cavi (alimentazione, messa a terra e televisione
fino ai vani lavatoi stenditoi o garage (ove presenti).

Il montaggio della linea all'interno del vano ascensore, nel locale garage e lavatoio viene realizzato con
fissaggio (a mezzo tasselli) di canne plastiche esterne: nel contempo sono montani i corpi illuminanti e viene
predisposto I'impianto elettrico a servizio dell'ascensore.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Postura 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
¢ | lavoratori si attengono al manuale d'uso e di manutenzione in sicurezza di ogni macchina.

Elettrocuzione

o E'fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti necessari
per poter svolgere questa mansione

e Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che all'interno del quadro siano
state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione

Scivolamenti

o Verificare che le scale portatili fornite ai tecnici siano dotate alla loro sommita di rampini di aggancio alla struttura
metallica, di appoggi antiscivolo a pavimento e di gradini antiscivolo.

o Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei luoghi di passaggio e provvedere ad un frequente
allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni.

Urti e compressioni

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

e E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

o Soprai ponti di servizio e sulle impalcature, € vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei materiali
ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello che & consentito
dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali & tale da consentire i movimenti e le
manovre necessarie per I'andamento del lavoro.

Caduta dall'alto

e Per i lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sono scelte le attrezzature di lavoro piu idonee
a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai seguenti criteri:a) priorita alle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;b) dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
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e Viene scelto il tipo piu idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato consente
I'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non comporta rischi ulteriori di caduta.

¢ Nel caso in cui I'esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda l'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, sono adottate misure di sicurezza equivalenti ed efficaci,
imponendo che il lavoro sia eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute
vengano ripristinati.

o Inrelazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, sono individuate le misure atte a minimizzare i rischi per i
lavoratori, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.l predetti
dispositivi presentano una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di
lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.l dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute presentano interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

e E'disposto che i lavori temporanei in quota vengano effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche non
mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Scala doppia

Ponte su cavalletti

Seghetto manuale

DPI DA UTILIZZARE

Q Elmetti di protezione.-
EN 397.

Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-
EN 60903.

K Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO ELETTRICO INTERNO

2.12.4. Lavori di supporto all'impianto elettrico

Trattasi di alcune lavorazioni allimpianto elettrico, ausiliarie per linstallazione L. li

dell'impianto idrico sanitario. La fase € eseguita sugli impianti in assenza di tensione,
dove elettricisti provvedono al collocamento e collegamento dei conduttori di corrente.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

o Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dell'impianto e non introdurre variazioni se non concordate con
il direttore dei lavori

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
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Elettrocuzione

o E'fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti necessari
per poter svolgere questa mansione

e Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che all'interno del quadro siano
state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione

e | quadri elettrici devono essere disattivati a monte della fornitura; se cid non e possibile, segregare i morsetti in
entrata dell'interruttore generale

o Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica, controllare
che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tal caso provvedere alla sostituzione

¢ Nelle prese con fusibili possono essere stati sostituiti gli stessi con altri di amperaggio diverso, controllare che
I'amperaggio del fusibile sia conforme ai dati di targa della presa

« Non e consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate

o Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative, in caso di alimentazione di
una presa o di un gruppo prese controllare sempre |'esatto collegamento

Scivolamenti

o Verificare che le scale portatili fornite ai tecnici siano dotate alla loro sommita di rampini di aggancio alla struttura
metallica, di appoggi antiscivolo a pavimento e di gradini antiscivolo.

o Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei luoghi di passaggio e provvedere ad un frequente
allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni.

Urti e compressioni

o | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono
sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, € vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei materiali
ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello che & consentito
dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali & tale da consentire i movimenti e le
manovre necessarie per I'andamento del lavoro.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Scala doppia

Ponte su cavalletti

DPI DA UTILIZZARE

g Elmetti di protezione.-
EN 397.

Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-
EN 60903.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

2.12.5. Taglio e posa tubazioni per impianti tecnologici

Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubazioni in acciaio, in rame o in
pvc, in alloggiamenti predisposti interni a murature, con I'esecuzione di saldature ed
assemblaggio dei vari elementi, dagli scarichi degli accessori fino alla colonna di
scarico.

Possono rendersi necessarie attivita di foratura e taglio tubazioni prima della posa in
opera.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
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MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile

Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile ~ ACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dell'impianto e non introdurre variazioni se non concordate con
il direttore dei lavori

Tagli

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture,
€ obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Urti e compressioni

o | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono
sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

e E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, é vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei materiali
ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello che & consentito
dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali & tale da consentire i movimenti e le
manovre necessarie per I'andamento del lavoro.

e Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

Proiezione di schegge
« Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a
mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono predisposti
schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

Inalazione gas e vapori
¢ Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche tramite l'installazione di impianti di ventilazione
artificiale qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Saldatrice elettrica

Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Seghetto manuale

Filiera elettrica portatile
Foratubi

DPI DA UTILIZZARE

Q Elmetti di protezione.-
EN 397.

'ﬂ Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.
Ta

Inserti auricolari con archetto.-
EN 352-2; EN 458.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

2.13. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Attivita di installazione di impianti di condizionamento.

Sono previste le seguenti fasi lavorative:

- interventi accessori all'impianto elettrico;

- operazioni di foratura e saldatura tubazioni;

- posa in opera di tubazioni, canalizzazioni, canalette di distribuzione aria e
serrande tagliafuoco, a livello del controsoffitto, per I'impianto di climatizzazione
negli locali destinati ad uffici;

- posa in opera di ventilconvettori nei corridoi;
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- installazione unita frigo e relativi accessori;
- installatore gruppo elettrogeno.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

2.13.1. Taglio e posa tubazioni e canalizzazioni per I'impianto di condizionamento

Impresa Esecutrice:

Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubazioni e canalizzazioni in acciaio
o rame, in alloggiamenti predisposti interni a murature o esterne in canalette, con
l'esecuzione di saldature ed assemblaggio dei vari elementi.

Possono rendersi necessarie attivita di foratura e taglio tubazioni prima della posa in
opera.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 ~ Rischio accettabile
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dell'impianto e non introdurre variazioni se non concordate con
il direttore dei lavori

Tagli

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture,
e obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Urti e compressioni

o | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono
sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

e E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, € vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei materiali
ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello che & consentito
dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali € tale da consentire i movimenti e le
manovre necessarie per I'andamento del lavoro.

e Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

Proiezione di schegge
o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a
mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono predisposti
schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

Inalazione gas e vapori
¢ Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche tramite l'installazione di impianti di ventilazione
artificiale qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Saldatrice elettrica
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Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Seghetto manuale

Filiera elettrica portatile
Foratubi

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
= [EN388.

"~ Inserti auricolari con archetto.-
~—" EN 352-2: EN 458.

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

2.13.2. Posa in opera cassette distribuzione aria e serrande tagliafuoco

Impresa Esecutrice:

climatizzazione all'interno degli uffici,
E' previsto il passaggio di ulteriori cavi e tubazioni, e I'effettuazione di prove per il
collaudo degli impianti.

I lavori consistono nella posa in opera delle cassette di distribuzione aria e serrande
tagliafuoco, ad altezza del controsoffitto, per il completamento dellimpianto di A

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Postura

Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile ~ ACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Attenersialle disposizioni del progetto esecutivo dell'impianto e non introdurre variazioni se non concordate con
il direttore dei lavori
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Elettrocuzione

o Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica, controllare
che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tal caso provvedere alla sostituzione

o Non é consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate

e Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative, in caso di alimentazione di
una presa o di un gruppo prese controllare sempre I'esatto collegamento

e Vengono attuate le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica
connessi allimpiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed,
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in particolare, da quelli derivanti da:- contatti elettrici diretti;- contatti elettrici indiretti;- innesco e propagazione
di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;- innesco di esplosioni;-
fulminazione diretta ed indiretta;- sovratensioni;- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Scivolamenti

Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei luoghi di passaggio e provvedere ad un frequente
allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni.
Il lavoro € eseguito in condizioni di stabilita adeguata.

Urti e compressioni

I materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono
sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, € vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei materiali
ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello che & consentito
dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali &€ tale da consentire i movimenti e le
manovre necessarie per I'andamento del lavoro.

Caduta dall'alto

Per i lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sono scelte le attrezzature di lavoro piu idonee
a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai seguenti criteri:a) priorita alle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;b) dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
Viene scelto il tipo piu idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato consente
I'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non comporta rischi ulteriori di caduta.

Nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda I'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, sono adottate misure di sicurezza equivalenti ed efficaci,
imponendo che il lavoro sia eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute
vengano ripristinati.

In relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, sono individuate le misure atte a minimizzare i rischi per i
lavoratori, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.l predetti
dispositivi presentano una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di
lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.l dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute presentano interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

DPI

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Scala doppia

Ponte su cavalletti

Ponteggio mobile

Tester (o Multimetro)

Comparatore

Misuratori di temperatura

Misuratori di portata e velocita dell'aria
Psicometro

Misuratore di particelle in aria
Misuratore differenziale di pressione

DA UTILIZZARE

“

Elmetti di protezione.-
EN 397.

Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-
EN 60903.

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.
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IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

2.13.3. Posain opera ventilconvettori

Impresa Esecutrice:

Il lavoro consiste nell'installazione dei ventilconvettori. In particolare & previsto quanto —
segue:

- Tracciamenti;

- Esecuzione di tracce e fori;

- Preparazione e posa delle tubazioni dell' impianto;
- Montaggio ventilconvettori;

- Collaudo impianto;

- Pulizia e rimozione residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

|

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 3
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

e La movimentazione manuale dei carichi & stata ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un
eccessivo impegno fisico del personale addetto.

« Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi.

o Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti, la massa va movimentata con I'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Fiamme ed esplosioni
e In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni

Urti e compressioni
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
e E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
e Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Scala doppia

Saldatrice ossiacetilenica

Ponte su cavalletti

Scanalatrice per muri ed intonaci
Martello demolitore elettrico

e Polveriinerti
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DPI DA UTILIZZARE

i Cuffia antirumore.-
EN 352-1; EN 458.

Elmetti di protezione.-
EN 397.

'ﬂ Guanti per rischi meccanici.-
‘= [EN388.

-

~

Inserti auricolari modellabili usa e getta.-
EN 352-2; EN 458.

Inserti auricolari preformati riutilizzabili.-
EN 352-2; EN 458.

’ y Occhiali due oculari.-
‘ﬁt EN 166.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

SEGNALETICA PREVISTA

& Pericolo rumore.-
D.Lgs.81/08.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

2.13.4. Installazione unita frigo e di trattamento dell'aria

Impresa Esecutrice:

Trattasi della fase di installazione dell'unita frigo, di trattamento aria, dei serbatoi, e
relativi allacciamenti e le opere accessorie.

| diversi elementi arrivano in cantiere a bordo di autocarri con gru e scaricati nel punto
piu vicino alla loro installazione.

In particolare sono previste le seguenti sottofasi:

- Preparazione e posa delle tubazioni dell'impianto.

- Montaggio elementi dell'impianto.

- Collaudo impianto.

- Pulizia e rimozione residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Postura
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile ~ ACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e La movimentazione manuale dei carichi & stata razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno
fisico del personale addetto.In ogni caso sono previsti accorgimenti quali la ripartizione del carico e
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I'effettuazione di turni di riposo nel caso di movimentazione intensiva e continuativa.

Elettrocuzione
o Verificare periodicamente che tutte le attrezzature elettriche ed elettroniche siano efficienti ed integre nei
collegamenti attraverso idonei cavi elettrici.

Urti e compressioni
¢ Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
o E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

Fiamme ed esplosioni

o Tutti i lavoratori addetti sono stati correttamente informati e formati, conoscono le procedure di maneggio degli
impianti e sono adeguatamente istruiti sui rischi derivanti dai sistemi in pressione.

o Ai lavoratori € raccomandato di evitare sempre che valvole, regolatori, indicatori di livello, ed accessori entrino
in contatto con oli, grassi, lubrificanti organici, gomma o altre sostanze combustibili.

o Il personale e stato istruito sulle procedure di emergenza e di spegnimento e/o mitigazione degli incendi.

e E'vietato utilizzare attrezzature che possono propagare scintille e non & consentito fumare.

e | parametri di esercizio sono quelli indicati nel libretto uso e manutenzione.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Autocarro con gru

Tester (o Multimetro)

Misuratori di temperatura

Misuratori di portata e velocita dell'aria
Psicometro

Misuratore di particelle in aria
Misuratore differenziale di pressione

e Polveriinerti
DPI DA UTILIZZARE

%, Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-
"4 EN 60903.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

2.13.5. Realizzazione messa a terra impianto condizionamento

Impresa Esecutrice:

Trattasi della realizzazione dell’impianto di messa a terra dell'impianto di
condizionamento.

Gli elettricisti installano nell’apposito quadro di cantiere linterruttore generale
onnipolare con protezione magnetotermica differenziale, e da questo si derivano
altre linee di alimentazione (interruttori, separatori, prese a spina ecc. ) che
serviranno per le utenze del cantiere.

Le linee dellimpianto elettrico di cantiere camminano in trincee coperte o su via
aerea (sollevate lungo palificazioni).

Si portano le matasse dei fili conduttori, vengono agganciati al cavo pilota attraverso il quale si esegue
l'operazione di inserimento nelle canalizzazioni predisposte dai muratori; terminata la stesura dei cavi si
effettuano i collegamenti nelle scatole di derivazione ed alle utenze predisposte (corpi illuminanti, prese a
spina); si posizionano anche fari di illuminazione del cantiere su punti rialzati (in cima a pali).

Vengono realizzate, dai muratori, le opere di scavo e muratura del pozzetto di alloggiamento del dispersore di
terra.
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Gli elettricisti provvedono ad infiggere nel terreno le paline (spandenti o dispersori) nel numero richiesto; dette
paline possono essere composte da rame, acciaio zincato o acciaio ricoperto di rame (di spessore mm 40);
l'infissione dei dispersori avviene o per infissione manuale (con mazza) o con mezzi meccanici (battipalo).
Per la realizzazione degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, gli elettricisti distendono le
matasse di cavo fino ai pozzetti di dispersione, quindi provvedono a collegare, con morsetti o saldatura, alle
macchine di cantiere o alle strutture metalliche da proteggere il cavo di messa a terra.

Si provvede quindi a collegare, al fine di garantire la continuita elettrica, il conduttore di terra al dispersore; il
collegamento avviene tramite morsetti che presentano una superficie di contatto adeguata; raramente si
collegano con saldatura autogena. Viene quindi verificata I'idoneita della capacita di dispersione degli impianti
di messa a terra e scariche atmosferiche.

Appena effettuato il collegamento degli impianti di messa a terra, dei vari quadri e prese di derivazione si
effettua il cablaggio e collegamento del quadro generale del cantiere alla linea di alimentazione dell’ente
erogatore. A questo punto I'elettricista verifica il funzionamento delle apparecchiature e componenti elettriche
(rilascia certificazione).

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 3 - INACCETTABILE
Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso ~ BASSA
Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile ~ ACCETTABILE
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
o | lavoratori si attengono al manuale d'uso e di manutenzione in sicurezza di ogni macchina.

Urti e compressioni

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

e E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

e Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

Punture

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture,
e obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Proiezione di schegge

o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a
mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono predisposti
schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

Inalazione gas e vapori

o Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche tramite l'installazione di impianti di ventilazione
artificiale qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Ponte su cavalletti

Tester (o Multimetro)
Saldatrice elettrica

Battipalo
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DPI DA UTILIZZARE

g Elmetti di protezione.-

| EN 397.

. 'ﬂ Guanti per rischi meccanici.-
=
o

EN 388.

Inserti auricolari preformati riutilizzabili.-
EN 352-2; EN 458.

Parananza per saldatura.-
EN ISO 11611; EN ISO 11612.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

SEGNALETICA PREVISTA

& Pericolo rumore.-
D.Lgs.81/08.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

2.14. IMPIANTO ANTINCENDIO

L’attivita riguarda la realizzazione degli apprestamenti e degli impianti
antincendio di una struttura pubblica.

Sono previste le seguenti lavorazioni:

- installazione delle colonne montanti per gli idranti con relativi serbatoi e gruppo
pompe;

- installazione del sistema di rilevamento incendio e spegnimento automatico;

- impianto luci di emergenza;

- posa degli estintori.

2.14.1. Realizzazione messa a terra impianto antincendio

Trattasi della realizzazione dell’impianto di messa a terra dell'impianto antincendio.
Gli elettricisti installano nell’apposito quadro di cantiere linterruttore generale
onnipolare con protezione magnetotermica differenziale, e da questo si derivano
altre linee di alimentazione (interruttori, separatori, prese a spina ecc. ) che
serviranno per le utenze del cantiere.

Le linee dell'impianto elettrico di cantiere camminano in trincee coperte o su via
aerea (sollevate lungo palificazioni).

Si portano le matasse dei fili conduttori, vengono agganciati al cavo pilota
attraverso il quale si esegue l'operazione di inserimento nelle canalizzazioni predisposte dai muratori;
terminata la stesura dei cavi si effettuano i collegamenti nelle scatole di derivazione ed alle utenze predisposte
(corpiilluminanti, prese a spina); si posizionano anche fari di illuminazione del cantiere su punti rialzati (in cima
a pali).

Vengono realizzate, dai muratori, le opere di scavo e muratura del pozzetto di alloggiamento del dispersore di
terra.

Gli elettricisti provvedono ad infiggere nel terreno le paline (spandenti o dispersori) nel numero richiesto; dette
paline possono essere composte da rame, acciaio zincato o acciaio ricoperto di rame (di spessore mm 40);
l'infissione dei dispersori avviene o per infissione manuale (con mazza) o con mezzi meccanici (battipalo).
Per la realizzazione degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, gli elettricisti distendono le
matasse di cavo fino ai pozzetti di dispersione, quindi provvedono a collegare, con morsetti o saldatura, alle
macchine di cantiere o alle strutture metalliche da proteggere il cavo di messa a terra.

Si provvede quindi a collegare, al fine di garantire la continuita elettrica, il conduttore di terra al dispersore; il
collegamento avviene tramite morsetti che presentano una superficie di contatto adeguata; raramente si
collegano con saldatura autogena. Viene quindi verificata I'idoneita della capacita di dispersione degli impianti
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di messa a terra e scariche atmosferiche.

Appena effettuato il collegamento degli impianti di messa a terra, dei vari quadri e prese di derivazione si
effettua il cablaggio e collegamento del quadro generale del cantiere alla linea di alimentazione dell’ente
erogatore. A questo punto I'elettricista verifica il funzionamento delle apparecchiature e componenti elettriche
(rilascia certificazione).

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 3 ~ INACCETTABILE
Vibrazioni Corpo Intero Rischio Basso ~ BASSA
Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile ~ ACCETTABILE
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Verificare 'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
o | lavoratori si attengono al manuale d'uso e di manutenzione in sicurezza di ogni macchina.

Urti e compressioni

¢ Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

Punture

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture,
e obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Proiezione di schegge

« Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a
mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono predisposti
schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

Inalazione gas e vapori

e Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche tramite l'installazione di impianti di ventilazione
artificiale qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Ponte su cavalletti

Tester (o0 Multimetro)
Saldatrice elettrica

Battipalo

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.

. Inserti auricolari preformati riutilizzabili.-
EN 352-2; EN 458.
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Parananza per saldatura.-
EN ISO 11611; EN ISO 11612.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

SEGNALETICA PREVISTA

& Pericolo rumore.-
D.Lgs.81/08.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO ANTINCENDIO

2.14.2. Installazione allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenza e sprinkler

Impresa Esecutrice:

| lavori consistono nell’installazione degli impianti di sicurezza antincendio:
allarmi, rilevatori di fumo, segnalatori di fumo, luci di emergenza e sprinkler.

Sono previste le seguenti sottofasi: o— \ k /
- Movimentazione e posa tubazioni di protezione. ) . o’
- Posa cavi, interruttori, prese e corpi illuminanti. %

- Cablaggio impianti, prove finali e collaudo impianti.

- Montaggio tubolari per illuminazione e passaggio cavi elettrici. 4

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Postura

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dell'impianto e non introdurre variazioni se non concordate con
il direttore dei lavori
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Elettrocuzione

e E'fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti necessari
per poter svolgere questa mansione

e Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che all'interno del quadro siano
state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione

e Gli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di tutte le prove di laboratorio necessarie per
dichiarare il quadro a norma ed idoneo all'installazione

e | quadri elettrici devono essere disattivati a monte della fornitura; se cid non € possibile, segregare i morsetti in
entrata dell'interruttore generale

o Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica, controllare
che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tal caso provvedere alla sostituzione

o Nelle prese con fusibili possono essere stati sostituiti gli stessi con altri di amperaggio diverso, controllare che
I'amperaggio del fusibile sia conforme ai dati di targa della presa
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« Non e consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate

e Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative, in caso di alimentazione di
una presa o di un gruppo prese controllare sempre I'esatto collegamento

e Vengono attuate le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica
connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed,
in particolare, da quelli derivanti da:- contatti elettrici diretti;- contatti elettrici indiretti;- innesco e propagazione
di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;- innesco di esplosioni;-
fulminazione diretta ed indiretta;- sovratensioni;- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Scivolamenti
o Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei luoghi di passaggio e provvedere ad un frequente
allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni.

Urti e compressioni

¢ | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono
sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

e E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

e Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, é vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei materiali
ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello che & consentito
dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali & tale da consentire i movimenti e le
manovre necessarie per I'andamento del lavoro.

Caduta dall'alto

e Per i lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sono scelte le attrezzature di lavoro piu idonee
a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai seguenti criteri:a) priorita alle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;b) dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

e Viene scelto il tipo piu idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dellimpiego. Il sistema di accesso adottato consente
I'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non comporta rischi ulteriori di caduta.

e Nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda I'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, sono adottate misure di sicurezza equivalenti ed efficaci,
imponendo che il lavoro sia eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute
vengano ripristinati.

o Inrelazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, sono individuate le misure atte a minimizzare i rischi per i
lavoratori, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.l predetti
dispositivi presentano una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di
lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.l dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute presentano interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Scala doppia

Ponte su cavalletti

Ponteggio mobile

Filiera elettrica portatile

DPI DA UTILIZZARE

= Elmetti di protezione.-
=% EN 397.

Il Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-
EN 60903.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO ANTINCENDIO
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2.14.3. Sistemazione estintori, accessori naspi e cartellonistica

Impresa Esecutrice:

Trattasi delle operazioni di movimentazione ed apposizione degli estintori, dei naspi e della
cartellonistica antincendio, nei punti stabiliti ed indicati nel progetto approvato dai VV.FF.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
MMC - Spinta e traino Classe di rischio 0 - Rischio accettabile
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

« La movimentazione manuale dei carichi e stata razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno
fisico del personale addetto.In ogni caso sono previsti accorgimenti quali la ripartizione del carico e
I'effettuazione di turni di riposo nel caso di movimentazione intensiva e continuativa.

o E' stata effettuata un’attenta valutazione delle condizioni di movimentazione manuale dei carichi e sono stati
calcolati, per ogni diversa movimentazione, il peso limite raccomandato e I'indice di sollevamento, in modo da
individuare le misure di prevenzione specifiche.

e Provvedere ad immagazzinare gli estintori in luoghi puliti, asciutti, lontani dalla luce diretta del sole.

Fiamme ed esplosioni

e Tutti i lavoratori addetti sono stati correttamente informati e formati, conoscono le procedure di maneggio degli
impianti e sono adeguatamente istruiti sui rischi derivanti dai sistemi in pressione.

« Ailavoratori & raccomandato di evitare sempre che valvole, regolatori, indicatori di livello, ed accessori entrino
in contatto con oli, grassi, lubrificanti organici, gomma o altre sostanze combustibili.

o Il personale e stato istruito sulle procedure di emergenza e di spegnimento e/o mitigazione degli incendi.

e FE'vietato utilizzare attrezzature che possono propagare scintille e non & consentito fumare.

¢ La movimentazione e lo stazionamento degli estintori avviene in modo sicuro utilizzando tecniche di
sollevamento, spostamento e posizionamento tramite sistemi ritentori che evitano cadute.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Carrelli manuali (Transpallet)
Scala doppia

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici.-
‘= EN 388.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.
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2.15. IMPIANTO TELERISCALDAMENTO

Attivita di posa in opera, in scavi predisposti, della rete principale e di quella degli
allacciamenti privati, con una doppia linea di tubazioni coibentate in acciaio (andata e
ritorno) e cavidotti paralleli.

2.15.1. Trasporto e scarico tubazioni

Trattasi delle attivita di trasporto e scarico in cantiere delle tubazioni ed accessori
dell'impianto di teleriscaldamento.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e FE’ assolutamente vietato il sollevamento di pesi rilevanti (superiore a 25 kg) affidato ad un solo operatore.

Investimento
o | conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia.

Caduta di materiale dall'alto
e | carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne I'equilibratura.
o |l carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei
carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.
o Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro del
carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Autocarro con gru

Ganci

Fune

Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
g Elmetti di protezione.-

_ EN 397.
| ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
| = [EN388.

Scarpa S2.-

UNI EN ISO 20345.
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2.15.2. Passaggio cavidotti

Trattasi delle operazioni necessarie per il passaggio di cavidotti in linee parallele a quelle
dell'acqua, per il funzionamento dell'impianto di teleriscaldamento.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0

Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Urti e compressioni
¢ | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi sono scelti in modo da evitare quanto
pit possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.
e Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale sono tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati, vengono tenuti in condizioni di equilibrio stabile (ad esempio riposti in
contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e senza ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

Tagli
o Evitare il contatto del corpo con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo capaci di procurare lesioni.

Elettrocuzione

o Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide.

« Prima diiniziare le attivita viene effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare I'eventuale
esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti
con elementi in tensione.

¢ Incaso di contatto accidentale con una linea elettrica, gli equipaggiamenti ed i lavoratori presenti devono isolarsi
ed hanno l'obbligo di usare ogni precauzione possibile. Se una parte di attrezzatura viene a contatto con cavi
elettrici, ogni cosa a contatto con essa viene attraversata da corrente per una buona distanza attorno alla
attrezzatura, soprattutto il terreno circostante. Il punto o i punti in cui il flusso elettrico raggiunge il terreno hanno
il pit alto voltaggio, che diminuisce man mano che ci si allontana. Tutta l'area circostante € a rischio ed in caso
di umidita del terreno sara piu grande I'area di influenza pericolosa e le vie di fuga piu ristrette.

Investimento
o E'vietato sostare 0 eseguire lavori nelle zone di passaggio veicoli senza avere prima predisposto le opportune
segnalazioni

Scivolamenti
o Depositare a terra i materiali nei luoghi previsti e in ordine

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Utensili elettrici portatili
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e Tester (0 Multimetro)

DPI DA UTILIZZARE

g Gilet ad alta visibilita.-
EN 471.

'ﬂ Guanti per rischi meccanici.-
‘= [EN388.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345,
2.15.3. Posa ed allaccio tubazioni in acciaio per acqua in pressione

Impresa Esecutrice:

Attivita di posa in opera, in scavi predisposti, della rete principale e di quella secondaria
degli utenti privati, con una doppia linea di tubazioni coibentate in acciaio (andata e
ritorno), comprese le operazioni di allacciamento e I'assemblaggio dei vari accessori
qguali regolatori e valvole.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile ~ ACCETTABILE
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dell'impianto e non introdurre variazioni se non concordate con
il direttore dei lavori

« La movimentazione manuale dei carichi & stata ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un
eccessivo impegno fisico del personale addetto.

o Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi.

Tagli
e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture,
e obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Urti e compressioni

o Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici

o | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono
sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

e E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

Proiezione di schegge
o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a
mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono predisposti
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schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

Investimento

e Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con mezzi
meccanici

Caduta di materiale dall'alto
o Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi sospesi, nello scavo, sotto i bracci dei
mezzi meccanici in tiro, tra colonna in sospensione e bordo scavo, e comunque in posizione di possibile pericolo
causato dai mezzi in movimento
¢ | lavoratori hanno l'obbligo di verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte e che le fasce
siano in perfetto stato di conservazione.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Saldatrice elettrica

Attrezzi manuali di uso comune
Seghetto manuale

Saldatrice ossiacetilenica
Autocarro con gru

DPI DA UTILIZZARE

-Q Elmetti di protezione.-
EN 397.
g Gilet ad alta visibilita.-
EN 471.
H Guanti per rischi meccanici.-
= [EN388.

«ig## Mascherelvisiere a calotta per saldatura.-
UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345,
2.15.4. Taglio e posa tubazioni per I'impianto di teleriscaldamento

Impresa Esecutrice:

Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubazioni, in alloggiamenti
predisposti interni a murature, con I'esecuzione di saldature ed assemblaggio dei vari
elementi.

Possono rendersi necessarie attivita di foratura e taglio tubazioni prima della posa in
opera.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile
Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile ~ ACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dell'impianto e non introdurre variazioni se non concordate con
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Tagl

il direttore dei lavori

Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture,
€ obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Urti e compressioni

I materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo, sono
sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, € vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei materiali
ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello che & consentito
dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali &€ tale da consentire i movimenti e le
manovre necessarie per I'andamento del lavoro.

Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

Proiezione di schegge

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a
mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono predisposti
schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

Inalazione gas e vapori

Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche tramite l'installazione di impianti di ventilazione
artificiale qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Saldatrice elettrica

Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Seghetto manuale

Filiera elettrica portatile
Foratubi

DPI DA UTILIZZARE

=1
W

T

N

“

2.15.5.

Trattasi delle attivita di installazione dei due generatori di calore, uno a
biomasse e uno a gasolio, e relativi accessori.

| diversi elementi arrivano in cantiere a bordo di autocarri con gru e scaricati
nel punto piu vicino alla loro installazione.

In particolare sono previste le seguenti sottofasi:

- Montaggio elementi dell'impianto.

- Collaudo impianto.

- Pulizia e rimozione residui.

Elmetti di protezione.-
EN 397.

Guanti per rischi meccanici.-
EN 388.

Inserti auricolari con archetto.-
EN 352-2; EN 458.

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

Installazione generatori di calore

Impresa Esecutrice:

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
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RISCHIO VALUTAZIONE

Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Postura

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 ~ Rischio accettabile
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile ~ ACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
« La movimentazione manuale dei carichi e stata razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno
fisico del personale addetto.In ogni caso sono previsti accorgimenti quali la ripartizione del carico e
I'effettuazione di turni di riposo nel caso di movimentazione intensiva e continuativa.

Elettrocuzione

o Verificare periodicamente che tutte le attrezzature elettriche ed elettroniche siano efficienti ed integre nei
collegamenti attraverso idonei cavi elettrici.

Urti e compressioni
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
o E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

Fiamme ed esplosioni

o Tutti i lavoratori addetti sono stati correttamente informati e formati, conoscono le procedure di maneggio degli
impianti e sono adeguatamente istruiti sui rischi derivanti dai sistemi in pressione.

« Ai lavoratori & raccomandato di evitare sempre che valvole, regolatori, indicatori di livello, ed accessori entrino
in contatto con oli, grassi, lubrificanti organici, gomma o altre sostanze combustibili.

o Il personale e stato istruito sulle procedure di emergenza e di spegnimento e/o mitigazione degli incendi.

o E'vietato utilizzare attrezzature che possono propagare scintille e non & consentito fumare.

o | parametri di esercizio sono quelli indicati nel libretto uso e manutenzione.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Autocarro con gru

Tester (o Multimetro)

Misuratori di temperatura
Misuratore differenziale di pressione

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

% Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

| EN 60903.

K Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345,
2.15.6. Installazione scambiatori di calore, pompe ed accessori

Il lavoro consiste nell'installazione degli scambiatori di calori, pompe ed accessori,
in ingresso alle utenze, per I'utilizzo del teleriscaldamento.
E' previsto il collaudo dell'impianto, la pulizia e rimozione residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Rumore Classe di rischio 3 ~ INACCETTABILE
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Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Medio ~ MEDIA
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 ~ Rischio accettabile
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

« La movimentazione manuale dei carichi & stata ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un
eccessivo impegno fisico del personale addetto.

¢ Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi.

e Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti, la massa va movimentata con l'intervento di pit persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Fiamme ed esplosioni

e In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni

Urti e compressioni

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
o E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
e Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Scala doppia

Saldatrice ossiacetilenica

Ponte su cavalletti

Scanalatrice per muri ed intonaci
Martello demolitore elettrico
Misuratori di temperatura
Misuratore differenziale di pressione

Cemento o malta cementizia
e Polveriinerti

DPI DA UTILIZZARE
s i Cuffia antirumore.-
EN 352-1; EN 458.
_Q Elmetti di protezione.-
EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
=

EN 388.

Inserti auricolari modellabili usa e getta.-
S5 EN 352-2; EN 458.

. Inserti auricolari preformati riutilizzabili.-
EN 352-2; EN 458.

Occhiali due oculari.-
EN 166.

K Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

SEGNALETICA PREVISTA

& Pericolo rumore.-
D.Lgs.81/08.

g
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2.15.7. Installazione gruppo elettrogeno

Impresa Esecutrice:

La fase lavorativa é relativa all'installazione di un gruppo elettrogeno, indispensabile
per garantire la continuita della fornitura di energia elettrica alla centrale di
produzione.

Gli impianti vengono cosi collegati, oltre che alla rete pubblica per la fornitura di
energia elettrica, anche a gruppi elettrogeni che sono messi in funzione in caso di
interruzione della fornitura di rete. Il passaggio dall'alimentazione di rete a quella di
uno o di un altro gruppo elettrogeno € attuata mediante appositi sezionatori.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dell'apparecchiatura e del sistema di impianto, e non introdurre
variazioni se hon concordate con il committente ed il datore di lavoro.
e Vengono coinvolti i lavoratori nella stesura delle procedure di lavoro.

Elettrocuzione

o Verificare periodicamente che tutte le attrezzature elettriche ed elettroniche siano efficienti ed integre nei
collegamenti attraverso idonei cavi elettrici.

o Ailavoratori € fatto divieto di lavorare su parti in tensione.

e Per i lavori su quadri elettrici, il personale preposto & qualificato e ha i requisiti necessari per poter svolgere
questa mansione.

e Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative: in caso di alimentazione di
una presa o di un gruppo prese controllare sempre I'esatto collegamento.

e Sono installate spine e prese adeguata al tipo di posa ed al luogo (grado di protezione).

o Disattivare i quadri elettrici a monte della fornitura; se cid non € possibile, segregare i morsetti in entrata
dell'interruttore generale.

e Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che all'interno del quadro siano
state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione.

e Prima delle operazioni di installazione o manutenzione dell'impianto, ci si accerta che l'impianto elettrico e di
terra sono conformi alle disposizioni di legge.

Urti e compressioni

o E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
o Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed ordinati.

Scivolamenti

¢ Non assumere posizioni di lavoro precarie.
e Mantenere il piano di calpestio sempre pulito e in ordine.

Fiamme ed esplosioni

e E'vietato utilizzare attrezzature che possono propagare scintille e non & consentito fumare.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

o Gruppo elettrogeno
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Quadro elettrico

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili
Megger

Pinza amperometrica
Trasformatore di tensione

DPI DA UTILIZZARE

%, Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-
EN 60903.

K Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

2.15.8. Installazione gruppo pompe ed accessori

Impresa Esecutrice: P.l. Gatti Gian Luca

Trattasi della fase di installazione dei gruppi pompa, relativi allacciamenti e le
opere accessorie.

| diversi elementi arrivano in cantiere a bordo di autocarri con gru e scaricati
nel punto piu vicino alla loro installazione.

In particolare sono previste le seguenti sottofasi:

- Preparazione e posa delle tubazioni dell'impianto.

- Montaggio elementi dell’impianto.

- Collaudo impianto.

- Pulizia e rimozione residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Postura
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 ~ Rischio accettabile
Rischio chimico n.d. n.d.
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
« La movimentazione manuale dei carichi e stata razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno
fisico del personale addetto.In ogni caso sono previsti accorgimenti quali la ripartizione del carico e
I'effettuazione di turni di riposo nel caso di movimentazione intensiva e continuativa.
¢ In presenza di apirolio evitare qualunque manipolazione o movimentazione.

Elettrocuzione

« Verificare periodicamente che tutte le attrezzature elettriche ed elettroniche siano efficienti ed integre nei
collegamenti attraverso idonei cavi elettrici.

Fiamme ed esplosioni
e Tutti i lavoratori addetti sono stati correttamente informati e formati, conoscono le procedure di maneggio degli
impianti e sono adeguatamente istruiti sui rischi derivanti dai sistemi in pressione.
o Ai lavoratori € raccomandato di evitare sempre che valvole, regolatori, indicatori di livello, ed accessori entrino
in contatto con oli, grassi, lubrificanti organici, gomma o altre sostanze combustibili.
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o Il personale e stato istruito sulle procedure di emergenza e di spegnimento e/o mitigazione degli incendi.
e E'vietato utilizzare attrezzature che possono propagare scintille e non & consentito fumare.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Utensili elettrici portatili
e Autocarro con gru

e polychlorobiphenyls; PCB
DPI DA UTILIZZARE

%, Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-
4" EN 60903.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

2.16. INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Trattasi dell'attivita di installazione e messa in esercizio di impianti con pannelli
fotovoltaici, effettuata in quota sulle coperture e sul terreno.

Si tratta di un impianto elettrico costituito essenzialmente dall'assemblaggio di piu
moduli fotovoltaici, i quali sfruttano I'energia solare incidente per produrre energia
elettrica mediante effetto fotovoltaico, della necessaria componente elettrica (cavi)
ed elettronica (inverter) ed eventualmente di sistemi meccanici-automatici ad
inseguimento solare.

INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

2.16.1. Trasporto e scarico pannelli

Impresa Esecutrice: P.l. Gatti Gian Luca

Trattasi delle attivita di trasportro e scarico in cantiere dei pannelli fotovoltaici.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Ribaltamento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Generali
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e E’ assolutamente vietato il sollevamento di pesi rilevanti (superiore a 25 kg) affidato ad un solo operatore.

Investimento
o | conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia.

Caduta di materiale dall'alto
e | carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne I'equilibratura.
¢ Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei
carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.
o Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro del
carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

Ribaltamento
e Accertarsi della stabilita dell'area di accesso e di sosta dell'autocarro con gru.
e Posizionare gli stabilizzatori, tenendo conto della compattezza e stabilita del terreno, specie in prossimita di
aperture e scavi.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Autocarro con gru

e Ganci

e Fune

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
-Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
H Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.

Scarpa S2.-

UNI EN ISO 20345.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate & riportata ai paragrafi successivi.

INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

2.16.2. Installazione moduli fotovoltaici su coperture

Impresa Esecutrice: P.l. Gatti Gian Luca

Trattasi delle operazioni necessarie per I'installazione a regola d’arte di moduli
fotovoltaici su coperture di capannoni industrali o fabbricati.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
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Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e E’ assolutamente vietato il sollevamento di pesi rilevanti (superiore a 25 kg) affidato ad un solo operatore.

Urti e compressioni

e | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi sono scelti in modo da evitare quanto
piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

o Gli addetti al montaggio degli impianti devono porre la massima attenzione alle operazioni dei mezzi meccanici
in movimento e tenersi sempre a dovuta distanza di sicurezza nel momento in cui i carichi vengono sollevati e
trasportati.

e | percorsi sulla copertura e sul ponteggio sono mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro
capace di ostacolare il cammino degli operatori.

o FE’vietato manovrare la gru in presenza di personale che opera sul pianale dell'automezzo di scarico.

Tagli

o Evitare il contatto del corpo con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo capaci di procurare lesioni.

Caduta dall'alto

e Per i lavori temporanei in quota che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sono scelte le attrezzature di lavoro piu idonee
a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai seguenti criteri:a) priorita alle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;b) dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

o Viene scelto il tipo piu idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato consente
I'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non comporta rischi ulteriori di caduta.

e Nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda I'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, sono adottate misure di sicurezza equivalenti ed efficaci,
imponendo che il lavoro sia eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute
vengano ripristinati.

e Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari vengono protette con barriere
perimetrali o coperte con tavoloni.

o Nei lavori con rischio di caduta dall’alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i lavoratori devono
usare idonea imbragatura di sicurezza

e Si provvede alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette e simili o alla loro delimitazione con
parapetti a norma. In assenza di idonee protezioni vengono utilizzati idonei sistemi anticaduta costituiti, ad
esempio, da imbracatura, un punto o una linea di ancoraggio sicuri ed un cordino con assorbitore di energia.

o | lavoratori si assicurano della stabilita delle aree di lavoro e che le stesse possano sopportare i carichi di
esercizio.

¢ In assenza di ponteggio viene allestito un parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell’area
del piano di gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati.

o FE’ vietato rimuovere le protezioni allestite ed & necessario operare sempre all’'interno delle stesse.

Scivolamenti

o Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei luoghi di passaggio e provvedere ad un frequente
allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni.
e Perilavori su falde inclinate vengono utilizzate calzature con suole antisdrucciolevoli.

Elettrocuzione

o Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide.

o Primadiiniziare le attivita viene effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare I'eventuale
esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti
con elementi in tensione.

o Non usare rolline o aste per determinare le distanze dalle linee elettriche. Valutare visivamente la distanza dei
conduttori da terra e, se in dubbio, procedere ad una misura mediante strumenti idonei.

e In presenza di linee aeree, nelle operazioni con gru ed autogru sono osservate le seguenti misure di
prevenzione:- Operare a velocita ridotta rispetto alle condizioni normali. - Non operare in condizioni climatiche
avverse ed in presenza di vento.- Se le linee elettriche non sono disattive, operare solo se & possibile garantire
la minima distanza di sicurezza.- Se le condizioni operative non consentono di valutare e mantenere con
certezza la distanza minima di sicurezza, incaricare una persona di effettuare osservazioni sulla distanza, in
modo che possa impartire immediatamente segnali di pericolo e di avvertimento allorché il braccio della gru o
il carico movimentato si avvicina a distanza pericolosa alla linea elettrica.- Tutte le persone devono tenersi a
congrua distanza dalle gru e autogru che operano nelle vicinanze di linee elettriche aeree. - Non toccare o
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venire comungue a contatto con le gru o suoi carichi finché la persona addetta non indichi che cio sia possibile
e sicuro.- Quando si manipolano materiali 0 equipaggiamenti con il braccio delle gru nelle vicinanze di torri di
trasmissione, spegnere il trasmettitore o utilizzare equipaggiamenti con collegamento a terra alla zona piu alta
del braccio, ed attaccare i materiali a corde e morsetti di terra.

¢ In caso di contatto accidentale, il gruista ha l'obbligo di rimanere all'interno della cabina fino alla disattivazione
della linea; tutte le altre persone si allontaneranno dalla gru, da corde e carichi fino a completa disattivazione
della elettricita dal terreno circostante. Il gruista procedera a rimuovere il contatto con manovra in direzione
opposta a quella che aveva determinato il contatto stesso.

e Se ¢ indispensabile muoversi dall'area di pericolo, saltellare a piedi uniti per non incontrare zone a diverso
potenziale elettrico. Appena fuori dalla zona di pericolo avvertire le altre persone e disporre la presenza di una
guardiano fino all'arrivo delle autorita competenti.

e Se il lavoratore € nelle vicinanze di una macchina e presumibilmente nell'area di pericolo, ha I'obbligo di non
muoversi, ma rimanere dove si trova finché qualcuno non provvedera ad interrompere la corrente.

e Se il lavoratore sitrova su un automezzo quando viene a contatto con cavi elettrici, esso ha I'obbligo di rimanere
sulla macchina se non ¢ in pericolo; in caso contrario, se quindi & in pericolo, provvedera ad abbandonare il
mezzo avvicinando i piedi e saltando dalla macchina. Lo scopo € quello di assicurare che lintero corpo
raggiunga terra senza inciampare. Se possibile rimanere a piedi uniti senza toccare alcuna parte della macchina
finché qualcuno venga ad interrompere l'alimentazione.

e Se non ¢ possibile garantire la distanza minima dai conduttori nelle lavorazioni previste, non procedere ad
alcuna lavorazione ed interrompere immediatamente quelle eventualmente in atto. Interpellare, quindi, le
autorita competenti (ENEL) e concordare un incontro per decidere, mediante uno specifico verbale, quale
misura possa essere adottata tra le seguenti :- Interruzione della alimentazione;- Sorveglianza specifica;-
Spostamento o ricollocazione della linea.ln caso di concordamento di sorveglianza specifica intensiva, é
previsto l'incarico ad una persona specifica che possa monitorare continuamente la movimentazione di materiali
ed equipaggiamenti e dare immediatamente il segnale di STOP in caso di necessita; assicurarsi, inoltre, che le
attrezzature, gli equipaggiamenti e quant'altro non possano interferire con i cavi elettrici. Fare attenzione alle
seguenti attrezzature, particolarmente a rischio: Pompe per calcestruzzo, Gru, Autogru, Escavatori, Oggetti
metallici in genere, Scale metalliche, Autocarri con cassoni ribaltabili, Ponteggi.

Caduta di materiale dall'alto

¢ | carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne I'equilibratura.

o Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei
carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.

o Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro del
carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

o Viene impedito I'accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente, il
tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

e Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

Autogru con piattaforma aerea
Utensili elettrici portatili

Modulo fotovoltaico

Inverter

Autogru

DPI DA UTILIZZARE
= Elmetti di protezione.-

-* EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= [EN388.

E Scarpa S2.-

UNI EN ISO 20345.

gi Sistema con assorbitore di energia.-
=% UNI 11158; UNI EN 355.

2.16.3. Allaccio e messa in esercizio impianto
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Trattasi dei lavori elettrici per I'allaccio dell'impianto fotovoltaico all'ente gestore e
la messa in esercizio.

Prima di tutto viene eseguito il collegamento dell'impianto elettrico a quello di terra
(posa di condutture elettriche interrate in scavo predisposto, infissione puntazze
e posa corde in rame nudo per la rete di terra e morsettiere).
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Inoltre si ha:
- allaccio dell'impianto alla cabina dell'ente gestore;
- cablaggio interruttori e quadri elettrici, prove finali e collaudo impianto.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Postura 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Urti e compressioni

e Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed ordinati.

Elettrocuzione

o Verificare periodicamente che tutte le attrezzature elettriche ed elettroniche siano efficienti ed integre nei
collegamenti attraverso idonei cavi elettrici.

o Ailavoratori e fatto divieto di lavorare su parti in tensione.

e Per i lavori su quadri elettrici, il personale preposto & qualificato e ha i requisiti necessari per poter svolgere
gquesta mansione.

e Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative: in caso di alimentazione di
una presa o di un gruppo prese controllare sempre l'esatto collegamento.

e Sono installate spine e prese adeguata al tipo di posa ed al luogo (grado di protezione).

o Disattivare i quadri elettrici a monte della fornitura; se cid non € possibile, segregare i morsetti in entrata
dell'interruttore generale.

e Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che all'interno del quadro siano
state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione.

e Prima dell'esecuzione degli allacci, viene accertato che l'impianto elettrico e di terra siano conformi alle
disposizioni di legge.

o | percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione sono stati rilevati e segnalati in superficie
quando interessano direttamente la zona di lavoro.

Scivolamenti

e Non assumere posizioni di lavoro precarie.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Utensili elettrici portatili
Modulo fotovoltaico
Inverter

Tester (o Multimetro)
Quadro elettrico
Misuratore di corrente

DPI DA UTILIZZARE

'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= EN388.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
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2.17. IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI

2.17.1. Impianto elettrico e di terra esterno

Trattasi della esecuzione dell'impianto elettrico esterno interrato, in scavo predisposto, compreso tutte le opere
accessorie e gli allacciamenti

- Carico e scarico dei materiali da automezzi e furgoni

- Posa di condutture elettriche interrate in scavo predisposto

- Infissione puntazze e posa corde in rame nudo per la rete di terra e morsettiere
- Cablaggio quadri elettrici, prove finali e collaudo impianto

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e | veicoli dovranno transitare a passo d'uomo successivamente ad avviso acustico e dovranno sostare o
parcheggiare nelle zone predisposte

« Impiegare attrezzature in buono stato di conservazione

Elettrocuzione

e Per lavorare sui quadri elettrici, si verifichera che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

Investimento

e E'vietato sostare o eseguire lavori nelle zone di passaggio veicoli senza avere prima predisposto le opportune
segnalazioni
¢ | veicoli in movimento dovranno impiegare idonee segnalazioni acustiche

Scivolamenti

o Depositare a terra i materiali nei luoghi previsti e in ordine
e Mantenere il piano di calpestio sempre pulito e in ordine

Urti e compressioni

o Durante la infissione delle puntazze controllare la assenza di persone estranee nella zona circostante e non
avvicinare direttamente le mani alla zona di battitura, evitando, altresi di posizionarsi in modo instabile o su
aree a rischio di caduta

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Mola da banco
e Attrezzi manuali di uso comune
e Troncatrice

e Solventi
e Vernici

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= [EN388.
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E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

2.18. ARREDI URBANI E AREE VERDI

La attivita comprende le operazioni di forestazione in genere, consistenti nella piantumazione di alberi di
gualsiasi specie e natura.

FORESTAZIONE E AREE VERDI

2.18.1. Manutenzione verde urbano e periurbano

Impresa Esecutrice:

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Punture 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Prima di dare inizio ai lavori, verificare la assenza di eventuali opere non visibili

Tagli
o Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, soprattutto durante I'utilizzo di
attrezzi taglienti quali falci, decespugliatori, forbici per potatura, ecc., con segnalazioni e delimitazioni idonee
o Effettuare interruzioni periodiche e pause durante I'utilizzo delle attrezzature da taglio
| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
e Decespugliatore a motore
e Pala
e Piccone
e Attrezzi manuali di uso comune
e Carriola

DPI DA UTILIZZARE

Q Elmetti di protezione.-
EN 397.
Guanti per rischi meccanici.-
EN 388.

W
E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
= Semimascherafiltrante per polveri FF P3.-
e

EN 149.

Visiera in policarbonato.-
UNI EN 166.
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Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

FORESTAZIONE E AREE VERDI

2.18.2. Taglio di alberi, arbusti e simili

Impresa Esecutrice:

Taglio di alberi, arbusti, piante e simili, eseguito con attrezzi manuali o con l'uso di motosega e/o
decespugliatore.In particolare si prevede:

- ricognizione dell'area di intervento, preparazione e delimitazione
- predisposizione segnaletica di sicurezza

- taglio arbusti e piante con mezzi meccanici

- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Inalazione polveri 3 - Probabile 1- Lieve 3 - Basso
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile
Postura 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Delimitare I'area di intervento, predisporre le segnalazioni e protezioni necessarie

Tagli
o Non lasciare incustoditi attrezzi taglienti, ma riporli sempre negli appositi contenitori o, comunque, in modo da
non causare danni in caso di cadute accidentali.
o Verificare l'integrita delle protezioni per le mani degli attrezzi utilizzati e che gli stessi siano conformi alla norma
e marcati "CE"

Scivolamenti
o | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per
lo svolgimento del lavoro
e Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Ascia

Attrezzatura manuale da taglio
Attrezzi manuali di uso comune
Decespugliatore a motore

Motosega con motore a combustione

e Polveridilegno

DPI DA UTILIZZARE

Q Elmetti di protezione.-
EN 397.
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W

el

-

Guanti per rischi meccanici.-
EN 388.

Inserti auricolari modellabili usa e getta.-
EN 352-2; EN 458.

"“'ffh‘ Occhiali due oculari.-

s

-

EN 166.

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

Semimaschera filtrante per polveri FF P3.-
EN 149.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate € riportata ai paragrafi successivi.

2.18.3.

FORESTAZIONE E AREE VERDI

Sistemazione aree a verde

Impresa Esecutrice:

Trattasi delle operazioni di taglio di siepi, decespugliazioni e sistemazione aree a verde in genere, anche per
la ripulitura dalla vegetazione di strade, fossati, percorsi, aree verdi ecc. In caso di utilizzo del decespugliatore

manuale

occorrera che la sua impugnatura e le cinghie abbiano disegno ergonomico e la macchina deve

essere bilanciata. Devono, inoltre, essere dotati di una valvola di bloccaggio per prevenire da qualsiasi azione
accidentale. Occorrera attenersi, comunque, alle istruzioni relative all'utilizzo del decespugliatore o di altre
attrezzature specifiche.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede di sicurezza delle attrezzature utilizzate
o Programmare l'intervento evitando possibilmente la presenza di altri operatori. Occorrera, comunque, segnalare
la presenza dei lavori in corso mediante segnaletica nelle parti comuni o private esterne e transennare tutta
I'area interessata all'intervento
e Usare i DPI previsti dalle operazioni specifiche
Tagli

Impedire I'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, soprattutto durante I'utilizzo di
attrezzi taglienti quali falci, decespugliatori, ecc. con segnalazioni e delimitazioni idonee

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzatura manuale da taglio
e Decespugliatore a motore

DPI DA UTILIZZARE

W

i

Elmetti di protezione.-
EN 397.

Guanti per rischi meccanici.-
EN 388.
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%,}: Occhiali due oculari.-

EN 166.
E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
2.18.4. Montaggio elementi di arredo urbano

Trattasi dei lavori di arredo urbano, consistenti nella movimentazione e montaggio di fioriere, fontane,

portabiciclette, panchine, tavoli, giochi, ecc. In particolare si prevede:

- Approvvigionamento e movimentazione degli elementi di arredo
- Preparazione del sottofondo di posa
- Montaggio e fissaggio degli elementi
- Pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO
Investimento
MMC - Sollevamento e trasporto

2 - Poco probabile 3 - Grave
Classe di rischio 0

Postura 3 - Probabile 2 - Modesto
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto
Rumore Classe di rischio 0

Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto

Vibrazioni Mano-Braccio Rischio basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali

VALUTAZIONE

6 - Medio
~ Rischio accettabile
6 - Medio
4 - Basso
TRASCURABILE
6 - Medio

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Durante i lavori su strada, in caso di passaggio di pedoni, se non esiste il marciapiede, o questo & occupato dal
cantiere, dovra essere delimitato e protetto un corridoio di transito pedonale, lungo il lato od i lati prospicienti il
traffico veicolare

In caso di presenza di traffico veicolare nella zona interessata, predisporre un Piano specifico di regolazione
del traffico.

Investimento

Tagli

Accertarsi che sia stata delimitata l'area di intervento e che siano state predisposte le segnalazioni e protezioni
necessarie per lavori su strade aperte al traffico

Durante i lavori su strada, con necessita di interruzione momentanea del traffico, in caso di autorizzazione
dell'ente proprietario, dovranno essere posti per ogni senso di marcia, segnali di A«Limitazione della velocitaA»
(seguiti dal segnale di A«Fine limitazione della velocitd) e di A«Preawviso di deviazioneA»

Durante lo scarico del materiale dagli autocarri occorrera assistere il conducente sia durante I'avvicinamento
che durante lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto

In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione della idonea
segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o piu lavoratori
al controllo della circolazione

Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, soprattutto durante I'utilizzo di
attrezzi taglienti quali falci, decespugliatori, forbici per potatura, ecc., con segnalazioni e delimitazioni idonee

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Autocarro con gru
Compattatore a piatto vibrante
Pala

Piccone

DPI DA UTILIZZARE

-Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= [EN388.

Inserti auricolari modellabili usa e getta.-
& EN 352-2; EN 458.
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E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

¥ i“n Tuta.-
EN 471.
2.18.5. Cordoli marciapiedi e canalette

Trattasi

e della realizzazione di canalette di scolo prefabbricate per lo smaltimento di acque |

meteori

RISCHI

La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Postura 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 1 ~ BASSsO
Vibrazioni Mano-Braccio Rischio Basso ~ BASSA
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

della formazione, su scavo predisposto, di cordoli in pietra /0 marciapiedi, = =

che.

DELLA FASE DI LAVORO

Investi

mento

Tagli

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

In caso di presenza di traffico veicolare nella zona interessata, predisporre un Piano specifico di regolazione
del traffico.

Accertarsi che sia stata delimitata I'area di intervento e che siano state predisposte le segnalazioni e protezioni
necessarie per lavori su strade aperte al traffico

Durante i lavori su strada, con necessita di interruzione momentanea del traffico, in caso di autorizzazione
dell'ente proprietario, dovranno essere posti per ogni senso di marcia, segnali di A«Limitazione della velocitaA»
(seguiti dal segnale di A«Fine limitazione della velocita) e di A«Preawviso di deviazioneA»

Durante i lavori su strada, in caso di passaggio di pedoni, dove non esiste il marciapiede, o questo € occupato
dal cantiere, & stato delimitato e protetto un corridoio di transito pedonale, lungo il lato od i lati prospicienti il
traffico veicolare.

Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, soprattutto durante I'utilizzo di
attrezzi taglienti quali falci, decespugliatori, forbici per potatura, ecc., con segnalazioni e delimitazioni idonee

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Compattatore a piatto vibrante

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA

Piccone

UTILIZZARE

g Gilet ad alta visibilita.-
EN 471.
ﬂ Pantaloni.-

EN 471.

E Scarpa alta S2.-
UNI EN ISO 20345.

Semimaschera filtrante per polveri FF P3.-

% EN 149.
SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore.-

D.Lgs.81/08.
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2.18.6. Verniciatura segnaletica orizzontale stradale

Trattasi della verniciatura della segnaletica orizzontale stradale eseguita mediante
compressore a spruzzo manuale o su automezzo speciale. In particolare si prevede:

- Predisposizione segnaletica e sbarramenti protettivi dell'area di intervento;
- Tracciamenti;
- Esecuzione della verniciatura.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

o Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e sbarramenti
idonei alle circostanze

Fiamme ed esplosioni

e Accertare I'assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore

Inalazione gas e vapori

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sulle schede di sicurezza delle sostanze impiegate.

Urti e compressioni

e Utilizzare calzature di sicurezza con puntale in acciaio

Investimento

o Vietare l'avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Compressore

Macchina per verniciatura segnaletica stradale
Pistola per verniciatura a spruzzo

Vernici

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione.-
EN 397.

Giubbotto.-
EN 471.

Guanti per rischi meccanici.-
EN 388.

Maschera intera per gas e particelle GasX PX.-
EN 136.

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

Tuta.-
EN 471.

= #l@ =P

2.19. PAVIMENTAZIONE ED ATTREZZATURE IMPIANTO SPORTIVO
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Realizzazione della pavimentazione dell'impianto sportivo, costituita da un
sottofondo del tipo industriale e rivestimento sintetico con materiali tipo gomma, pvc
e resina.

Si provvede poi alla realizzazione della segnaletica di limitazione dei campi e delle
zone interne; quindi l'installazione delle attrezzature tipiche dell'impianto sportivo
quali canestri, rete di pallavolo, pertiche ecc.

2.19.1. Pavimentazione del tipo industriale

Trattasi delle operazioni di realizzazione della pavimentazione industriale che costituira il
sottofondo dei campi da gioco. Vengono svolte le seguenti fasi:

- Operazioni di taglio e posizionamento della rete elettrosaldata, eseguite in area specifica
attrezzata con l'ausilio di apposite trancia-piegaferri.

- Esecuzione del getto di calcestruzzo e formazione dei giunti.

- Applicazione dello strato finale di usura della pavimentazione industriale, applicato in
ragione di 15-18 kg/mqg in modo da formare uno strato d'usura di circa 7-8 mm.
L’intervento & preceduto da una rapida pulizia della soletta di calcestruzzo.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Tagli 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

Urti e compressioni 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Radiazioni ottiche non coerenti Rischio accettabile ~ ACCETTABILE
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Durante la movimentazione, € previsto che le reti siano sollevate da terra da piu persone.

Caduta di materiale dall'alto

e | posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di
apparecchi di sollevamento od in prossimita dei ponteggi, devono essere protetti con solido impalcato
sovrastante

Tagli

e Le macchine per la lavorazione del ferro devono esser installate in modo da rendere agevoli e sicure le
operazioni di taglio, di piegatura e di confezione delle armature. In particolare la troncatrice, la piegaferro ed il
banco di lavoro devono essere tenuti opportunamente distanziati al fine di evitare rischi di interferenza tra le
diverse operazioni

e Mettere sempre i guanti per manipolare le reti di ferro. Se occorre tagliare una maglia, collocare la trancia a
mano su un piano solido, perfettamente orizzontale e fuori dai passaggi. Infilare il tondino della maglia a fondo
tra i coltelli. Mentre si aziona la trancia stare a distanza dai coltelli e non consentire l'avvicinamento di altre
persone. Disporre sempre la leva in modo da evitare che cada accidentalmente. Inchiodare la piastra della
piegaferri su una superficie solida e stabile. Piegare il ferro dopo averlo tagliato della lunghezza voluta. Fare
attenzione a non schiacciarsi le dita.

Urti e compressioni

e Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al fine di
evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali

o Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi € rappresentato dai ferri di ripresa del cemento armato
emergenti dal piano di lavoro. Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro
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sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali

o Il posto di lavorazione del ferro deve essere realizzato in area opportunamente delimitata e segnalata, in
relazione al tipo di lavorazione ed alla movimentazione del materiale

o Lo stoccaggio delle gabbie di armatura e dei ferri lavorati deve essere realizzato in modo da garantire la stabilita
degli elementi e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza

e Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna o della
pompa.

Scivolamenti

o | depositi momentanei consentono l'agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo
svolgimento del lavoro.

e Tenere sgombera I'area di lavoro da attrezzature, cavi, e materiali in genere, al fine di evitare possibili cadute
a livello.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Trancia-piegaferri

Saldatrice elettrica
Autobetoniera

Pompa per malta cementizia
Idropulitrice

e Fumi di saldatura

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
"= EN388.
» Semimaschera filtrante per polveri FF P3.-
T EN 149.

Stivale al polpaccio SB.-
R UNI EN ISO 20345.
2.19.2. Pavimentazione sintetica

La posa in opera della pavimentazione sintetica € preceduta, se necessario, da
un’operazione di rasatura e carteggiatura nei punti critici.

Prima di applicare la specifica colla, i rotoli vengono stesi secondo le linee guida gia
indicate, provvedendo ad accavallare i bordi di almeno 3 cm.

| rotoli vengono nuovamente arrotolati, per determinate lunghezze, e con l'ausilio di
una spatola dentata, viene spalmato l'adesivo in maniera uniforme sulla
pavimentazione appena liberata.

Il rivestimento viene nuovamente srotolato, lentamente, e si provvede a frizionarlo superficialmente, dal centro
verso i bordi, allo scopo di eliminare eventuali bolle d’aria, facendolo aderire uniformemente al sottofondo.
L’intero rivestimento viene poi trattato con un rullo per favorire I'incollaggio in ogni suo punto.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 3
Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sulle schede di sicurezza delle sostanze impiegate.
e In caso di contatto con la pelle:- Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

o Nella stagione calda & opportuno non esporre, prima dell’'utilizzo, il materiale al sole.

Scivolamenti

e | depositi momentanei consentono l'agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo
svolgimento del lavoro.

e Tenere sgombera I'area di lavoro da attrezzature, cavi, e materiali in genere, al fine di evitare possibili cadute
a livello.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Idropulitrice
e Idrosabbiatrice

DPI DA UTILIZZARE

~ ™ Cuffia antirumore.-
EN 352-1; EN 458.

H Guanti per rischi meccanici.-
‘= EN388.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
7 Semimaschera filtrante per polveri FF P3.-
ST EN 149.

SEGNALETICA PREVISTA

& Pericolo rumore.-
D.Lgs.81/08.

2.19.3. Verniciatura segnaletica campi da gioco

Trattasi della verniciatura della segnaletica orizzontale dei campi da gioco per la
delimitazione delle diverse aree, eseguita mediante compressore a spruzzo manuale
0 Su automezzo speciale. In particolare si prevede:

- Predisposizione segnaletica e sbarramenti protettivi dell'area di intervento;
- Tracciamenti;
[

- Esecuzione della verniciatura.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Fiamme ed esplosioni
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e Accertare l'assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore

Inalazione gas e vapori
¢ Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sulle schede di sicurezza delle sostanze impiegate.

Urti e compressioni
e Utilizzare calzature di sicurezza con puntale in acciaio

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Compressore
Macchina per verniciatura segnaletica
e Pistola per verniciatura a spruzzo

e Vernici

DPI DA UTILIZZARE

g Elmetti di protezione.-
EN 397.

H Guanti per rischi meccanici.-
‘= EN388.

& Maschera intera per gas e particelle GasX PX.-
EN 136.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

rﬁk Tuta.-
EN 471.
2.19.4. Montaggio attrezzature impianto sportivo

Lavori di montaggio delle attrezzature tipiche dell'impianto sportivo quali canestri, reti,
pertiche ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 ~ Rischio accettabile
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e E’sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio instabile.
e Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza indicate
nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.

Urti e compressioni
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
e E'obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

Tagl

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle punture,
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e obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.
Gli addetti devono porre la massima attenzione alla presenza di elementi che possono procurare ferite alle mani
(creste della zincatura, chiodi, parti metalliche lacerate e distorte, che possono pungere e tagliare ecc .).

Scivolamenti

Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei luoghi di passaggio e provvedere ad un frequente
allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni.
Il lavoro € eseguito in condizioni di stabilita adeguata.

Caduta di materiale dall'alto

L'imbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. In corrispondenza
del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di protezione in
neoprene.

Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate periodicamente e
scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

Gli elementi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando
di alcuni millimetri il carico al fine di verificarne I'equilibratura.

Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per lI'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

Gli elementi vengono sollevati procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.

Durante le operazioni di sollevamento degli elementi, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Utensili elettrici portatili

e Autocarro con gru

e Chiave dinamometrica

e Ganci

¢ Fune

DPI DA UTILIZZARE

=i
W

fe

“

Elmetti di protezione.-

EN 397.

Guanti per rischi meccanici.-
EN 388.

Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.

2.20. RIMOZIONE CANTIERE EDILE

2.20.1.

Smontaggio baracche

Il lavoro consiste nella rimozione dei box prefabbricati installati e relativo carico sui mezzi di trasporto.

Dopo avere provveduto all'eventuale rimozione degli ancoraggi, l'operatore autista, che trasportera i
prefabbricati, si avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori,
all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di caricare i prefabbricati, verra bloccato e sistemato
in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in salita sara guidato dai due operatori per

mezzo di

cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente agganciati

dall'organo di sollevamento, l'operatore a terra dara il via libera al guidatore il quale sara autorizzato a sollevare
i box, quindi a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion ed allontanarsi.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
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Ribaltamento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Attenersi scrupolosamente alle procedure di movimentazione dei carichi mediante l'autogru o l'autocarro con
gru
o Verificare 'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Caduta di materiale dall'alto
o Utilizzare funi e ganci conformi ed in buono stato di conservazione

Ribaltamento
e Accertarsi della stabilita dell'area di accesso e di sosta della autogru
¢ Accertarsi che venga utilizzato il sistema di stabilizzazione dell'automezzo preposto

Urti e compressioni
e Accertarsi che non vi siano persone non autorizzate nell'area interessata alla movimentazione
e Prevedere la presenza a terra di due operatori che daranno i segnali convenuti all'autista

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autocarro con gru

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
‘= EN388.

K Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345,
2.20.2. Smontaggio impianto elettrico di cantiere

Trattasi dello smontaggio completo dell'impianto elettrico di cantiere, compreso l'accatastamento del materiale
riutilizzabile e di quello da portare a discarica.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
MMC - Sollevamento e trasporto Classe di rischio 0 - Rischio accettabile
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.
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E Scarpa S2.-
UNI EN 1SO 20345.
2.20.3. Smontaggio recinzione cantiere

Si prevede lo smontaggio della recinzione di cantiere con recupero dei paletti di ferro o di legno e della rete. |
paletti saranno rimossi manualmente con l'ausilio di attrezzature di uso comune. Si prevede, inoltre, la
rimozione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Tagli 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Scivolamenti 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso
Urti e compressioni 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Se necessario, predisporre piano mobile di lavoro robusto e di idonee dimensioni

Tagli

o Non lasciare chiodi nell'area, ma provvedere a racchiuderli mano a mano in un apposito contenitore
o Verificare 'efficienza degli utensili utilizzati

Scivolamenti

e Accatastare i materiali smontati in modo ordinato e facilmente visibile

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
g Elmetti di protezione.-

EN 397.
'ﬁ Guanti per rischi meccanici.-
= EN388.

E Scarpa S2.-
UNI EN ISO 20345.
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