COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Determina N. 26 del 01/02/2019
AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: COPERTURA CAMPO DI PATTINAGGIO A ROTELLE E HOCKEY VIA GIUSEPPE VERDI A BOMPORTO AI SENSI DEL DECRETO 11/10/2017 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)" (CUP H67B17000290004 - CIG 73976795D4) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1

il Responsabile dell'Area

Visto
- il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto sindacale prot. n.1628 del 01/02/2018 con cui viene nominato Responsabile d'Area Tecnica il dipendente Ing. Pasquale Lo Fiego;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 24/01/2014;

Visto
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 Dicembre 2018 (GU serie generale n. 292 del 17.12.2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019;

Richiamate
- la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13.06.2018, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;

Visti

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 ed il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio, stabiliscono che:
  a) possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
  b) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
  c) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
  d) nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

Viste

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 30/12/2017, immediatamente eseguibile, ad oggetto "Copertura campo di pattinaggio a rotelle e hockey via Giuseppe Verdi a Bomporto – ai sensi del Decreto 11/10/2017, Criteri ambientali minimi (CAM) – (CUP H67B17000290004) - Approvazione progetto definitivo/esecutivo, indizione delle procedure di scelta del contraente e contestuale variazione programma opere pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017";
- la Determinazione n. 66 del 21/03/2018 ad oggetto "Copertura campo di pattinaggio a rotelle e hockey via Giuseppe Verdi a Bomporto – ai sensi del Decreto 11/10/2017, Criteri ambientali minimi (CAM) – (CUP H67B17000290004 – CIG 73976795D4) – Determina a contrarre ed approvazione avviso di manifestazione di interesse" con la quale, in adempimento a quanto disposto con Deliberazione di G.C. n. 148/2017 sopra richiamata, veniva avviata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i. previo indagine di mercato rivolta agli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva negoziazione ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la Determinazione n. 177 del 27/06/2018 con la quale è stato aggiudicato l'appalto dei lavori per la realizzazione della "Copertura campo di pattinaggio a rotelle e hockey via Giuseppe Verdi a Bomporto – ai sensi del Decreto 11/10/2017, Criteri ambientali minimi (CAM) – (CUP H67B17000290004 – CIG 73976795D4)" alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede legale in via Massimo D'Azeglio, 16 – 48121 Ravenna (RA);

Dato atto

- che in data 24/09/2018 con il repertorio n. 10157 è stato stipulato regolare contratto di appalto per l'intervento in oggetto tra il Comune di Bomporto e l'impresa aggiudicataria MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.;
- che il contratto sopra stipulato è stato regolarmente registrato in Modena in data 27/09/2018 con il n. 14970;

Rilevato

- che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:
  - Codice Unico di Progetto (CUP) H67B17000290004;
  - Codice Identificativo di Gara (CIG) 73976795D4;

Accertata

- la necessità di eseguire opere aggiuntive rispetto a quanto preventivato in fase di progettazione esecutiva, utili al perfezionamento delle opere principali e finalizzate al miglioramento complessivo della funzionalità dell'intervento in oggetto, meglio descritte all'interno degli elaborati predisposti dalla Direzione lavori, sottoscritti digitalmente dalle parti e depositati agli atti presso l'Area Tecnica del Comune di Bomporto con protocollo interno n. 1834 del 30/01/2019;

Rilevato che

- in relazione anche alla variante in corso d'opera proposta dalla Direzione Lavori sopra citata, in data 15/01/2019 è stato redatto "Verbale di sospensione dei lavori" ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.M. 49/2018 per consentire l'espletamento sia della attività di approvazione della presente perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 c.2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sia per la per le operazioni necessarie all'allaccio al teleriscaldamento gestito dalla società AIMAG S.p.a.;

Preso atto

- della perizia di variante in parola redatta dalla Direzione Lavori costituita dai seguenti elaborati:
    1. Relazione illustrativa completa di computo metrico di perizia e quadro economico comparativo;
    2. Verbale concordamento nuovi prezzi;
    3. Atto di sottomissione;

Vista

- la Legge n. 136/2010 s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento agli artt. 3 e 6;

Dato atto

- che il sottoscritto Responsabile dell'Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012";

Dato atto,

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare, nell'ambito dell'intervento "Copertura campo di pattinaggio a rotelle e hockey via Giuseppe Verdi a Bomporto – ai sensi del Decreto 11/10/2017, Criteri ambientali minimi (CAM) – (CUP H67B17000290004 – CIG 73976795D4)" affidato alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede legale in via Massimo D'Azeglio, 16 – 48121 Ravenna (RA) con determinazione n. 177 del 27/06/2018, la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'Art.106 c.2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., ammontante a complessivi € 12.743,63 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA nella misura del 10,00%, le cui somme

trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico generale di progetto, nelle somme economie derivate dal ribasso d'asta offerto in fase di gara e che pertanto risulta invariato l'importo complessivo dell'opera.

2. Di approvare il nuovo quadro economico generale dell'opera che risulta così riformulato:

Capo A - Lavori a base d'appalto	**Importi post Gara/contratto**	**Importi Post Variante**
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 298.646,16	€ 298.646,16
Ribasso d'asta offerto in sede di gara (9,999%)	**- € 29.861,63**	**-€ 29.861,63**
Importo variante n. 1		€ 12.743,63
Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.491,59	€ 4.491,59
Totale lavori (capo A)	**€ 273.276,12**	**€ 286.019,75**
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Spese tecniche (Progettazione, DL, CSP e CSE)	€ 13.200,00	€ 13.200,00
Spese Tecniche collaudo	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Incentivo art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	€ 6.062,76	€ 6.062,76
Allacciamenti	€ 7.365,44	€ 7.365,44
Imprevisti	€ 13.500,00	€ 13.500,00
I.V.A. sui lavori al 10,00%	€ 27.327,61	€ 28.601,98
I.V..A sugli imprevisti al 10,00%	€ 1.350,00	€ 1.350,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
I.V.A al 22,00% e Cassa al 4,00% per Spese tecniche (Progettazione, DL, CSP e CSE)	€ 3.548,16	€ 3.548,16
I.V.A. al 22,00% e Cassa al 4,00% per Spese Tecniche Collaudo	€ 268,80	€ 268,80
Arrotondamenti	€ 28,32	€ 28,32
Ribasso d'asta	€ 29.861,63	€ 17.118,00
I.V.A. su ribasso d'asta al 10,00%	€ 2.986,16	€ 1.711,80
Totale somme a disposizione (capo B)	**€ 106.723,87**	**€ 93.98,25**
Totale generale dell'opera	**€ 380.000,00**	**€ 380.000,00**

3. di approvare lo “Schema di atto di sottomissione” stipulato tra il Direttore Lavori Ing. Pasquale Lo Fiego dell'U.T.C. e l'impresa affidataria MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. depositato agli atti con protocollo interno n. 1834 del 30/01/2019;

4. di impegnare la ulteriore somma di € 14.017,99 (di cui € 12.743,63 per opere in variante ed € 1.274,36 per Iva al 10%) in favore della ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede legale in via Massimo D'Azeglio, 16 – 48121 Ravenna (RA) – p.Iva 02471600391 - con imputazione al cap. 21501-703-2016 "Reimpiego rimborso da assicurazione per danni sisma 20-29/05/2012 (E CAP. 4151/000/2014)" (I=P312/2014) PdC 2.02.01.09.999 RRPP dell'annualità 2019 del Bilancio di Previsione 2018-2020 attualmente

in esercizio provvisorio 2019 ai sensi dell'art. 163 del TUEL, dove sarà prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2019.

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane S.p.A.
Sottoscritto digitalmente